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Seinäjoki–Oulu-ratahanke lukeutuu Suomen suurimpiin käynnissä oleviin infrahankkei-
siin. Hanke toteutetaan vuosina 2007–2017 ja sen kustannusarvio on 880 M€. Yhteysvä-
li on yksi Suomen vilkkaimmin liikennöidyistä yksiraiteisista rataosuuksista ja sen pi-
tuus on 335 km. Hankkeen mittakaavasta ja haastavuudesta johtuen käytetään ratahank-
keessa ulkopuolista rakennussuunnitelmien tarkastajaa. Kokkola–Ylivieska-rataosuuden
rakennussuunnitelmista kaikki ja hankkeen toteutusvaiheen II suunnitelmista osa tarkas-
tetaan ulkopuolisen tarkastajan toimesta. Tilaaja pyrkii tällä menettelytavalla saavutta-
maan asetetut aikataulutavoitteet, vähentämään rakentamisen aikaisia lisä- ja muutostöi-
tä ja rakentamisvirheitä sekä varmistamaan kaikin puolin laadukas lopputuote koko yh-
teiskunnan käyttöön.
Menettelytapa, jossa rakennussuunnitelmat tarkastetaan näin laajasti ulkopuolisen tar-
kastajan toimesta, on uusi Suomen infrahankkeissa. Hanke toimii sen osalta pilottikoh-
teena. Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia ulkopuolisen suunnitelmien tarkas-
tuksen hyödyt ratahankkeen laatuun, aikatauluun ja kustannuksiin. Tutkimuksessa on
tarkoitus selvittää hankkeessa esiintyneet parhaat käytännöt ja kehittämistarpeet tulevia
hankkeita varten. Työn tärkeimpänä tutkimusmenetelmänä ovat hankkeeseen osallistu-
vien avainhenkilöiden haastattelut.
Tehdyn tutkimuksen perusteella ulkopuolisen suunnitelmien tarkastajan käytöllä oli
merkittävästi rakennussuunnitelmien laatua parantava vaikutus. Suunnitelmien laadun
parantumisella on suora vaikutus lopputuotteen laatuun. Tarkastuksella estettyjen muu-
tostöiden määrän osoittaminen on hyvin vaikea arvioida, mutta tarkastuksessa esiin tul-
leiden virheiden määrän ja niiden laadun perusteella voidaan arvioida, että muutostöitä
on voitu vähentää. Ulkopuolisen suunnitelmien tarkastuksen aikataululliset vaikutukset
hankkeelle olivat hyvin vähäiset. Ulkopuolisen suunnitelmien tarkastajan käytöllä on
paikoin ollut suunnitteluaikaa kasvattava vaikutus, joka nostaa suunnitteluvaiheen kus-
tannuksia. Tilaajan näkökulmasta ulkopuolisen tarkastajan vaikutus on ollut elinkaari-
kustannuksia alentava. Voidaan todeta, että ulkopuolisen suunnitelmien tarkastajan
hyödyt hankkeelle ovat olleet merkittävästi siitä aiheutuneita kustannuksia suuremmat.
Tästä pilottihankkeesta saatujen kokemusten avulla tulee suunnitelmien tarkastusmene-
telmiä ja siihen liittyvää ohjeistusta edelleen kehittää tulevia hankkeita varten. Ulkopuo-
lisen suunnitelmien tarkastajan käyttöä on mahdollista hyödyntää tehokkaammin lisää-
mällä tarkastajan ja suunnittelijan välistä yhteistyötä toimintatapoja kehittämällä. Uusi-
en toimintatapojen kehittäminen vaatii ideointia, jatkokehittelyä ja pilotointia.
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Seinäjoki–Oulu railway project is one of the largest ongoing infrastructure projects in
Finland. The project is carried out between years 2007–2017 and its cost estimate is 880
M€. Section is one of the busiest single-track railways in Finland and it is totally 335
km long. Due to size and degree of difficulty of the project there are used an external
construction plan inspector. All the construction plans of the Kokkola–Ylivieska rail-
way section and part of the second construction phase have been inspected by external
inspector. The purpose of the method is to achieve the planned time schedule, reduce
construction problems and extra works and to make sure that the end product is built as
it is planned.
Method where the construction plans are inspected so widely by external inspector is
new  in  Finland’s  infrastructure  projects.  This  railway  project  is  a  pilot  project  of  the
method. The purpose of this master thesis is to study the benefits of the external inspec-
tor usage to projects quality, time schedule and costs. Plan is also to study projects best
practices and needs in developing for the incoming projects. Most important research
method on the master thesis is the interviews of the projects key persons.
Based on the made research the effects of external inspector usage significantly im-
proved the quality level of construction plans which directly raises the end product qual-
ity. The amount of the reduced extra work that the external inspector usage has been
affected is very difficult to measure. But based on the amount of mistakes and lacks in
the documents that came up during the inspection it can be evaluated that inspection
reduced extra works. Usage of an external inspector has affected the time schedule very
little. There has been partly affect to planning schedule, but not significant. Life cycle
costs are estimated to be lower because the usage of an external inspector. At the end it
can be said that the positive effects of the method usage have been significantly higher
than the cost that the external inspector caused.
It is necessary to develop the construction plan inspection methods and instructions for
the incoming projects by the experiences gathered from the Seinäjoki–Oulu railway
project. It is possible to improve the external inspection method more effective by in-
creasing the interaction between the inspector and the designer by developing the pro-
cess. These new working methods need more creation, developing and piloting.
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11. JOHDANTO
Seinäjoki–Oulu-ratahanke lukeutuu Suomen suurimpiin käynnissä oleviin infrahankkei-
siin. Hanke toteutetaan vuosina 2007–2017 ja sen kustannusarvio on 880 M€. Yhteysvä-
li on yksi Suomen vilkkaimmin liikennöidyistä yksiraiteisista rataosuuksista ja sen pi-
tuus on 335 km. (Seinäjoki–Oulu-ratahankkeen verkkosivut; Yleissuunnitelma 2006)
Taitorakenteiden rakennussuunnitelmat on Liikenneviraston ohjeistuksen mukaisesti
tarkastutettava ulkopuolisella rakennussuunnitelmien tarkastajalla. Muilla ratahankkee-
seen sisältyvillä tekniikkalajeilla ei ole vastaavaa ohjeistusta. Kuitenkin muita tekniik-
kalajeja kuin taitorakenteita koskevista rakennussuunnitelmista osa tarkastetaan ulko-
puolisen tarkastajan toimesta. Rataosuudella Kokkola–Ylivieska tarkastetaan kaikki
rakennussuunnitelmat ulkopuolisen tarkastajan toimesta. Ulkopuolista suunnitelmien
tarkastusta käytetään tilaajan vaatimuksesta. Tilaaja pyrkii tällä menettelyllä saavutta-
maan asetetut aikataulutavoitteet, vähentämään rakentamisen aikaisia lisä- ja muutostöi-
tä ja rakentamisvirheitä sekä varmistamaan kaikin puolin laadukas lopputuote koko yh-
teiskunnan käyttöön. (Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohje 2014; Sa-
riola 2015; Nyrhinen 2015)
Nykyisen kaltainen laajamittainen suunnitelmien tarkastuttaminen ulkopuolisella tarkas-
tajalla on uutta Suomen infrahankkeissa ja Seinäjoki–Oulu-ratahanke toimiikin sen osal-
ta pilottikohteena. Tilaaja haluaa laajamittaisesta suunnitelmien tarkastuksesta loppura-
portin, jotta menettelytavan vaikutukset hankkeelle saadaan selville. Tämä diplomityö
toimii kyseisen loppuraportin pohjatutkimuksena.
1.1 Tausta
Seinäjoki–Oulu-ratahankkeen alusta alkaen on tilaajalla ollut käytössä ulkopuolinen
suunnitelmien tarkastaja. Rakennussuunnitelmien tarkastuksen päätarkoituksena on sel-
vittää, täyttävätkö suunnitelmien ratkaisut niitä koskevissa määräyksissä, ohjeissa, tuo-
tevaatimuksissa ja hankekohtaisissa suunnitteluperusteissa asetetut vaatimukset. Raken-
nussuunnitelmien tarkastaminen tehdään siinä laajuudessa, että suunnitelmien perusteel-
la on voitu arvioida suunnitelmassa esitetyn ratkaisun kelvollisuus turvallisen käytön,
halutun käyttöiän, rakentamisen ja ylläpidon kannalta.
Lähtökohdat ulkopuoliselle suunnitelmien tarkastustoiminnalle ovat haastavat. Ulko-
puolisen suunnitelmien tarkastajan käytöstä infrahankkeissa ei ole taitorakenteiden li-
säksi laajasti kokemuksia. Tarkastustoimintaan liittyvää ohjeistusta ei myöskään ollut,
muuten kuin taitorakenteiden osalta. Tarkastettavan aineiston määrästä oli vain karkeat
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jonka aikana tarkastukseen toimitetut aineistot oli tarkastettava. Suunnitelmien tarkasta-
jille oli myös pätevyysvaatimukset. Tarkastajien tuli olla riittävän kokeneita, kukin
oman tekniikkalajinsa asiantuntija.
1.2 Tavoitteet ja rajaukset
Diplomityössä keskitytään ulkopuolisen tarkastajan käyttöön rakennussuunnitelmien
hankinnassa ja tarkastamisessa Seinäjoki–Oulu-ratahankkeessa. Päätutkimuskohteena
on tutkia, miten ulkopuolisen suunnitelmien tarkastuksen käyttö on hyödyttänyt rata-
hanketta. Tehtävän tutkimuksen avulla saadaan kaikkien hankkeen osapuolten näkemys
ulkopuolisesta tarkastustoiminnasta kartoitettua. Saadun aineiston pohjalta laaditaan
suositukset ja yhteenveto ulkopuolisen tarkastajan käytöstä.
Päätutkimuskysymykseksi asetettiin, miten ulkopuolisen tarkastajan käyttö on hyödyt-
tänyt Seinäjoki–Oulu-ratahanketta. Tarkoituksena on selvittää ulkopuolisen suunnitel-
mien tarkastajan käytön laadulliset, aikataululliset ja kustannukselliset vaikutukset rata-
hankkeelle. Diplomityössä etsitään myös vastaukset seuraaviin ulkopuolisen tarkastajan
käyttöön liittyviin kysymyksiin:
x Ovatko tarkastustoiminnalle asetetut tavoitteet täyttyneet?
x Onko tarkastustoiminnan ohjeistus onnistunut?
x Miten saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää tulevissa hankkeissa?
x Miten hankkeen eri osapuolet ovat kokeneet ulkopuolisen tarkastajan käytön?
Diplomityössä tarkastellaan suunnitelmien laatimisen, tarkastukseen toimittamisen ja
tarkastustoiminnan ohjeita sekä suunnitelmien hyväksymismenettelyä siltä osin kuin
Liikennevirasto ei hyväksy suunnitelmia (taitorakenteet). Näiden pohjalta tutkitaan ko.
ohjeiden käytännön toteuttamista sekä noudattamista. Ulkopuolisen tarkastajan käytöstä
saadut hyödyt ja koetut haasteet hankkeen eri osapuolille ovat keskeisessä asemassa
työn tavoitteissa. Lisäksi työssä pyritään löytämään ulkopuoliselle tarkastukselle parhai-
ta käytäntöjä ja kehittämiskohteita.
Tässä diplomityössä käsitellään Seinäjoki–Oulu-ratahankkeen vaihetta II sekä Kokkola–
Ylivieska-kaksoisraideosuutta. Työn ulkopuolelle rajataan Seinäjoki–Oulu-
ratahankkeen vaihe I. Kyseinen kokonaisuus käsittää koko yhteysvälin Etelä-Seinäjoki–
Kokkola, pois lukien Ruha–Lapua-yhteysvälin joka kuuluu vaiheeseen II. Työssä ei
oteta kantaa Liikenneviraston ja sen edustajina toimivien rakennuttajakonsulttien, suun-
nittelukonsulttien eikä urakoitsijoiden toimintaan muuten kuin rakennussuunnitelmien
hankinnan ja tarkastustoiminnan osalta.
31.3 Työn suoritus ja tutkimusmenetelmät
Johdanto-osiossa käydään tiivistetysti läpi työn taustat sekä esitetään diplomityölle ase-
tetut tavoitteet, tutkimuskysymykset ja rajaukset. Osiossa esitellään myös työn suoritus-
ja tutkimusmenetelmät.
Toisessa osiossa esitellään Seinäjoki–Oulu-ratahanke. Hankkeen yleiskuvauksen ja toi-
mintaympäristö katsauksen jälkeen käydään läpi suunnittelu- ja rakennusvaiheen eri
toimijat ja niiden roolit. Hankkeen laajuudesta ja aikataulusta johtuen on suunnittelu- ja
rakentaminen toteutettu eri urakka- ja sopimusmalleilla ja nämä tullaan kuvaamaan täs-
sä osiossa. Suunnitelmien tarkastustoiminnassa on yhtäläisyyksiä allianssimalliin ja
tämä tullaan käsittelemään osion lopussa.
Kolmannessa osiossa käsitellään rakennussuunnitelmien tarkastusmenetelmiä. Osiossa
tutustutaan nykyiseen tarkastustoiminnan ohjeistukseen ja erityisesti taitorakenteiden
suunnitelmien tarkastusohjeisiin sekä tarkastajien pätevyysvaatimuksiin.  Lisäksi osios-
sa tarkastellaan tiehankkeiden turvallisuusauditointeja sekä itselleluovutusta. Osion lo-
pussa tehdään katsaus Pohjois-Amerikan suunnitelmien laadunvalvontatoimenpiteisiin
ja tarkastustoimintaan.
Neljännessä osiossa syvennytään varsinaiseen tutkimusaiheeseen eli ulkopuolisen suun-
nitelmien tarkastajan käyttöön. Osiossa tarkastellaan ulkopuolisen suunnitelmien tarkas-
tajan roolia, tarkastuksen ohjeistusta ja raportointia. Osiossa esitetään tutkimustulokset
rakennussuunnitelmien tarkastusten kestoajoista ja verrataan niitä sovittuihin tarkas-
tusaikoihin. Tässä osiossa saadaan vastaukset asetettuihin tutkimuskysymyksiin sekä
arvioidaan menettelytavan vaikutuksia hankkeelle. Tehdyn tutkimuksen ja haastattelu-
jen avulla tehdään johtopäätökset ulkopuolisen tarkastuksen käytöstä ja toimintatavoista
sekä siihen liittyvän ohjeistuksen kehittämisestä. Osiossa esitetään hankkeen aikana
ilmenneet parhaat käytännöt sekä annetaan suositukset jatkokehittämistoimista.
Diplomityön lopussa yhteenveto-osiossa käydään tiivistetysti läpi tutkimuksen sisältö ja
tutkimustulokset. Osiossa pohditaan laajan rakennussuunnitelmien tarkastusmenettelyn
vaikutuksia Seinäjoki–Oulu-ratahankkeelle.
Työn merkittävimpänä tutkimusmenetelmänä ovat hankkeeseen liittyvien avainhenki-
löiden haastattelut. Rakennussuunnitelmien laatiminen ja tarkastaminen on työn kirjoi-
tushetkellä pääosin tehty, joten varsinainen suunnitelmien tarkastustoiminnan tutkimi-
nen voitiin tehdä lähes täydessä laajuudessa. Hanke itsessään on vielä käynnissä vuo-
teen 2017 saakka, joten lopullisia kustannusvaikutuksia voidaan arvioida vain soveltu-
vilta osin.
42. SEINÄJOKI–OULU-RATAHANKE
Tässä osiossa avataan Seinäjoki–Oulu-ratahankkeen taustoja sekä merkitystä. Hankkeen
toteutusta on edeltänyt pitkä selvitys- ja suunnitteluvaihe ja näitä vaiheita tullaan käsit-
telemään tässä osiossa. Hanke on valtakunnallisestikin tarkasteltuna mittava ja pitkäkes-
toinen, joten sen vaikutukset ovat myös merkittävät. Hanke on pilkottu moneen pie-
nempään kokonaisuuteen ja siihen liittyy lukuisia eri toimijoita. Tässä osiossa tullaan
kuvaamaan ratahankkeen osapuolet sekä suunnittelun eri toteutusmallit.
2.1 Hankkeen taustat ja merkitys
Seinäjoki–Oulu-rataosa toimii pääasiallisena ratayhteytenä Etelä- ja Pohjois-Suomen
välillä ja se on osa Eurooppalaista rataverkkoa (TEN). Yhteysväli ei vastaa nykypäivän
tarpeita ja se on pullonkaulana rataliikenteen kehittämiselle. Vilkkaasta rataliikenteestä,
yksiraiteisuudesta ja suuresta tasoristeysten määrästä johtuen rataosuus rajoittaa merkit-
tävästi matka-aikoja ja on erittäin häiriöherkkä. (Seinäjoki–Oulu-ratahankkeen verkko-
sivut; Seinäjoki–Oulu-ratakäytävän kehittämisstrategia 2005)
Yhteysväli Seinäjoki–Oulu kunnostetaan vastaamaan paremmin nykypäivän matkusta-
ja- ja tavaraliikenteen vaatimuksia. Hankkeen johdosta maankäytölle avautuu uusia
mahdollisuuksia ja erityisesti asemapaikkojen elinkeinotoimintaa voidaan kehittää.
Voidaankin sanoa, että valmistuttuaan hankkeella on vaikutuksia koko Suomen ratalii-
kenteelle. Myös henkilöturvallisuuteen tulee merkittäviä parannuksia muun muassa ta-
soristeysten poistojen, liikennepaikkojen kehittämisen ja turvalaitemuutoksen johdosta.
(Seinäjoki–Oulu-ratahankkeen verkkosivut; Seinäjoki–Oulu-ratakäytävän kehittämis-
strategia 2005; Yleissuunnitelma 2006)
Seinäjoki–Oulu-yhteysvälin kehittäminen on käynnistynyt vuonna 2002, jolloin Rata-
hallintokeskus aloitti kehittämisstrategian laatimisen esiselvityksellä. Kyseinen rata-
osuus on esitetty kuvassa 1. Samaan aikaan laadittiin myös Seinäjoki–Oulu-rataosuuden
tasoristeysten poistamisselvitys. Näiden selvitysten pohjalta alkoi varsinainen rataosuu-
den kehittämisstrategian laatiminen vuonna 2003. (Seinäjoki–Oulu-ratakäytävän kehit-
tämisstrategia 2005; Ahonen, Seise, Ritari 2004)
5Kuva 1. Seinäjoki–Oulu-rataosuuden sijaintikartta. (Leviäkangas 2009)
Liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2004 laatimassa kehittämissuunnitelmassa
Seinäjoki–Oulu-rataosuus on nostettu yhdeksi merkittävimmäksi investointikohteeksi
Suomessa (Hyviä yhteyksiä alueille 2004). Rataosuuden heikko kunto on nostettu eri-
tyiseksi alueellisia yhteyksiä heikentäväksi tekijäksi. Rataosan edellinen perusparannus
on tehty 1960- ja 1970-luvuilla. Ratahallintokeskus teki vuonna 2004 päätöksen rata-
osuuden palvelutason parantamisen suunnittelusta. Palvelutason parantamisella tai nos-
tolla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla rataosan suurin liikennöintinopeus voidaan
nostaa 200 km/h:iin ja akselipainot nostaa 25 tonniin. Seinäjoki–Oulu-ratahankkeen
tarveselvitys on laadittu vuonna 2003 ja yleissuunnitelma 2006. (Seinäjoki–Oulu-
ratahankkeen verkkosivut; Ympäristövaikutusten arviointiselostus 2006)
Nykyinen ratalaki on tullut voimaan 1.1.2008 ja sitä on seurannut viiden vuoden siirty-
mäjakso. Ennen ratalakia rautateiden suunnittelusta ja suunnittelumenettelyistä ei ole
ollut nimenomaisia lakeja. Ennen lain voimaantuloa ja siirtymäjakson aikana rakenta-
missuunnitelmat on laadittu yleissuunnitelman pohjalta. Näin on menetelty myös Seinä-
joki–Oulu-ratahankkeessa pois lukien rataosuus Ruha–Lapua. Esimerkiksi maiden hal-
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suunnitteluratkaisut perustuvat pääosin yleissuunnitelmaan. (Yleissuunnitelma 2006;
Ratalain mukainen suunnittelu 2014)
Hankkeen valmistuttua yhteysväliltä Seinäjoki–Oulu poistuvat kaikki tasoristeykset ja
osalla radasta on kaksoisraide. Akselipainot nousevat nykyisestä 22,5 tonnista 25 ton-
niin koko rataosuudella nopeustasolla 80–100 km/h. Tällä on suora yhteys tavaraliiken-
teen kilpailukyvyn kasvamiseen kun voidaan kuljettaa aiempaa suurempia kuormia suu-
remmilla nopeuksilla. Henkilöliikennejunien liikennöintinopeudet nousevat jopa 200
km/h:iin, kun aiempi nopeusrajoitus on ollut 140 km/h. Tästä seuraa matka-aikojen sel-
vä lyhentyminen, joka kasvattaa rataliikenteen houkuttelevuutta tiukassa kilpailutilan-
teessa matkustajista. (Seinäjoki–Oulu-ratahankkeen verkkosivut; Seinäjoki–Oulu-
ratakäytävän kehittämisstrategia 2005; Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 2005;
Ympäristövaikutusten arviointiselostus 2006)
Myös VTT:n tekemässä selvityksessä 2009 nostettiin esille hankkeen tärkeä merkitys
elinkeinoelämälle ja koko yhteiskunnalle. Selvityksessä todettiin, että hankkeen toteutu-
essa vaikutukset ovat merkittävät, mutta vielä tätäkin suuremmat mikäli hanketta ei to-
teuteta. Selvityksen tarkoituksena oli laskea yhteiskuntataloudelliset vaikutukset, jos
koko Seinäjoki–Oulu-rataosuus täydennetään kaksoisraiteelliseksi. Vaikka nyt päätetty
toteutusmuoto ei sisälläkään kaksoisraidetta koko rataosuudelle, on selvityksen tuloksia
mielenkiintoista tarkastella. Selvityksessä käy ilmi, että ratahankkeiden kannattavuutta
tuleekin tarkastella nykyistä 30 vuotta pidemmällä aikavälillä, jopa 50 vuoden päähän.
Tähän on perusteluna ratainfran pidempi käyttöikä verrattuna väyläinfraan. Taulukossa
1 on esitetty VTT:n vertailevia kannattavuuslaskelmia hankkeelle. (Leviäkangas 2009)
Taulukko 1. Hankkeen kannattavuusvertailuja (muokattu lähteestä Leviäkangas 2009)
Laskelmissa käytetyt tunnusluvut ja hankekokonaisuudet eivät suoraan vastaa nykyti-
lannetta, vaan nyt päätetty toteutusmalli on niiden niin sanottu välimalli. Molemmissa
tapauksissa trendi on kuitenkin samansuuntainen. Tarkastelujakson ollessa 30 vuotta ei
hanke ole kannattava H/K-suhteen eikä nettonykyarvon mukaan laskettuna. 50 vuoden
tarkastelujaksolla hanke on kannattava. Valtioneuvoston eduskunnalle tekemässä lii-
kennepoliittisessa selonteossa vuonna 2008 tarkasteltiin myös kyseistä rataosuutta. Ky-
seisessä selonteossa Seinäjoki–Oulu-rataosuuden parantamisen kustannukseksi arvioi-
tiin 800 M€. Sisällöltään se vastaa nykyistä toteutusmallia, johon kuuluu vaiheet I ja II
Investointi-
kustannus
H/K-suhde
Nettonykyarvo 30v.
H/K-suhde
Nettonykyarvo 50v.
Vaihe I ja II 550 M€
0,86
-67 M€
1,37
+180 M€
Ei sisällä ollenkaan
Kok-Yv rataosuutta
Kaksoisraide
koko välille
1200 M€
0,92
-71 M€
1,46
+412 M€
7sekä Kokkola–Ylivieska-kaksoisraideosuus. Selonteossa on käytetty hankkeelle H/K-
suhdetta 2. (Leviäkangas 2009; Liikennepolitiikan linjat 2008)
Vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön
Hankkeella on laajat vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön. Vuonna 2005 laaditussa ym-
päristövaikutusten arviointiohjelmassa (YVA) todettiin, että merkittävimmät vaikutuk-
set syntyvät radan oikaisuilla sekä kaksoisraideosuuksien ja liikennepaikkojen rakenta-
misella. Tehty YVA onkin keskittynyt näiden asioiden arviointiin. Radan oikaisut ja
kaksoisraiteen rakentaminen on vaatinut paikoin kaavamuutoksia. Kasvavat akselipai-
not ja liikennöintinopeudet saattavat lisätä melua ja tärinää, joilla on negatiivisia vaiku-
tuksia hankkeen toteutukselle. (Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 2005; Ympäris-
tövaikutusten arviointiselostus 2006)
YVA-selostuksen mukaan vaikutukset ympäristöön ovat vähäiset. Pohjavesiin kohdis-
tuvat riskit pienentyvät vaikkakin rakennustyön aikaan pohjaveden laatu saattaa tilapäi-
sesti heikentyä. Luonnonsuojelualueille tai Natura 2000 -kohteille ei aiheudu hankkees-
ta haittaa. Hankkeen läheisyydessä ei myöskään sijaitse uhanalaisia lajeja eikä muita
luonnon arvokohteita. VTT:n selvityksessä 2009 nostettiin esille myös ympäristötekijät.
Selvityksessä todetaan, että hankkeen valmistuttua on todennäköistä, että kumipyörälii-
kennettä siirtyy rautateille, josta seuraa selkeä päästöjen väheneminen. Tieliikenteen
onnettomuuksien voi olettaa myös vähentyvän, joten hankkeella on erittäin positiivinen
kokonaisvaikutus. (Ympäristövaikutusten arviointiselostus 2006; Leviäkangas 2009)
Muita merkittäviä tekijöitä YVA-selvityksen mukaan ovat kaikkien tasoristeysten pois-
tot, joilla on suora vaikutus parantuvaan henkilöturvallisuuteen. Vuotuisissa onnetto-
muuskustannuksissa saavutetaan tällöin noin 0,5 M€:n säästö (Leviäkangas 2009). Ta-
soristeysten poistamisella on myös negatiivisia vaikutuksia, johtuen paikoin pidenty-
neistä kiertomatkoista. Jokaisen poistettavan tasoristeyksen kohdalle ei rakenneta ali-
kulkua. Erityisesti tämä vaikuttaa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. (Ympäristö-
vaikutusten arviointiselostus 2006)
Mikäli hankkeen rakentamisen aikaisia vaikutuksia ei oteta huomioon, on hankkeen
todettu olevan erittäin myönteinen. Välilliset vaikutukset ovat merkittäviä, joista mainit-
takoon rautatieliikenteen ympäristöystävällisyys, henkilöliikenteen kehittäminen, tava-
raliikenteen kilpailukyvyn kasvaminen sekä turvallisuuden parantuminen. (Ympäristö-
vaikutusten arviointiselostus 2006; Seinäjoki–Oulu-ratakäytävän kehittämisstrategia
2005)
2.2 Hankkeen sisältö ja toimintaympäristön kuvaus
Seinäjoki–Oulu-rataosuus on alun perin suunniteltu toteutettavaksi kolmessa osassa:
vaihe I, vaihe II sekä Kokkola–Ylivieska-rataosuus PPP-hankintamallilla. Suunnitellut
8toteutusmuodot ovat muuttuneet moneen otteeseen hankkeen edetessä. Lähtökohtana
toteutuksessa on koko ajan ollut, ettei eduskunnan myöntämää rahoitusta ylitetä, joka on
osaltaan ohjannut tapahtuneita muutoksia. Lopullisen toteutusmallin mukainen hank-
keen vaihe I, rataosuus Seinäjoki–Kokkola (pois lukien Ruha–Lapua-yhteysväli) on
valmistunut 2011. Hankkeen vaiheen II sekä rataosuuden Kokkola–Ylivieska rakennus-
työt ovat käynnissä. Kyseiset rataosuudet kunnostetaan vuosina 2011–2017. Vaiheeseen
II kuuluvat rataosuudet Ruha–Lapua, Ylivieska–Kilpua sekä Liminka–Oulu. (Seinäjo-
ki–Oulu-ratahankkeen verkkosivut)
Tässä diplomityössä käsitellään ratahankkeen vaihetta II sekä Kokkola–Ylivieska-
kaksoisraideosuutta. Vaiheen II kustannusarvio on 344 M€. Rataosuuden Kokkola–
Ylivieska kustannusarvio on 330 M€. Kuvassa 2 on esitetty ratahankkeen toimenpide-
kartta. (Seinäjoki–Oulu-ratahankkeen verkkosivut)
Kuva 2. Seinäjoki–Oulu-ratahankkeen toimenpidekartta. (Liikennevirasto 2013,
Seinäjoki–Oulu-ratahankkeen verkkosivut)
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Rataosuus Kokkola–Ylivieska on alun perin suunniteltu toteutettavaksi elinkaarimallil-
la, josta käytetään yleisesti nimitystä Public Private Partnership (PPP). Hanke keskey-
tettiin vuonna 2011 korkeiden tarjoushintojen myötä. Hanketta tarjosi tuolloin Destia
Oy:n ja YIT Rakennus Oy:n muodostama konsortio sekä Lemminkäinen Infra Oy:n ja
VR Track Oy:n muodostama konsortio. Liikenneviraston teettämän selvityksen mukaan
korkeat tarjoushinnat johtuivat muun muassa seuraavista tekijöistä (Elinkaarimallin jäl-
kiarviointi 2013):
x vastuun ottaminen jo olemassa olevasta radasta
x lupien saaminen käyttöönottoon oli epävarmaa
x standardien täyttämisen vastuu
x vastaaminen kolmannen osapuolen aiheuttamista vahingoista
Tarjouskilpailun aikaan oli myös käynnissä E18 Koskenkylä–Kotka-tiehankkeen kilpai-
lutus, joka toteutettiin myös elinkaarimallilla. Selvityksen mukaan tällä oli vaikutusta
ratahankkeeseen. Kahden suuren samanaikaisen infrahankkeen toteutus johtaa resurssi-
pulaan, joka taas vähentää tarjoajien määrää ja mahdollisesti nostaa hintoja. Kokkola–
Ylivieska-kaksoisraideosuus on sittemmin liitetty ratahankkeen vaiheeseen II vuonna
2012 (Seinäjoki–Oulu-ratahankkeen verkkosivut). (Elinkaarimallin jälkiarviointi 2013)
Rataosuus Kokkola–Ylivieska toteutetaan kahtena ST-urakkana osuuksilla Kokkola–
Riippa (rakennusurakka RU1) ja Riippa–Eskola (RU2) sekä suorana rakennussuunni-
telmien hankintana ja urakkakilpailulla välillä Eskola–Ylivieska. Rataosuuden Kokko-
la–Ylivieska kokonaispituus on 79 km ja koko tälle yhteysvälille tulee kaksoisraide.
Muihin urakkakokonaisuuksiin verrattuna ovat ST-urakat huomattavan suuria. Kokko-
la–Riippa-kaksoisraideosuuden urakkahinta on 73 M€ (RU1) ja Riippa–Eskola-
kaksoisraideosuuden 85,2 M€ (RU2). ST-kohteet toteutetaan vuosina 2012–2016. Koh-
teen  RU1 urakoitsijana  toimii  VR Track  Oy ja  kohteen  RU2 urakoitsijana  Destia  Oy.
(Seinäjoki–Oulu-ratahankkeen verkkosivut)
Rakennusurakka 1 (RU1) on noin 24 km pitkä ja se sijoittuu rataosalle 552+784 -
576+500. RU2 on vastaavasti noin 30 km pitkä ja se sijoittuu rataosalle 576+500 -
606+000. Molemmat ST-urakat ovat sisällöltään pääpiirteittäin samanlaiset. Urakoihin
sisältyy kaikki urakkasopimuksissa eritellyt suunnittelutyöt ja niitä vastaavat rakennus-
työt sekä hankinnat. Urakoiden pääsisältö on nykyisen radan peruskorjauksen suunnitte-
lu ja toteuttaminen sekä uuden radan suunnittelu ja rakentaminen. (Urakkaohjelma RU1
2012; Urakkaohjelma RU2 2012)
Eskola–Ylivieska-rataosuus oli myös määrä toteuttaa ST-urakkana. Avoimeen tarjous-
kilpailuun saatiin vain yksi tarjous, joka sekin oli eduskunnan myöntämää sopimusval-
tuutta suurempi. Liikennevirasto perui hankinnan. Jotta Kokkola–Ylivieska-
kaksoisraide projekti ei myöhästyisi, tilasi Liikennevirasto rakennussuunnitelmat suora-
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hankintana ilman kilpailutusta VR Track Oy:ltä. 23 kilometrin yhteysväli jaettiin kol-
meen suunnittelualueeseen (SA1 606+000 – 613+000 7 km; SA2 613+000 – 623+600
10,6 km; SA3 623+600 – 629+300 5,7 km). Varsinaiset rakennusurakat kilpailutetaan
useana pienempänä urakkana avoimen kilpailutuksen kautta. (Suorahankintaa koskeva
ilmoitus 2013)
Vaihe II
Seinäjoki–Oulu-yhteysvälin kunnostaminen alkoi toteutusvaiheella I vuonna 2007.
Kunnostaminen jatkuu toteutusvaiheella II vuodesta 2011 alkaen, joka on edelleen me-
nossa aina vuoteen 2017 saakka. Vaiheeseen II sisältyy useita eri parannuskohteita 122
km pitkällä Ylivieska–Oulu-yhteysvälillä sekä 4,4 km pitkä Ruha–Lapua-
kaksoisraideosuuden rakentaminen. Kaikki vaiheen II rakennussuunnitelmat hankitaan
erillisinä suunnittelutoimeksiantoina ja niiden pohjalta kilpailutetaan rakennusurakat.
Vaiheen II suunnittelu ja rakentaminen jakautuu satoihin yksittäisiin toimeksiantoihin.
(Seinäjoki–Oulu-ratahankkeen verkkosivut)
Pois lukien Ruha–Lapua-kaksoisraideosuus vaiheen II työt ovat pääasiassa nykyisen
radan kunnostamista sisältäen tukikerroksen uusimista, alusrakennetöitä, ratasiltojen
kunnostamista ja uusien rakentamista, tasoristeysten poistoja, tiejärjestelyjä, liikenne-
paikka-, turva- ja sähköratamuutoksia. (Seinäjoki–Oulu-ratahankkeen verkkosivut)
Suunnittelua määräävät ohjeet
Seinäjoki–Oulu-ratahankkeen suunnittelutyö tehdään ”Ratahanke Seinäjoki–Oulu ra-
kentamissuunnittelun suunnitteluperusteet” -asiakirjan mukaisesti. Suunnitteluperusteet
on Liikenneviraston laatima ohjeistus siitä, mitä toimenpiteitä rataosan tason nosto vaa-
tii ja miten toimenpiteet pitää toteuttaa. Suunnitteluperusteet on hankekohtainen nykyi-
siä ratasuunnittelun ohjeita ja määräyksiä tarkentava asiakirja. Lisäksi suunnitelmien
tulee täyttää kaikki Liikenneviraston voimassa olevat ohjeet ja määräykset. (Rakenta-
missuunnittelun suunnitteluperusteet 2012)
Suunnitteluperusteissa on määritetty yleiset ja liikenteelliset suunnitteluperusteet kuten
kunnossapitotasot, käytetyt koordinaatistot sekä junien nopeudet, massat ja pituudet.
Teknisissä suunnitteluperusteissa on määritetty muun muassa ratageometriaan, alus- ja
päällysrakenteeseen, kuivatukseen, taitorakenteisiin ja sähkörataan liittyviä teknisiä
ominaisuuksia. (Rakentamissuunnittelun suunnitteluperusteet 2012)
ST-urakoita koskevien muiden suunnittelu- ja rakentamisohjeiden lisäksi niitä täydentä-
vät ”ST-urakan tuotevaatimukset”. Tuotevaatimuksilla täydennetään Seinäjoki–Oulu-
rataosuuden suunnitteluperusteita ja -ohjeita. Tuotevaatimusten yhtenä tarkoituksena on
antaa ST-urakoitsijalle mahdollisuus innovoida uusia suunnitteluratkaisuja ST-
urakoiden luonteeseen kuuluen. (Tuotevaatimukset 2013; Nyrhinen 2015)
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2.2.1 Hankkeen osapuolet
Ratahankkeeseen liittyy lukuisia eri toimijoita, joista tässä osiossa käsitellään vain tilaa-
jaa, rakennuttajakonsultteja, ST-urakoitsijoita, suunnittelukonsultteja ja radan käyttöön-
ottoluvan myöntämiseen liittyviä ulkopuolisia tarkastuslaitoksia. Ratahankkeeseen liit-
tyy myös rakennussuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja, jonka käytöstä kerrotaan osi-
ossa 4.
Tilaaja
Seinäjoki–Oulu-ratahankkeen tilaaja on Liikennevirasto, jossa hanketta ohjaa projekti-
päällikkö Tommi Rosenvall. Seppo Paukkeri toimii hankkeessa projekti-insinöörinä.
Liikenneviraston tärkeimpänä tehtävänä on valvoa rakentamisen edistymistä, aikataulua
ja budjettia sekä pitää yhteyttä sidosryhmiin. Tilaajan vähäisistä resursseista johtuen
rakennuttamistehtävät on ulkoistettu rakennuttajakonsulteille. Liikennevirasto ohjaa
Seinäjoki–Oulu-ratahanketta projektiryhmän kautta.
Suomessa rautateiden ylläpidosta huolehtii Liikennevirasto. Liikennevirasto teettää rau-
tateiden suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitotehtävät niitä tuottavilla yrityksillä.
Liikennevirasto on hyväksynyt ratahankkeen suunnitteluperusteet sekä yleis-, rata- ja
tiesuunnitelmat. Lisäksi liikennevirasto tarkastaa ja hyväksyy kaikki taitorakenteita
koskevat rakennussuunnitelmat.
Rakennuttajakonsultit
Tilaajana toimiva Liikennevirasto on ulkoistanut kaikki rakennuttamistehtävät kahdelle
rakennuttajakonsultille, Ramboll CM Oy:lle sekä Proxion CC Oy:lle. Heidän toimenku-
vaansa kuuluvat muun muassa rakennussuunnitelmien hankinta, urakoiden kilpailutta-
minen, rakennuttaminen sekä rakentamisen aikainen ohjaus ja valvonta sekä aikataulun
seuranta.
Ramboll CM Oy toimii rakennuttajakonsulttina yhteysväleillä Seinäjoki–Kokkola sekä
Ylivieska–Oulu. Ramboll Oy on ostanut Pöyry CM Oy:n huhtikuussa 2014, jolloin
myös rakennuttajakonsultin tehtävät siirtyivät uudelle omistajalle yrityskaupan myötä.
Pöyry CM Oy on aiemmin toiminut rakennuttajakonsulttina ratahankkeen vaiheessa I.
Ramboll CM Oy:llä on rakennuttajakonsultin tehtävien lisäksi koko Seinäjoki–Oulu-
ratahankkeen yhteensovitusvastuu.
Proxion CC Oy vastaa Kokkola–Ylivieska-kaksoisraideosuuden rakennuttamistehtävis-
tä. Rataosuuden rakennuttajakonsultin tehtäviä on aiemmin hoitanut CC Infra Oy, jonka
Proxion CC Oy on ostanut helmikuussa 2015.
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ST-urakoitsijat ja suunnittelukonsultit
Rataosuuksilla Kokkola–Riippa (rakennusurakka RU1) ja Riippa–Eskola (RU2) toteu-
tusmuotona on ST-urakka. ST-urakoitsija vastaa rakentamisen lisäksi myös kohteiden
rakennussuunnittelusta. Kaikki vaiheen II sekä Eskola–Ylivieska-rataosuuden rakennus-
suunnitelmat hankitaan erikseen ja rakennusurakat kilpailutetaan valmiilla suunnitelmil-
la. Yksittäisiä suunnittelukonsultteja on hankkeessa mukana kymmeniä.
Käyttöönottoluvan myöntäjä
Kun rataverkkoa ja sen osajärjestelmää uusitaan, kunnostetaan tai parannetaan, pitää
rataverkon haltijan eli Liikenneviraston hakea kyseisen osajärjestelmän käyttöönottami-
seen käyttöönottolupaa Liikenteen Turvallisuusvirastolta (Trafi). Osajärjestelmällä tar-
koitetaan infra- ja energiaosajärjestelmiä sekä rata- ja veturilaitteiden ohjaus-, hallinta-
ja merkinanto-osajärjestelmiä. Liikenteen Turvallisuusvirasto myöntää osajärjestelmien
käyttöönottoluvat käyttöönottolupahakemusten sekä Independent Safety Advisor (ISA)
- ja Notified Body (NoBo) lausuntojen perusteella (Järvinen 2012). (Linnasaari 2012)
Turvallisuuden arviointilaitos (ISA) tarkastaa osajärjestelmän turvallisuusvaatimukset ja
antaa Liikenteen Turvallisuusvirastolle riippumattoman turvallisuuskertomuksen yhtei-
sen turvallisuusmenetelmän (YTM) mukaisesti. Ilmoitettu tarkastuslaitos (NoBo) tar-
kastaa osajärjestelmien EY-vaatimustenmukaisuuden ja yhteentoimivuuden. Tarkastus
tehdään yhteentoimivuuden teknisessä eritelmässä (YTE) kuvattujen arviointimoduulien
mukaisesti ja siitä tehdään EY-vaatimustenmukaisuustodistus. (Järvinen 2012; Linna-
saari 2012)
Yhteentoimivuuden tekniset eritelmät (YTE) tarkoittavat, että jokaisen osajärjestelmän
täytyy toimia keskenään ongelmitta (Järvinen 2012). Riskienhallintaa koskeva yhteinen
turvallisuusmenetelmä (YTM) on EU:n antama asetus, jolla varmistutaan rautatiejärjes-
telmää koskevien muutosten turvallisuudesta (YTM-asetus 2011).
2.2.2 Julkinen hankintaprosessi
Koska Seinäjoki–Oulu-ratahanke on julkinen ja Euroopan unionin osittain rahoittama
hanke (tilaajana Liikennevirasto), täytyy kaikki hankinnat tehdä erityisalojen hankinta-
lain mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kynnysarvot ylittävät hankinnat on
kilpailutettava avoimesti ja kaikkia tarjoajia on kohdeltava samoilla perusteilla, tasapuo-
lisesti ja syrjimättä. Kaikki kynnysarvot ylittävät hankinnat tulee asettaa esille työ- ja
elinkeinoministeriön ylläpitämään HILMA -palveluun. (Julkisten hankintojen periaat-
teet 2015)
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Hankintaprosessi julkisissa hankinnoissa on pääsääntöisesti seuraavanlainen (Valtion
hankintakäsikirja 2010):
x Hankinnan suunnittelu, valmistelu ja toteutustavan valinta
x Hankinnan kohteen määrittely
x Hankintamenettelyn valinta
x Hankinnasta ilmoittaminen
x Ehdokkaiden soveltuvuuden arviointi rajoitetussa ja neuvottelumenettelyissä
x Tarjouspyynnön laatiminen ja lähettäminen
x Tarjousten vastaanottaminen
x Tarjoajien soveltuvuuden arviointi avoimessa menettelyssä
x Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen
x Tarjousten vertailu
x Hankintapäätöksen tekeminen ja tiedoksianto
x Sopimuksen tai tilauksen tekeminen
x Sopimuksen tai tilauksen valvonta
x Laskujen käsittely ja maksaminen, määrärahojen seuranta
2.2.3 Perinteinen rakennussuunnitelmien hankinta
Seinäjoki–Oulu-ratahankkeessa rakennuttajakonsultin tehtäviin kuuluu rakennussuunni-
telmien hankinta. Perinteinen rakennussuunnitelmien hankinta (RS-hankinta) on menet-
telytapa, jossa tilaaja ostaa suunnitelmat ulkopuoliselta suunnittelukonsultilta. Tietyin
edellytyksin voidaan hankinta kilpailuttaa avoimella tai rajoitetulla tarjouskilpailulla, tai
hankkia suorahankintana ilman kilpailutusta. Kilpailuttamisvelvoite vaihtelee suuresti ja
hankintamuoto on aina valittava tapauskohtaisesti. Näiden valmiiden rakennussuunni-
telmien pohjalta tehdään vastaavanlainen tarjouskilpailu urakoitsijoille varsinaisesta
rakentamisesta. Kuvassa 3 on esitetty tyypillinen RS-hankintaprosessi. (Tauriainen
2007; Puhto 2011)
Kuva 3. Rakennussuunnitelmien hankintaprosessi.
Rakennussuunnitelmien hankintaprosessi alkaa hankinnan valmistelulla. Tässä työvai-
heessa tarkennetaan hanketta edeltäneen yleissuunnitteluvaiheen sisältöä tarjouspyyntöä
varten. Työn sisällön määrittäminen, tavoitebudjetin, ajoituksen ja laatuvaatimusten
määrittäminen ovat vaiheen keskeisiä asioita. Hankinnan valmistelua seuraa tarjous-
pyyntöasiakirjojen kokoaminen. Tarjouspyyntöasiakirjat toimivat varsinaisten suunnit-
telusopimusten perustana, joten niiden tulee sisältää kaikki suunnittelijan valintaan ja
Hankinnan
valmistelu Tarjouspyyntö
Tarjousten
vertailu
NeuvottelutToimittajanvalintaSopimus
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saatuihin tarjouksiin vaikuttavat tekijät kuten kaupalliset ja tekniset asiakirjat. (Tauriai-
nen 2007; Puhto 2011)
Lähtökohtaisesti tarjousten on vastattava tarjouspyyntöä ja niiden on oltava samansisäl-
töiset, jotta vertailu voidaan suorittaa. Mahdolliset epäselvyydet ja kysymykset tarjous-
pyyntöön liittyen tulee hoitaa ennen tarjouksen lähettämistä. Mikäli lisäkysymyksiä on
ilmennyt, on tilaajan lähetettävä vastaus kaikille tarjouskilpailun osapuolille. Neuvotte-
luissa käydään läpi, että tarjoaja on ymmärtänyt tarjouspyynnön sisällön oikein ja osa-
puolilla on sama näkemys sopimuksiin sisältyvistä vastuista ja velvoitteista. Tilaaja pis-
teyttää tarjoajat laadun sekä hinnan suhteen ja valitsee toimittajan kokonaispisteiden
sekä sopimusneuvottelujen perusteella. (Tauriainen 2007; Puhto 2011)
2.2.4 ST-urakka
Ratahankkeessa yhteysvälit Kokkola–Riippa sekä Riippa–Eskola toteutetaan ST-
urakkamallilla. Suunnittele ja Toteuta -urakkamallissa yksi osapuoli vastaa kokonaisuu-
desta. Tilaaja tekee sopimuksen yhden päävastuullisen toimijan kanssa, joka vastaa
hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta.
Menettelytapa, jossa suunnittelu ja rakentaminen ovat saman toimijan vastuulla, pakot-
taa muuttamaan toimintaa radikaalisti verrattuna perinteiseen urakkarakentamiseen.
Yleinen menettelytapa ST-hankkeissa on, että ST-urakoitsija ostaa suunnittelutyön ali-
hankintana suunnittelutoimistosta. Vain suurilla alan toimijoilla on omaa suunnitte-
luosaamista ja oma suunnitteluyksikkönsä. (Hanhijärvi 2003)
Tilaaja, kuten kaikissa urakkamuodoissa, on tärkeässä roolissa koko hankkeen ajan.
Hankkeen tarpeet ja vaatimukset täytyy olla huolella selvitetyt. Tarjouspyynnön laati-
minen on iso ja vaativa työvaihe. Lähtötietojen riittävyyden ja oikeellisuuden varmista-
minen muun muassa pohjatutkimusten osalta vaatii paljon työtä. ST-urakkamallissa
kilpaillaan edelleenkin hinnalla niin, että tilaajan vaatimukset täyttyvät. Koska suunnit-
teluratkaisuja ei ole valmiiksi lyöty lukkoon, on tarjoajilla mahdollisuus esittää tilaajalle
täysin uusia ratkaisuja ja näin ollen mahdollisesti laskea hankkeen kokonaiskustannuk-
sia. Tuotevaatimusten määrittäminen on ratkaisevassa osassa ST-urakan onnistumisessa,
mitä sallitaan ja mitä vaaditaan. Menettelytapa on edellyttänyt huomattavaa hankekoh-
taista kehittämistä. (Hanhijärvi 2003; Nyrhinen 2015)
Aikataulua on mahdollista nopeuttaa ST-hankkeissa verrattuna perinteiseen urakka-
tyyppiseen rakentamiseen, koska rakentamista ja suunnittelua voidaan limittää päällek-
käin. Rakentaminen on mahdollista aloittaa ennen kuin kaikki rakennussuunnitelmat
ovat valmistuneet. Aikataulun nopeutumisella on myös kokonaiskustannuksia laskeva
vaikutus. (Hanhijärvi 2003)
15
ST-urakkaan liitetään yleisesti innovointi. ST-urakoitsijalla on mahdollisuus suunnitella
ja toteuttaa uusia suunnitteluratkaisuja niin, että tilaajan määrittämät tuotevaatimukset
sekä muut ohjeet ja määräykset täyttyvät. Tilaaja voi ohjata ST-urakoitsijaa palkkioilla
kokonaiskustannuksia alentavista uusista suunnitteluratkaisuista. Tuotevaatimusten
määrittäminen on avainasemassa siinä, onko ST-urakoitsijalla mahdollista tehdä inno-
vaatioita. Parhaat mahdollisuudet innovaatioille ovat suurissa urakoissa ja rakennettaes-
sa neitseelliseen maastoon. (Nyrhinen 2015)
Maailmalla Suunnittele ja Toteuta -urakkamallia kutsutaan nimellä design-build. Esi-
merkiksi Yhdysvalloissa menettelytapa on ollut voimakkaassa kasvussa 1990-luvun
alusta alkaen. (Hanhijärvi 2003)
ST-urakat ovat yleistyneet vuosi vuodelta. Alalla on nähty niiden positiivinen vaikutus
rakentamisen kehittymisessä. Laatu on parantunut ja kustannuksia on saatu laskettua
tämän urakkamallin myötä. Tilaajan näkökulmasta yksi tärkeimmistä tekijöistä on
hankkeen kokonaiskustannusten määritys aikaisemmassa vaiheessa.  Myös lisätyöt vä-
henevät oleellisesti, jolla on myös positiivinen vaikutus aikatauluun ja hintaan.  ST-
urakoissa kokonaisuudet ovat suurempia, joten urakoitsijan mahdollisuudet parempaan
katteeseen ovat olemassa. (Hanhijärvi 2003)
Tässä toimintamallissa myös tilaaja ja rakentaja ovat lähempänä toisiaan, jolla on posi-
tiivinen vaikutus koko hankkeelle. Tilaajan on helpompi pitää yhteyttä vain yhteen toi-
mijaan verrattuna tilanteeseen, jossa urakka on jaettu useaan pienempään urakkaan ja
suunnitelmat ovat jo ”valmiit”. ST-urakassa eri rakentamistapoja ja -menetelmiä voi-
daan vertailla ja saadaan nopeasti tieto niiden vaikutuksista rakentamisen kustannuksiin
ja aikatauluun. (Hanhijärvi 2003)
ST-urakan haittapuolena voidaan mainita työläs tarjousvaihe. Kokonaisuus on suurem-
pi, joten tarjoaminen vaatii suurta työmäärää. Tästä voi seurata, että tarjoajien määrä
vähenee. Pienillä ja kuormitetuilla toimijoilla ei ole välttämättä resursseja lähteä mu-
kaan tarjouskilpailuun. (Hanhijärvi 2003)
Hankkeen rakentamisaikataulun lyhentyminen voi olla myös negatiivinen asia. Mikäli
rakentaminen ja suunnittelu limitetään voi tästä seurata, ettei eri suunnitteluratkaisuja
vertailevaa suunnittelua ole mahdollista tehdä.  Myöskään hankintojen valmistelua ei
tehdä riittävällä tarkkuudella nopeasta aikataulusta johtuen. (Hanhijärvi 2003)
Tilaajalla on suuri vastuu parhaan toteuttajan valinnassa. Tällä on huomattava vaikutus
hankkeen onnistumiselle. Tilaajan ja toimittajan tulee olla alun alkaen perillä yhteisestä
päämäärästä niin laadun, aikataulun ja kustannusten osalta. Tilaaja voi käyttää toimitta-
jan valinnassa ja mahdollisesti myös koko hankkeen aikana ulkopuolista rakennuttaja-
konsulttia apunaan. (Hanhijärvi 2003)
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ST-hankkeissa saattaa lopputuloksesta muodostua liikaa toimittajan näköinen. Tällä
tarkoitetaan sitä, ettei tilaajan toiveita ole ymmärretty oikein tai niitä ei ole toteutettu
tietoisesti. Suunnittelijan tekemiä ratkaisuja on hyvin vaikea muuttaa jos rakentaminen
on ehditty jo aloittaa. Tässäkin korostuu tilaajan rooli oikean ST-urakoitsijan valinnas-
sa. (Hanhijärvi 2003)
Vastuiden jakaantuminen on erilainen ST-hankkeissa ja perinteisissä rakennusurakoissa.
Lähtökohtaisesti ST-hankkeen vastuun jako on selkeämpi ja yksikertaisempi johtuen
pienemmästä osapuolten määrästä. Perinteisesti vastuiden osoittaminen aiheuttaa riitoja
tilaajan, suunnittelijan ja urakoitsijan välillä, vaikka ne on ennalta määritetty sopimuk-
sissa. Voidaankin todeta, että tilaajan työmäärä on ST-hankkeissa pienempi, vaikka ti-
laaja on edelleen vastuussa tarveselvityksestä, hankesuunnittelusta ja suunnitteluratkai-
sujen hyväksymisestä. (Hanhijärvi 2003)
2.2.5 Yhtäläisyydet allianssimalliin
Allianssimalli on rakennushankkeen toteutusmuoto, jossa tilaaja, suunnittelija ja ura-
koitsija yhdessä muodostavat yhteistyöryhmän eli allianssin, joka vastaa hankkeen
suunnittelusta ja toteutuksesta. Allianssihankkeessa ei ole erillistä tilaajan, suunnitteli-
jan tai urakoitsijan organisaatiota. Allianssin osapuolet allekirjoittavat yhteisen sopi-
muksen ja jakavat yhdessä hankkeeseen kuuluvat positiiviset ja negatiiviset riskit. Al-
lianssin tarkoituksena on saavuttaa asetettujen tavoitteiden minimitaso osapuolten väli-
sen yhteistyön, avoimuuden ja luottamuksen avulla. Mikäli hankkeelle asetetut kustan-
nustavoitteet alittuvat, jaetaan palkkiot allianssin osapuolten kesken ennalta sovitussa
suhteessa. Vastaavasti myös mahdolliset tappiot jaetaan osapuolten kesken. Osapuolten
taloudellinen tulos perustuu hankkeen lopputuloksen onnistumiseen, ei yksittäisten toi-
mijoiden osasuorituksiin. (Lahdenperä 2009; Takamaa 2013)
Takamaan (2013) allianssihankkeita käsittelevässä diplomityössä lähtökohdiksi onnis-
tuneelle allianssitoiminnalle tunnistettiin osapuolten välinen luottamus ja yhteistyö, si-
toutuminen yhteisiin tavoitteisiin sekä hankkeen parhaaksi -ajattelutavan käyttö. Al-
lianssihankkeiden avulla tilaaja voi asettaa hanketta ohjaamaan muitakin kuin koko-
naiskustannus tavoitteita. Tällaisia tavoitteita voivat olla muun muassa ympäristö- ja
turvallisuustavoitteet sekä eri sidosryhmien tarpeet. Allianssin osapuolten palkkiot ja
sanktiot voidaan sitoa avaintulosmittareihin, joilla voidaan ohjata hankkeen suoritusta.
Takamaan (2013) mukaan osapuolten allianssihankkeista saamia kokemuksia ja hyviä
työmenetelmiä on mahdollista hyödyntää myös muissa hankkeissa. (Lahdenperä 2009;
Takamaa 2013)
Lielahti–Kokemäki-radan perusparannus oli Suomen ja samalla koko Euroopan ensim-
mäinen julkinen allianssihanke. Liikenneviraston ja VR Track Oy:n muodostama al-
lianssi suunnitteli ja toteutti 90 km pitkän rataosuuden kunnostuksen vuosina 2011–
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2015. Hankkeelle asetetut tavoitteet aikataulun, häiriöttömyyden, turvallisuuden ja käy-
tettävyyden osalta saavutettiin. (Lielahti–Kokemäki-ratahankkeen verkkosivut)
Seinäjoki–Oulu-ratahankkeessa käytettävän ulkopuolisen suunnitelmien tarkastajan ja
allianssimallin välillä on yhtäläisyyksiä tavoitteiden osalta. Allianssimallin ideologiassa
on vähentää hukan määrää koko prosessissa. Hukalla tarkoitetaan kaikkea tilaajalle lisä-
arvoa tuottamatonta työtä. Rakennussuunnitelmien tarkastuttaminen ulkopuolisella asi-
antuntijalla on laadunvarmistustoimenpide ja menettelytavalla on myös mahdollisuus
alentaa kokonaiskustannuksia niin rakentamisen aikana kuin koko elinkaaren ajalla.
Allianssimallin ja ulkopuolisen suunnitelmien tarkastajan käytön välillä on myös yhtä-
läisyyksiä suunnittelun aikaisen yhteistyön kanssa. Allianssimallissa osapuolet tekevät
yhteistyötä koko projektin ajan hankkeen parhaaksi. Seinäjoki–Oulu-ratahankkeessa on
tehty suunnittelun aikaista yhteistyötä tilaajan, rakentajakonsulttien, urakoitsijoiden,
suunnittelijoiden ja ulkopuolisen suunnitelmien tarkastajien välillä, jotta valitut suunnit-
teluratkaisut ovat taloudelliset resurssit huomioiden parhaat mahdolliset koko radan
elinkaarelle.
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3. SUUNNITELMIEN TARKASTUSMENETTELYT
Rakennussuunnitelmien tarkastuksia tehdään hankkeissa monesta eri tarkoituksesta,
monessa eri vaiheessa ja hyvin usein myös monen eri henkilön toimesta. Suunnitelmien
tarkastuksella varmistutaan muun muassa, että kaikki suunnittelukohteeseen liittyvät
seikat on otettu huomioon, suunnitelmat noudattavat voimassa olevia lakeja ja määräyk-
siä sekä mahdolliset suunnitteluvirheet löydetään ennen kuin rakentaminen aloitetaan.
Suunnitelmien tarkastuksessa on kyse laadunvarmistuksesta.
Teittinen (2009) selvitti omassa tutkimuksessaan väyläsuunnitelmien laatua. Tutkimuk-
sessa selvisi, että laatuongelmat ja niiden syyt olivat samankaltaisia riippumatta suunnit-
telutyön tehneestä yrityksestä. Haastateltujen asiantuntijoiden mukaan suunnitteluvir-
heet ja huonot suunnitteluratkaisut ovat yleistyneet. Arvioon tulee suhtautua kriittisesti,
koska asiasta ei ole tehty tilastoja. (Teittinen 2009)
Lähtökohtaisesti suunnittelija vastaa itse tekemistään suunnitelmista. Mikäli suunnitel-
tava kohde on sellainen, että rakenteen mahdollisessa vauriotilanteessa aiheutuu vaaraa
ihmisille tai ympäristölle, tulee suunnitelmat tarkastuttaa toisella asianosaavalla henki-
löllä. Tämä ei kuitenkaan pienennä tai poista suunnittelijan vastuuta. Tarkastuksen voi
tehdä tiettyjen kriteerien mukaisesti joko saman yrityksen suunnittelija tai ulkopuolinen
tarkastaja. (Suunnitelmatiedon hallinta 2012; Tarkastajien pätevyysvaatimukset 2014)
Jotta hanke täyttää sille asetetut laatuvaatimukset, tulee suorittaa kaikki tarpeelliset laa-
dunvarmistustoimenpiteet riittävän varmuuden saamiseksi asiasta. Laadunvarmistami-
sen yksi tekijä on laaduntarkastaminen. Laaduntarkastamisessa nykyistä laatua verra-
taan asetettuihin laatuvaatimuksiin. Toinen laadunvarmistamisen tekijä on tiedonkulku
ja ymmärrys. Jokaisen asianomaisen tulee ymmärtää asetetut laatuvaatimukset ja var-
mistaa, että tieto kulkee osapuolten välillä. Yleisesti kiire, tiedonpuute ja ongelmat tie-
donkulussa aiheuttavat ongelmia laaduntuottamiselle. (Junnonen 2002; Teittinen 2009)
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Laadunvarmistusaineistoesimerkkejä, joita palveluntuottaja laatii suunnittelun aikana
(Suunnitelmatiedon hallinta 2012):
x Projekti- ja suunnittelupäiväkirja
x Lähtöaineiston tarkastus
x Itselleluovutusdokumentit
x Liikenneturvallisuusauditointi
x Esteettömyysauditointi
x ISA-raportti (Independent Safety Advisor, riippumaton turvallisuuden arviointi-
laitos)
x NoBo-raportti (Notified Body, ilmoitettu tarkastuslaitos)
x Lopputarkastus
x Muut auditoinnit ja tarkastukset
x Laatudokumentit suunnitteluohjeiden mukaan
x Poikkeamaraportit
Laadunvarmistusaineistolla palveluntuottaja voi suunnitella ja esittää tekemiään laadun-
seuranta ja -parantamistoimenpiteitä hankkeen aikana. Kaikki laatuasiakirjat dokumen-
toidaan jäljitettävyyden varmistamiseksi. Laaditut laatuasiakirjat luovutetaan tilaajalle
suunnittelun valmistuttua. (Suunnitelmatiedon hallinta 2012)
Laadunvarmistuksella voidaan myös ehkäistä rakennusurakkaan liittyviä erimielisyyk-
siä. Erimielisyydet yleensä liittyvät kustannuksiin tai aikatauluun. Kankaisen (2009)
mukaan erimielisyyttä aiheuttavat muun muassa seuraavat tekijät:
x Lisä- ja muutostyöt
x Suunnitelmien viivästyminen ja niiden huono laatu
x Urakoitsijoiden esitysten ja vaatimusten laiminlyönti
x Sopimusasiakirjojen tulkinta
x Laiminlyönnit sopimusten noudattamisessa
x Aliurakoitsijoiden käytöstä aiheutuvat ongelmat
Se, mikä on kulloinkin erimielisyyden syynä tai kohteena, vaihtelee suuresti hankkeesta
riippuen. Kankaisen (2009) mukaan ongelmat lisääntyvät mitä useampaan urakkaan
hanke on pilkottu. Rakennushankkeen onnistuminen edellyttää osapuolilta riittävää yh-
teistyötä ja kommunikointia sekä hyvän rakentamistavan noudattamista.
Tässä osiossa on käsitelty infrahankkeita koskevia rakennussuunnitelmien tarkastusme-
nettelyitä – milloin niitä tehdään ja kuka niitä saa tehdä. Osiossa tarkastellaan suunni-
telmien tarkastajien pätevyys vaatimuksia, taitorakenteiden suunnitelmien tarkastuksia
sekä tiehankkeiden turvallisuusauditointeja.
3.1 Nykyisten ohjeiden mukainen toiminta
Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty, että viranomainen voi vaatia ja määrätä ul-
kopuolisen tarkastajan. Suomessa FISE Oy myöntää rakenteiden tarkastajan pätevyyk-
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siä. Rakenteiden tarkastajalla on oikeus toimia rakennesuunnitelmien ulkopuolisena
tarkastajana. Myös tilaaja, urakoitsija tai käyttäjä voi palkata ulkopuolisen tarkastajan
hankkeen vaativuuden, oman osaamisen puutteen tai resurssien vähyyden vuoksi. (Tar-
kastajien pätevyysvaatimukset 2014; A1 Suomen rakentamismääräyskokoelma)
Tarkastustoiminta tulee ensisijaisesti kohdistaa sellaisiin kohteisiin, joissa vauriotilan-
teessa aiheutuu vaaraa ihmisille. Tällaisia rakenteellisia kohtia ovat mm. rakenteiden
lujuudet ja stabiliteetit. Myös rakenteen koko elinkaaren aikainen kestävyys voi olla
tarkastuksen kohteena. Ulkopuolisen tarkastajan tekemä tarkastustoiminta on pääasiassa
tarkastajan omakohtaisesti tekemää vertailevaa laskemista ja selvittämistä. Mahdollisis-
sa ongelmakohdissa on tarkastaja suoraan yhteydessä kyseiseen suunnittelijaan, jonka
tehtävänä on korjata havaitut puutteet. (Tarkastajien pätevyysvaatimukset 2014; Raken-
nettu ympäristö 2006)
Ulkopuolinen tarkastaja toimii pääasiassa tilaajan edustajana ja tarkoituksena on edistää
rakennushanketta monilla tavoin. Tavoitteena on, että suunnitelmien laatu on hyvä ja
mahdolliset suunnitteluvirheet korjataan ennen kuin ne ennätetään rakentaa, josta seu-
raa, että rakennushanke pysyy aikataulussa ja kohde voidaan luovuttaa tilaajalle kaikin
puolin kunnossa. Tarkastustoiminta liittyy pääasiassa suunnitelmien tarkastamiseen.
Mikäli hankkeelle on määrätty ulkopuolinen tarkastaja, on rakennussuunnitelmat hy-
väksytettävä tarkastajalla ennen kuin rakennuslupa voidaan myöntää. Tarkastukseen voi
myös liittyä muitakin rakentamiseen liittyviä toimintoja kuten esimerkiksi työmaakäyn-
tejä sekä asiakirjojen hankintoja.  (Lindberg 2005; Puhto 2005)
Tarkastustoiminnan ei ole tarkoitus osoittaa suunnittelutyötä tekevien epäpätevyyttä tai
osaamisen puutteita. Havaituissa virheissä on tärkeää, että tarkastaja ei ”määrää” muu-
toksia. Tärkeää on, että suunnittelija itse havaitsee tarkastuksen myötä mahdolliset on-
gelmakohdat ja tekee tarvittavat korjaukset. Suunnittelija on edelleen vastuussa suunni-
telmistaan. Tarkastajan tehtävänä onkin monin tavoin auttaa ja sparrata suunnittelijoita.
Hankkeen etenemisen kannalta onkin erittäin tärkeää, että tarkastajan ja suunnittelijan-
välit ovat hyvät. Molempien osapuolten täytyy ymmärtää roolinsa hankkeen onnistumi-
sen kannalta. (Lindberg 2005; Puhto 2005)
3.1.1 Suunnitelmien tarkastajien pätevyydet
Vain erittäin kokeneet henkilöt voivat toimia rakennesuunnitelmien ulkopuolisena tar-
kastajana. Pätevyysvaatimuksena yleensä on AA-luokan pätevyys kyseisen rakenteen
suunnittelijana, rakennusalan korkeakoulututkinto, vähintään 15 vuoden työkokemus
ko. alueelta sekä riittävät referenssit. Myös henkilökohtaiset ominaisuudet otetaan huo-
mioon.  FISE Oy:n myöntämä rakennesuunnitelmien tarkastajan pätevyystodistus on
voimassa 7 vuotta kerrallaan. Ulkopuolisen tarkastajan toimialue on jaoteltu rakenteiden
mukaan: betoni-, kallio-, pohja-, puu- ja teräsrakenteet sekä rakennusfysiikka. (Tarkas-
tajien pätevyysvaatimukset 2014)
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Liikennevirasto on erikseen määrittänyt taitosuunnitelmien tarkastajalle pätevyysvaati-
mukset. Ohjeella on tarkennettu FISE Oy:n käyttämää pätevyysohjeistusta rakenne-
suunnitelmien tarkastuksen osalta. Siltoja koskevien rakennussuunnitelmien tarkastajal-
ta vaaditaan samaa FISE-pätevyyttä kuin hankkeen vastaavalta suunnittelijalta sekä AA-
vaativuusluokan FISE-pätevyys tulee olla betoni-, teräs- tai puurakenteiden suunnitte-
lusta. (Sillan suunnittelijan pätevyys 2013)
3.1.2 Taitorakenteiden suunnitelmien tarkastus
Liikennevirasto on laatinut taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastukselle oh-
jeen. Tarkastukseen kuuluu suunnittelijan itse toteuttama laadun varmistus, suunnitel-
man tarkastus ja hyväksyntä. Tarkastus sisältää varsinaisen rakenteen ja siihen liittyvän
geotekniikan sekä vaikutuksen muihin rakenteisiin. (Taitorakenteiden rakennussuunni-
telmien tarkastusohje 2014)
Ohjeen mukaan tavanomaisissa taitorakenteissa ei tarvita ulkopuolista suunnitelmien
tarkastajaa. Ainoastaan vaativat suunnittelukohteet on tarkastutettava ulkopuolisen tar-
kastajan toimesta. Jos ulkopuolista tarkastajaa ei vaadita, voi tarkastuksen tehdä suun-
nittelija itse tai saman yrityksen eri suunnittelija.  Tarkastusprosessi on esitetty kuvassa
4. (Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohje 2014)
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Kuva 4. Taitorakenteiden tarkastusprosessi (Taitorakenteiden rakennussuunnitel-
mien tarkastusohje 2014)
Ennen suunnitelmien toimittamista tarkastukseen, on niille täytynyt tehdä suunnittelijan
toimesta laadunvarmistustoimenpiteet yrityksen laatu- ja toimintajärjestelmän mukai-
sesti. Allekirjoitettu laadunvarmistusdokumentti luovutetaan mahdolliselle seuraavalle
tarkastajalle sekä suunnitelmien hyväksyjälle. Suunnitelmia ei toimiteta eteenpäin ennen
kuin kaikki sisäisessä tarkastuksessa havaitut poikkeamat on korjattu. (Taitorakenteiden
rakennussuunnitelmien tarkastusohje 2014)
Itse tarkastusprosessi jakaantuu viiteen osioon. Ensin määritetään tarkastustapa sekä
tarkastuksen tekijä. Toisena vaiheena on sisäinen tarkastus, kolmantena tarkastukseen
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toimitus ja neljäntenä varsinainen tarkastus. Viimeisenä vaiheena on suunnitelmien hy-
väksyntä. (Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohje 2014)
Taitorakenteen teknisen vaativuuden ja turvallisuuden tarkastustapa valitaan tarkas-
tusohjeen taulukoiden avulla. Geotekninen vaativuus määritetään geoteknisen luokituk-
sen mukaan tai kun kohde on muutoin vaativa. Luokan GL3 tai muuten vaativan koh-
teen tarkastus tulee tehdä ulkopuolisen tarkastajan toimesta. Kalliotekninen vaativuus
määritetään myös geoteknisen luokan sekä muiden erityisosaamista vaativien kriteerien
mukaan. (Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohje 2014)
Mikäli taitorakenne on vaativa ja tarkastustavaksi on määritetty ulkopuolinen tarkastus,
toimittaa suunnittelija tekemänsä aineiston eteenpäin tarkastuskelpoisena. Suunnitelmi-
en tulee olla riittävän laadukkaita ja ulkoasun on oltava selkeä. Varsinainen tarkastus-
toiminta keskittyy siihen, että suunnitelmat täyttävät taitorakenteille asetetut ohjeet ja
määräykset. Pääpaino on turvallisuudella ja käyttöiällä. Mikäli suunnitelmissa havaitaan
puutteita, tulee niiden kommentoinnin perustua voimassa oleviin ohjeisiin ja käytäntöi-
hin. Tarkastustoiminnassa ei oteta kantaa suunnitelmien ulkoasuun tai vähämerkityksel-
lisiin puutteisiin tai virheisiin muulloin kuin, jos niitä voidaan tulkita virheellisesti. Tar-
kastaja ei kommentoi suunnittelijan ammattitaitoa vaan tarkastaminen keskittyy asiavir-
heiden korjaamiseen. (Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohje 2014)
Tarkastustoiminnan seurantaa varten on määritetty raportointiohjeet. Raportista tulee
käydä ilmi kaikki tarkastamiseen ja havaittuihin poikkeamiin liittyvät seikat. Raporttiin
kirjataan tarkastajan kommentit, suunnittelijan vastaukset kommentteihin, tarkastajan
ehdotukset hyväksymistä varten ja hyväksymiset. Tarkastusdokumentti liikkuu suunni-
telmien mukana kunnes se hyväksytään. Tarkastuksesta tehdään loppuraportti, joka lii-
tetään sillan laatukansioon ja siltarekisteriin. (Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien
tarkastusohje 2014)
Tarkastustoiminnalle on määritetty aikataulut, jotta tarkastustoiminnalla ei tietoisesti
hidasteta suunnittelu- ja rakennustyötä. Lähtökohtaisesti tarkastajalla on 2 viikkoa aikaa
tarkastaa ja kommentoida suunnittelijalle ja tilaajalle saamiaan suunnitelmia. Aikatau-
luista voidaan kuitenkin sopia hankekohtaisesti riippuen suunnitelmien laajuudesta ja
vaativuudesta. (Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohje 2014)
3.2 Muu suunnitelmien tarkastus infrahankkeissa
Tässä osiossa tutustutaan tiehankkeiden turvallisuusauditointeihin sekä itselleluovutuk-
siin. Turvallisuusauditoinnit ovat niitä harvoja suunnitelmien tarkastusmenettelyitä,
jotka suorittaa pätevöitynyt tarkastaja. Itselleluovutus taas on yleinen toimittajan suorit-
tama laadunvarmistustoimenpide.
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3.2.1 Tiehankkeiden turvallisuusauditointi
”Turvallisuusauditoinnilla tarkoitetaan riippumatonta, yksityiskohtaista, järjestelmällis-
tä ja teknistä turvallisuuden tarkastusta, joka koskee tieinfrastruktuurihankkeen suunni-
telmaratkaisuja ja kattaa kaikki vaiheet suunnittelusta käytön alkuvaiheeseen.” (EU
direktiivi 2008)
Väylähankkeen tilaaja voi määrätä tiehankkeelle turvallisuusauditoinnin. Käytännössä
kaikki merkittävästi tienominaisuuksia muuttavat hankkeet tarkastetaan. Pakollinen se
on TEN-T -verkon sekä EU-rahoitusta saavien tiehankkeiden yhteydessä. Tarkastuksia
voidaan tehdä kaikissa suunnitteluvaiheissa. Turvallisuustarkastuksen ulkopuolelle jää
esimerkiksi pienet rakenteen parantamistoimenpiteet. Tarkastuksessa käydään läpi
suunnitteluratkaisut liikenneturvallisuuden näkökulmasta. Tavoitteena tarkastuksella on
havaita liikenneturvallisuuteen vaikuttavat seikat ja varmistaa niiden huomioiminen
suunnittelussa ja rakentamisessa. Tarkastuksen saa tehdä vain suunnitteluryhmän ulko-
puolinen pätevyyden omaava henkilö. (Tiehankkeiden turvallisuusauditointi 2012)
Tiehankkeiden turvallisuusauditoinnin tekijän täytyy olla kokenut liikenne- ja tiesuun-
nittelun osaava henkilö. Turvallisuusauditointeja tekevän täytyy suorittaa Tieturvalli-
suusarvioijan-pätevyys. Suomessa oli 29.1.2015 18 pätevyyden omaavaa henkilöä (Tie-
turvallisuusarvioija 2015). Pätevyyskoulutus on aloitettu vuonna 2013. (Kautiala 2015).
Tarkastajan tulee tuntea voimassa olevat säädökset ja ohjeet, osata liikenne- ja tieteknii-
kan ohjeet, tietää ihmisen mitoittavat ominaisuudet ja fysiikanlait, olla selvillä ajoneu-
vojen turvallisuudesta ja turvajärjestelmistä sekä osata käyttää onnettomuustilastoja ja -
raportteja. Lisäksi tarkastajan täytyy olla perillä kansainvälisistä tieturvallisuusasioista.
(Tiehankkeiden turvallisuusauditointi 2012)
Auditointiprosessi alkaa tilaajan päätöksellä auditointitarpeesta sekä tarkastuksen laa-
juudesta. Auditointiprosessi on esitetty kuvassa 5. Työn alussa pidetään aloituskokous,
jossa tarkastaja perehtyy hankkeeseen ja lähtötietoihin. Kun tarkastajalla on tarvittavat
lähtötiedot, voi hän aloittaa varsinaisen suunnitelmien tarkastamisen. (Tiehankkeiden
turvallisuusauditointi 2012)
Tarkastuksessa on kolme pääkohtaa (Tiehankkeiden turvallisuusauditointi 2012):
x Muodostuuko suunnitelman perusteella sellainen liikenneympäristö, että tien-
käyttäjä saa riittävästi aikaa ja tietoa päätöksenteolle eteen tulevissa liikenneti-
lanteissa
x Sietääkö liikenneympäristö tienkäyttäjän tekemiä virheitä vai aiheutuuko vir-
heistä helposti onnettomuuksia
x Lieventääkö syntyvä liikenneympäristö onnettomuuksien seurauksia
Tarkastaja tekee työstään muistion, johon on kirjattu kaikki havainnot ja mahdollisesti
suuntaa-antavia korjausehdotuksia. Tarkastaja ei määrää eikä tee suunnitelmia korjauk-
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sista. Tilaaja voi tarvittaessa määrätä muutokset ja hyväksyä ne. Kaikista muutoksista
tehdään uudelleen tarkastus. (Tiehankkeiden turvallisuusauditointi 2012)
Kuva 5. Tiehankkeen turvallisuusauditoinnin kulku (Tiehankkeiden turvallisuusau-
ditointi 2012)
Tarkastajalle on laadittu tarkastustyön tueksi opas. Oppaaseen on koottu tarkistuslistoja
ja työtapasuosituksia, joiden avulla tarkastustyössä tulee huomioitua kaikki turvallisuu-
den kannalta oleelliset seikat. (Tiehankkeiden turvallisuusauditointi 2012)
Tiehallinto teki selvityksen vuosina 2004–2007 tehdyistä liikenneturvallisuusauditoin-
neista. Turvallisuusauditointien tarpeellisuus oli ilmeinen tutkituissa 40 kohteessa. Joka
kymmenennessä suunnitelmassa oli huomauttamista ja neljässä oli vakava liikennetur-
vallisuusriski. Selvityksestä käy ilmi, että vaikka tarkastajilla on käytössä siihen luotu
opas, tehdään niitä käytännössä hyvin vaihtelevilla käytännöillä. Poikkeavuuksia tarkas-
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tusten välillä löytyy raportoinnin laadussa ja tarkastuksen ajoituksessa. Tehdyn selvi-
tyksen jälkeen on tarkastusten ohjeistus ja lainsäädäntö muuttunut. (Suunnitelmien lii-
kenneturvallisuus 2008)
3.2.2 Rakennussuunnitelmien itselleluovutus
Rakennussuunnitelmien itselleluovutus on toimittajan sisäinen laadunvarmistusmene-
telmä, jolla varmistutaan suunnitelmien laatutasosta ennen sen luovutusta eteenpäin
seuraavalle osapuolelle. Menetelmän tavoitteena on havaita ja korjata mahdolliset puut-
teet, jotta seuraava osapuoli saa virheettömät lähtötiedot omaan työhönsä. (Koski 2004;
Junnonen 2002)
Suunnitelmien itselleluovutuksessa suunnitelmien laajuudesta ja vaativuusasteesta riip-
puen tarkastuksen tekee suunnitelmien tekijä, pääsuunnittelija, projektipäällikkö tai muu
kokenut henkilö talon sisältä. Käytännössä itselleluovutus tarkoittaa suunnitelmien si-
säistä tarkastusta. Tarkastus voidaan tehdä kokemukseen perustuen tai käyttäen apuna
erilaisia tarkastuslistoja.
Itselleluovutuksia voidaan tehdä useissa suunnittelun eri vaiheissa, mutta viimeistään
ennen suunnitelmien luovutusta tilaajalle. Lopullisesta itselleluovutuksesta tulee tehdä
pöytäkirja tai muistio, joka liitetään hankkeen laadunvarmistusasiakirjoihin. Mikäli jos-
sakin suunnittelun vaiheessa käytetään alikonsulttia, tulee myös alikonsultin tehdä ja
dokumentoida itselleluovutusvaihe. (Junnonen 2002)
Itselleluovutus voi sisältää turvallisuuteen ja teknisiin yksityiskohtiin liittyviä asioita
kuten myös aikatauluun ja kustannuksiin liittyviä. Itselleluovutuksen sisältö määräytyy
täysin kunkin suunnitelman sisällön mukaan. Suunnittelijan tulee aikataulusuunnittelus-
sa varata erikseen aikaa itselleluovutusvaiheeseen ja mahdolliseen virheiden korjaami-
seen. (Koski 2004)
Itselleluovutus ja työnaikainen laadunvarmistus tulee erottaa toisistaan. Itselleluovutuk-
sessa käydään asioita läpi yleisemmällä tasolla, kun taas työnaikainen laadunvarmistus
on yksityiskohtaisempi tarkastusmenettely, jota tehdään koko suunnitteluprosessin ajan.
Työnaikainen laadunvarmistus lyhentää työaikaa ja vähentää virheitä. (Nyrhinen 2015)
Mikään laki tai asetus ei suoraan määrää tekemään itselleluovutusta, mutta tilaaja voi
näin vaatia sopimusasiakirjoissa. Rakennussuunnitelmien hankinnassa yleisesti noudate-
taan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja, jossa mainitaan, että toimittajan luovut-
tamat suunnitelmat ovat virheettömiä ja ne täyttävät kaikki voimassa olevat lait, asetuk-
set ja määräykset. Itselleluovutus onkin vain eräs keino varmistua suunnitelmien laadus-
ta. (KSE 2013)
Mikäli itselleluovutusta ei tehdä, voi sillä olla negatiivinen vaikutus aikatauluun ja kus-
tannuksiin, jos suunnitelmissa on virheitä tai puutteita. Lisäksi toimittajan maine voi
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kärsiä huonosta suunnitelmien laadusta. Keinona kannustaa toimittajia tekemään itselle-
luovutuksia on esimerkiksi sitoa ne sopimuksiin, liittää bonus-järjestelmään ja mahdol-
lisesti maksuposteihin. Sanktiot asiakirjojen puuttumisesta ovat yleensä vahva keino
vaikuttaa. (Koski 2004; Lybeck 2014)
3.3 Tarkastustoiminta maailmalla
Kanadassa ja Yhdysvalloissa on käytössä suurissa Design-Build (DB) ja Public Private
Partnership (PPP) -hankkeissa menettelytapa, joissa urakoitsijalla sekä tilaajalla on mo-
lemmilla oma riippumaton konsultti (independent engineer) valvomassa heidän etujaan.
Design-Build vastaa Suomessa ST-urakkaa sekä Public Private Partnership tunnetaan
Suomessa nimellä elinkaarimalli. Riippumattomilla konsulteilla ei ole minkäänlaista
suunnitteluvastuuta vaan kaikki suunnitteluvastuu on vastuullisella DB ja PPP -
urakoitsijalla. (Peissel 2015; Abrahams 2015)
Riippumattoman konsultin tärkein tehtävä on tarkastaa projektiin liittyvät suunnitelmat
sekä antaa objektiivinen ja puolueeton arvio, että täyttyvätkö projektille määritetyt eh-
dot sekä onko suunnitelmat sopimusten mukaiset. Tarkastukseen voi liittyä myös yksit-
täisten suunnitelmien tarkastuksia. On tapauksia, joissa riippumattoman konsultin tehtä-
viin on myös määritetty toimia sovittelijana tilaajan ja DB tai PPP -urakoitsijan välisissä
riitatapauksissa. Riippumattoman konsultin rooli on samansisältöinen riippumatta siitä,
toimiiko hän tilaajan vai urakoitsijan palveluksessa. Riippumattoman konsultin käytöllä
pyritään varmistamaan hankkeiden onnistuminen ja konsultti toimii myös veronmaksa-
jien etujen valvojana. (Peissel 2015; Abrahams 2015)
PPP -hankkeissa, joissa rahoittajana on myös yksityinen sektori, on luoton antajalla
hankkeessa mukana myös oma tekninen neuvonantaja. Hänen roolinsa on valvoa, että
hanke etenee suunnitellusti – aikataulussa, budjetin mukaisesti ja laadukkaasti. (Peissel
2015)
Riippumattoman konsultin käytöllä ei pyritä vähentämään rakentamisen aikaisia ongel-
mia vaan toiminta keskittyy sopimusten tarkkailuun sekä ohjeiden ja määräysten nou-
dattamiseen. Tilaajan edustajana toimivan riippumattoman konsultin ei sallita osallistua
eikä ohjata itse rakentamisprosessia millään lailla. Tilaaja ei halua ottaa vastuuta mah-
dollisista rakentamisvirheistä. (Abrahams 2015)
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4. SUUNNITELMIEN TARKASTUSTOIMINTA RA-
TAHANKKEESSA
Tässä osiossa syvennytään ulkopuolisen tarkastajan käyttöön Seinäjoki–Oulu-
ratahankkeessa. Osiossa käsitellään vain ratahankkeen vaiheen II sekä Kokkola–
Ylivieska-kaksoisraide osuutta. Osiossa selviää lähtökohdat ulkopuolisen tarkastajan
käytölle, mitkä olivat sille asetetut tavoitteet ja miten niistä suoriuduttiin. Lisäksi osios-
sa saadaan vastaukset tälle diplomityölle asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Osio sisäl-
tää tutkimustuloksia sekä haastatteluaineistoa. Osion lopussa on esitetty tarkastustoi-
minnan aikana ilmenneet parhaat käytännöt.
Tämän diplomityön yhtenä tarkoituksena on toimia esiselvityksenä laajan kaikki tek-
niikkalajit kattavan ulkopuolisen tarkastajan käytölle. Ratahankkeesta saatujen koke-
musten perusteella on osion lopussa annettu suositukset ja jatkokehittämiskohteet me-
nettelytavan käytöstä tuleviin hankkeisiin.
Teittisen (2009) tekemän tutkimuksen mukaan tiehankkeiden auditoinneissa esiintyy
paljon huonoja suunnitteluratkaisuja sekä puutteita. Ongelmana oli suunnitelmien heik-
ko laatu. Ongelmien taustalla ovat aikataulu paineet, suunnittelijoiden kokemattomuus,
lähtötietojen puutteellisuus sekä vähäinen yhteistyö eri tekniikkalajien ja osapuolten
välillä. Vaikka Teittisen (2009) tutkimus keskittyi vain liikenneturvallisuuteen, ovat
siinä esiintyneet ongelmat ja niiden syyt hyvin samankaltaiset kuin Seinäjoki–Oulu-
ratahankkeen suunnitelmien tarkastuksessa ilmenneet ongelmat. Tämän osion lopussa
tullaan esittämään ratahankkeessa ilmenneitä parhaita käytäntöjä, joilla myös edellä
mainittuja ongelmia on saatu vähennettyä.
4.1 Ulkopuolisen suunnitelmien tarkastajan käyttö ratahank-
keessa
Rakennussuunnitelmat on lähtökohtaisesti aina tarkastettava ja tilaajan hyväksyttävä
ennen kuin niillä rakentaminen voidaan aloittaa. Tarkastamisen tarkkuus on hanke- ja
kohdekohtaista. Mikäli tilaajalla itsellään ei ole resursseja tai yksittäisen tekniikka-alan
osaamista voi se ulkoistaa työn alikonsultille. Näin tilaajan oma hankeorganisaatio voi-
daan pitää pienenä tai vapauttaa se muihin tehtäviin.
Suunnitelmien tarkastuksen päätarkoituksena on selvittää, täyttävätkö suunnitelmien
ratkaisut niitä koskevissa määräyksissä, ohjeissa, tuotevaatimuksissa ja hankekohtaisis-
sa suunnitteluperusteissa asetetut vaatimukset. Suunnitelmien tarkastaminen tehdään
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siinä laajuudessa, että suunnitelmien perusteella on voitu arvioida suunnitelmassa esite-
tyn ratkaisun kelvollisuus turvallisen käytön, halutun käyttöiän, rakentamisen ja ylläpi-
don kannalta.
Seinäjoki–Oulu-ratahankkeen alusta alkaen on tilaajalla ollut käytössä ulkopuolinen
suunnitelmien tarkastaja. Muun muassa VR Track Oy on toiminut ratahankkeen vaiheen
I suunnitelmien tarkastajana. Ratahankkeen vaiheen II alkaessa havaittiin, että suunnit-
teluresurssit ovat suuri riski hankkeen aikataulussa etenemisen kannalta. Lisäksi tarkas-
tuksia suorittanut VR Track Oy voitti RU1 ST-urakkakilpailun. Muun muassa näistä
syistä suunnitelmien tarkastustoiminnot siirtyivät WSP Finland Oy:lle vuonna 2011.
Nykyisten sopimusten mukaisesti WSP Finland Oy toimii suunnitelmien ulkopuolisena
tarkastajana Liikenneviraston alikonsulttina Kokkola–Ylivieska-kaksoisraideosuudella
sekä Ramboll CM Oy:n alikonsulttina vaiheen II rataosuuksilla.
Seinäjoki–Oulu-ratahankkeessa suunnitelmien tarkastaminen on muutakin kuin pelkkää
virheiden etsimistä suunnitelmista. Ulkopuolisen suunnitelmien tarkastajan käyttö antaa
paljon lisäarvoa hankkeelle. Ulkopuolisen suorittama suunnitelmien tarkastus voi olla
paljon tilaajan suorittamaa tarkastusta laajempi ja huolellisempi – tästä seuraa parempi
suunnitelmien laatu, joka voi vaikuttaa elinkaarikustannuksia alentavasti. Suunnitelmien
tarkastajat ovat myös toimineet tilaajan ja suunnittelijoiden konsulttina hankkeen aika-
na, jonka hyöty korostuu erityisesti hankalissa rakennuskohteissa. Kun uutta rataa suun-
nitellaan vaikeisiin pohjaolosuhteisiin ja vanhaa rataa kunnostetaan täyttämään uudet
vaatimukset, on suunnitteluratkaisuja mietitty yhdessä Liikenneviraston asiantuntijoi-
den, suunnittelijoiden ja suunnitelmien tarkastajien kanssa.
Mikäli suunnitteluratkaisuja muutetaan kesken suunnittelun, tarkastajan tai tilaajan esi-
tyksestä, ja työtä jatketaan tilaajan valitsemilla ratkaisuilla, on tärkeää, että niistä poik-
keamiset korvataan suunnittelukonsultille kuten Salo (2015) esittää. ”… on tärkeää, että
periaatteet ja perusteet sovitaan työtä aloitettaessa. Ja niistä pidetään kiinni koko pro-
jektin ajan. Jos periaatteet muuttuvat -> sovitaan uusi aikataulu ja korvataan suunnitte-
lukonsultille aiheutuva muutostyö. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tarkastaja ei
ole pelkästään tarkastaja, vaan hänellä on oltava oikeus ja velvollisuus toimia myös
suunnittelutyön ohjaustehtävissä. Näin hän sitoutuu myös itse ratkaisuihin. Ja silloin ei
tarkastusvaiheessa enää tarvitse palata periaatekysymyksiin.” (Salo 2015)
Viitaten edellä mainittuun Salon (2015) kommenttiin tarkastajan toimimisesta suunnit-
telutyön ohjaustehtävissä, on tärkeää, että sovituista periaatteista pidetään kiinni. Mutta
lähtökohtaisesti ulkopuolinen suunnitelmien tarkastaja ei voi suoraan ohjata suunnitte-
lua, tarkastajan tulee ainoastaan tarkastella, täyttävätkö ehdotetut ratkaisut voimassa
olevat ohjeet ja määräykset. Ratahankkeessa tilaaja on haastavien kohteiden osalla pyy-
tänyt kokeneilta suunnitelmien tarkastajilta esityksiä suunnitteluratkaisuista. Kyse on
tällöin ollut periaatteellisista suunnitteluratkaisuista ja päätös niiden valitsemisesta on
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aina tilaajalla. Varsinainen suunnitteluvastuu jää edelleen vastuulliselle suunnittelijalle.
Suunnitelmien tarkastaminen ei miltään osin vaikuta suunnittelijan vastuuseen.
Yleisesti ulkopuolisen tarkastajan käyttö Seinäjoki–Oulu-ratahankkeessa on havaittu
olevan tarpeellista. ”Tarkastajien käyttö on välttämätöntä, koska tarkastajilta edellyte-
tään vähintään samaa pätevyyttä, kuin suunnitelmien laatijoiltakin. Lisäksi tarkastajien
kokemus on huomioitu heitä valittaessa.” … ”ST-urakoissa tarkastustoiminnan vaati-
mustasoa on vielä nostanut se, että suunnitelmia on toimitettu vaiheittain tarkastukseen
ja suunnitteluratkaisut ovat aika ajoin olleet rimaa hipovia.”  (Mäki 2015)
Nyrhinen (2015) näkee ulkopuolisen tarkastajan käytön tarpeellisuuden laadunvarmis-
tamisen ja riskien hallinnan kautta. ”Lähtökohtaisesti valtakunnassa ei haluta tarkastaa
näin kattavasti. Mutta kun olen 3,5 vuotta nähnyt, kuinka lujilla ja lujassa suunnittelu-
resurssit ovat osapuolilla olleet – taisi ala olla hetken ylikuumentunut – siitä johtuva
riskin hallitsemiseen on ollut paikallaan panostaa tähän. Toinen tärkeä syy näin laa-
jaan tarkastamiseen oli käsittääkseni, että esimerkiksi kaksoisraideprojekti Kokkola-
Ylivieska ST-urakoiden tuotevaatimuksista ei haluttu tehdä lainkaan niin paksuja opuk-
sia kuin mm. maantiehankkeissa on tapana. Mielestäni tilaaja tarvitsee tällöin enem-
män resursseja varmistuakseen suunnitelmaratkaisuista, kun takuuajan sanktioita on
vähemmän.”
Kokkola–Ylivieska-kaksoisraideprojektissa Liikennevirasto on määrittänyt suunnitel-
mien tarkastajan tehtävät seuraavasti (Suunnitelmien tarkastuspalvelu - tarjouspyyntö
2013)
x ohjaa suunnittelutyötä niin, että tilaajan edellyttämät asiat tulevat huomioiduksi
suunnittelutyössä
x edesauttaa suunnittelutyön etenemistä
x tarkastaa ja hyväksyy suunnitelmat
x vastaa suunnittelutyön etenemisestä aikataulussa
x huolehtii, että suunnitelmat ovat tilaajan tavoitteiden mukaiset teknistaloudelli-
sesti ja ulkonäön osalta
Suunnitelmien tarkastajalle määritetyt tehtävät ovat osittain ristiriidassa käytännön toi-
minnan kanssa. Ensinnäkin suunnitelmien tarkastaja ei ohjaa suunnittelutyötä vaan työ
keskittyy suunnitelmien tarkastukseen ja siihen, että ne on laadittu ohjeiden ja määräys-
ten mukaisesti eivätkä ne sisällä suunnitteluvirheitä. Niissä tapauksissa, joissa suunni-
telmien tarkastaja on toiminut periaatteellisia suunnitteluratkaisuja pohtivassa työryh-
mässä, on toiminta ollut asiantuntijapalvelua, ei varsinasta suunnittelunohjausta. Ulko-
puolinen suunnitelmien tarkastaja ei myöskään hyväksy mitään suunnitelmia vaan aino-
astaan esittää niitä hyväksyttäväksi tilaajalle tai sen edustajalle.
Suunnitelmien tarkastaja ei ole vastuussa suunnittelutyön etenemisestä vaan tarkastaja
vastaa aikataulullisesti siitä, että tarkastusvaihe tehdään sovitussa ajassa. Tilaaja ei ole
velvoittanut suunnitelmien tarkastajaa suunnittelun aikatauluohjaukseen, ja sen käytän-
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nön toteuttaminen olisi vähintäänkin haastavaa. Suunnitelmien tarkastajan tehtäviin
kuuluu sopimusten mukaisesti huolehtia siitä, että suunnitelmat on laadittu tilaajan ta-
voitteiden mukaisesti niin teknisesti, taloudellisesti kuin ulkonäönkin osalta.
Suunnitelmien tarkastustoiminta on tarkastajataholle taloudellisesti riskitöntä, tai riski
on hyvin pieni. Suunnitelmia tarkastetaan aikapalkkioperusteisesti eikä tarkastajalla ole
pelkoa sanktioista. Menettelytapa on samankaltainen kuin aikapalkkioperusteisesti teh-
tävässä suunnittelutyössä. Suunnitelmien tarkastuksella on tosin vaikutusta muuhun
tarkastajatahon tarjoustoimintaan ja suunnittelutyöhön. Kokeneiden asiantuntijoiden
sitouttaminen tarkastustoimintaan useiksi vuosiksi vaikeuttaa merkittävästi yrityksen
resurssisuunnittelua. Tarkastettavaa aineistoa toimitetaan epäsäännöllisesti ja kun sitä
tulee, sitouttaa se tarkastajat usean päivän ajaksi, riippuen toki aineiston määrästä.
Suunnitelmien tarkastusta ei voida tehdä kokonaishinnalla, kun kyseessä on näin suuri
hanke. Ratahankkeen osalla aikapalkkioperusteinen laskutus on ainoa toimiva toiminta-
tapa. Hankkeen alkaessa niin tilaajalla kuin tarkastajallakaan ei ollut tiedossa tulevaa
työmäärää ja laajuutta. Pienempien hankkeiden osalta ulkopuolista suunnitelmien tar-
kastusta voidaan tehdä myös yksikkö- tai urakkahinnalla.
Sopimussuhteet
Rataosuuden Kokkola–Ylivieska kunnostus päätettiin alun perin toteuttaa PPP-
hankintamenettelyllä. Hanketta oli tuolloin valmistelemassa CC Infra Oy (nyk. Proxion
CC Oy), jonka kanssa WSP Finland Oy teki konsulttisopimuksen vuonna 2010 neuvot-
telumenettelynä. WSP Finland Oy:n rooli oli toimia teknisenä asiantuntijana PPP-
projektissa. Sopimus sisälsi myös rakennussuunnitelmien tarkastamisen. (Tekniset asi-
antuntijapalvelut sopimus 2010)
Liikennevirasto keskeytti Kokkola–Ylivieska-rataosuuden kunnostamisen PPP-mallilla
vuonna 2011 (Elinkaarimallin jälkiarviointi 2013). Rataosan kunnostus päätettiin toteut-
taa kolmena ST-urakkana. CC Infra Oy toimi hankkeessa edelleen Liikenneviraston
edustajana. WSP Finland Oy teki vuonna 2011 uuden sopimuksen CC Infra Oy:n kanssa
vastaavista asiantuntijapalveluista kuin aiemmin.  Tämäkin sopimus syntyi neuvottelu-
menettelyn kautta. (Tekniset asiantuntijapalvelut sopimus 2011)
Vuonna 2013 WSP Finland Oy:n rooli muuttui. Liikennevirasto kilpailutti tuolloin
Kokkola–Ylivieska-rataosuuden suunnitelmien tarkastustoiminnot. Rakennussuunni-
telmien ulkopuoliseksi tarkastajaksi valikoitui WSP Finland Oy ja nyt se toimii Liiken-
neviraston konsulttina. Sopimus käsittää yhteysvälin rata-, geo-, silta-, väylä-, sähköra-
ta- ja vahvavirtasuunnitelmien tarkastuksen. Sopimus on voimassa vuoden 2017 lop-
puun asti.  (Suunnitelmien tarkastuspalvelu sopimus, 2013)
WSP  Finland  Oy  on  myös  toiminut  1.12.2011  alkaen  Ramboll  CM  Oy:n  (ent.  Pöyry
CM Oy) hankkimien rakennussuunnitelmien tarkastajana Seinäjoki–Oulu-ratahankkeen
32
vaiheessa II. Sopimus syntyi neuvottelumenettelyn kautta. Sopimusta on laajennettu
useaan otteeseen ratahankkeen edetessä. Alkuperäinen sopimus kattoi yhteysvälin Ou-
lainen–Kilpua. Myöhemmin sopimukseen liitettiin rataosuudet Ylivieska–Oulainen,
Ruha–Lapua, Liminka–Oulu sekä Ylivieskan liikennepaikka, Kalajoen ja Pyhäjoen ra-
tasillat ja Härmän vaihde. Nykyinen sopimus kattaa väylien, taitorakenteiden ja geotek-
niikan tekniikkalajien suunnitelmien tarkastukset. (Suunnittelun asiantuntijatehtävät
2014)
Ramboll CM Oy tarkastaa itse osan rata-, sähkörata- ja vahvavirtasuunnitelmista. WSP
Finland Oy:n ja Ramboll CM Oy:n lisäksi vaiheen II suunnitelmia ovat tarkastaneet VR
Track Oy, Pöyry Finland Oy ja E-West Oy. (Viitanen 2015)
WSP Finland Oy:n tarkastustoiminnan veloitusperuste on molemmissa projekteissa ai-
kapalkkio. Ulkopuoliset suunnitelmien tarkastajat eivät ole sopimussuhteessa suunnitte-
lijoihin missään Seinäjoki–Oulu-ratahankkeen vaiheessa.
Vastuut
Kaikki rakennussuunnitelmat hyväksyy siltasuunnitelmien, paalulaattojen ja sähkörata-
perustusten osalta Liikennevirasto ja muissa tekniikkalajeissa sen edustajana toimiva
rakennuttajakonsultti. Ulkopuolinen tarkastaja ei hyväksy mitään suunnitelmia. Tarkas-
taja tekee ainoastaan ehdotuksen hyväksymisestä, kun rakennussuunnitelmat täyttävät
niille asetetut vaatimukset.
Tilaaja vastaa toimittamistaan lähtötiedoista sopimusten mukaisesti. Suunnittelijan vas-
tuuseen ei ulkopuolisella suunnitelmien tarkastuksella ole vaikutusta. Suunnittelijan
vastuu on määritetty suunnittelusopimuksissa ja sopimusehdoissa.
Suunnitelmien tarkastaja vastaa omasta työstään sopimusten mukaisesti. Tarkastajan
vastuuseen kuuluu tarkistaa, täyttävätkö tarkastukseen toimitetut suunnitelmat tilaajan
vaatimukset sekä muut voimassa olevat ohjeet ja määräykset. Tarkastaja on vastuussa
ilmoittaa suunnittelijalle, mikäli suunnitelmat poikkeavat ohjeista. Tarkastajan vastuulla
on ilmoittaa tilaajalle, mikäli suunnitelmat ovat kokonaistaloudellisesti epäedullisia to-
teuttaa sellaisenaan. Tällöin on tilaajan vastuu päättää, tuleeko suunnitelmia muuttaa.
Tarkastaja ei vastaa suunnittelutyön ohjauksesta.
ST-urakoitsijat ja suunnittelukonsultit eivät kaikilta osin ole sisäistäneet ulkopuolisen
tarkastajan valtaa päättää suunnitteluratkaisuista. ”Usein tarkastajalta kysyttiin mielipi-
dettä asiasta tai jopa pyydettiin päätöstä asiasta, johon tarkastajalla ei ole valtaa. Aja-
teltiin, että tarkastaja tekee päätökset, vaikka todellisuudessa päätöksenteko kuuluu
tilaajalle ja Liikennevirastolle.” (Holappa 2015)
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4.2 Suunnitelmien tarkastuksen ohjeistus
Suunnitelmien tarkastuksessa suunnitelmia verrataan voimassa oleviin suunnitteluohjei-
siin, joita ovat Liikenneviraston määräykset ja ohjeet sekä hankekohtaiset tuotevaati-
mukset ja suunnitteluperusteet. Tarkastustyön perusoletuksena on, että suunnitelmat
ovat laadittu hyvän suunnittelukäytännön ja voimassa olevien ohjeiden mukaisesti, ja
että tämä on osoitettu suunnittelijan sisäisen laadunvarmistuksen dokumentein.
Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohjeet ovat ainoat olemassa olevat
suunnitelmien tarkastuksen ohjeet. Ohjeet on laadittu Liikenneviraston toimesta, ja oh-
jeen mukaan kaikki vaativat taitorakenteet tulee tarkastuttaa ulkopuolisella suunnitelmi-
en tarkastajalla. Muista tekniikkalajeista ei ole olemassa suunnitelmien tarkastuksen
ohjeita. Puute on aiheuttanut ylimääräistä työtä tarkastajille varsinkin tarkastustyön
alussa. Taitorakenteiden ohjeita on sovellettu ratahankkeen aikana myös muihin tek-
niikkalajeihin soveltuviksi.
Työnaikaisten purettavien rakennusosien suunnitelmien tarkastuksen osalta, tekee ra-
kennuttajainsinööri arvion siitä, riittääkö tilaajan tekemä tarkastus vai onko suunnitel-
mat tarkastettava ulkopuolisella suunnitelmien tarkastajalla. Arviointi tehdään aina ta-
pauskohtaisesti. (Työmaakokous nro 10 2013)
Ratahankkeen suuresta mittakaavasta ja toimijoiden määrästä johtuen on tiedonkululle
määritetty ohjeet. Hankkeessa on kaksi tilaajan edustajaa, Ramboll CM Oy ja Proxion
CC Oy, joiden hankekokonaisuudet osittain poikkeavat toisistaan toteutustavaltaan.
Tästä syystä myös tiedonkulun ohjeet poikkeavat hieman toisistaan. Suunnitelmien tar-
kastusprosessi etenee jokaisessa erillisessä projektissa kuvan 6 mukaisesti.
34
Kuva 6. Rakennussuunnitelmien tarkastusprosessin kuvaus.
Kokkola–Ylivieska-kaksoisraideosuus
Rataosuudella Kokkola–Ylivieska tarkastustoiminnan ohjeet on laatinut CC Infra Oy.
Ohjeessa on määritetty yleiset periaatteet yhteistyöstä, tiedonkulusta, projektipankin
käytöstä ja viestienjakelusta. Ohjeita on päivitetty neljä kertaa hankkeen edetessä muun
muassa jakelun laajuuden ja projektipankin käytön osalta. (Tilaajanohje CC Infra Oy)
Ohjeessa edellytetään tarkastajalta riittävää yhteistyötä suunnittelijan ja tilaajan kanssa,
jotta tarkastusprosessi tapahtuu mahdollisimman nopeasti ja turhilta tarkastuskierroksil-
ta vältytään. Suunnittelijoiden, tarkastajien ja tilaajan välinen sähköpostikeskustelu vä-
littyy kunkin suunnitteluosan jakeluryhmälle. Tällä menettelytavalla varmistetaan, että
jokaisella tarkastusprosessiin liittyvällä on ajantasainen tieto suunnitelmien tarkastusten
tilanteesta. (Tilaajanohje CC Infra Oy)
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Sähköpostiviestien otsikoinnit on tarkkaan määritetty. Otsikkokenttään tulee kirjoittaa
urakantunnus, kohde ja asia. Esimerkiksi ”IR121143 RU2 Lestijärven rs, maadoitus”.
Otsikkoa ei saa muuttaa tai lyhentää vastatessa tai välitettäessä viestejä eteenpäin. Vies-
tiosiota ei myöskään saa lyhentää. Tällä ohjeistuksella pyritään siihen, että jokainen
asianomainen löytää omasta sähköpostistaan kaikki kuhunkin kohteeseen liittyvät säh-
köpostit. Tarkastustoimintaan liittyviä sähköposteja on ollut hankkeen aikana yli 10 000
kappaletta. (Tilaajanohje CC Infra Oy)
Ennen tarkastukseen toimitusta suunnittelijan tulee tehdä suunnitelmien itselleluovutus
ja dokumentoida se. Tarkastettava aineisto ladataan SokoPro -projektipankkiin. Toimi-
tuksen yhteydessä suunnittelija lähettää sähköpostin koko jakeluryhmälle, jonka liittee-
nä on myös Ulkoisen tarkastuksen tarkastuslähete. Lähetteessä on mainittu muuan mu-
assa sisäisen tarkastuksen vaiheet. (Tilaajanohje CC Infra Oy)
Projektipankin käytölle on tarkat ohjeet. Lähtökohta ohjeissa on, että suunnitelmia ja
asiakirjoja ei lähetetä sähköpostin välityksellä vaan kaikki aineisto kulkee projektipan-
kin kautta. Suunnittelija lataa projektipankkiin tarkastukseen tulevat aineistot kunkin
hankeosan kansioon nro 23. Tieto suunnitelmien tarkastukseen toimittamisesta menee
sähköpostilla jakeluryhmälle. Tarkastaja suorittaa ohjeiden mukaisen tarkastuksen ja
tekee siitä Tarkastusraportin. Tarkastaja esittää suunnitelmia hyväksyttäväksi tai suun-
nitelmat palautuvat takaisin suunnittelijalle toimenpiteitä varten. Tarkastaja lataa tarkas-
tusraportin kansioon nro 24. Tehtyjen muutosten jälkeen suunnittelija toimittaa päivite-
tyn suunnitteluaineiston jälleen kansioon nro23 uutta tarkastusta varten. Tarkastaja voi
myös ehdottaa ehdollista hyväksymistä, eli suunnitelmat vaativat pieniä korjauksia tai
muutoksia, jonka jälkeen ne ovat hyväksyttävissä tilaajan toimesta. (Tilaajanohje CC
Infra Oy)
Mikäli tarkastaja ehdottaa suunnitelmia hyväksyttäväksi, tiedotetaan tästä jakeluryhmän
lisäksi tilaajaa. Tilaaja tarkastaa raportit sekä suunnitelmat ja hyväksyy suunnitelmat tai
tarvittaessa antaa omat korjausmääräykset suunnittelijalle. Mikäli suunnitelmissa on
korjattavaa, ei korjattuja suunnitelmia enää tarkasteta ulkopuolisen tarkastajan toimesta.
Tilaaja tarkastaa muutokset ja hyväksyy suunnitelmat. (Tilaajanohje CC Infra Oy)
Siltasuunnitelmat, paalulaatat, tukimuurit sekä sähkörataperustukset alusrakenteineen ja
perustuksineen hyväksytään suunnitelman tarkastajan esityksestä Liikennevirastossa.
Muiden suunnitelmien hyväksymisvalta on tilaajan edustajalla Proxion CC Oy:llä. Hy-
väksytyt suunnitelmat siirretään suunnittelijan toimesta kansioon nro 25. (Tilaajanohje
CC Infra Oy)
RU1:llä ja RU2:lla, jotka toteutetaan ST-urakoina, on urakoitsijoilla lukuoikeudet vain
projektipankin kansioon nro 25. Tällä poistetaan se virheen mahdollisuus, että rakenta-
minen tehdään keskeneräisillä suunnitelmilla. Suunnitelmilla, jotka tilaaja on hyväksy-
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nyt, voidaan kuitenkin rakentaa vaikka suunnittelukokonaisuuden muut osat ovat kes-
keneräisiä joiltain osin.
Eskola–Ylivieska-rataosuudelle laadittiin ennen kyseisen osuuden suunnittelun aloitusta
ohjeet suunnittelunaikaisesta yhteistyöstä suunnittelijoiden, tarkastajien ja tilaajan välil-
lä. Ohjeet luotiin RU1:llä ja RU2:lla luotujen ohjeiden sekä havaittujen puutteiden poh-
jalta. (Suunnittelun aikainen yhteistyö 2015)
Ratahankkeen vaihe II
Ramboll CM Oy (ent. Pöyry CM Oy) on laatinut Seinäjoki–Oulu-ratahankkeen vaiheen
II suunnitelmien tarkastukseen toimittamisen ohjeet. Ohjeet on välitetty jakeluryhmän
henkilöille sähköpostiviesteissä, erillistä ohjeasiakirjaa ei ole laadittu. Ohjetta on päivi-
tetty kaksi kertaa vaiheen II aikana jakelun laajuuden ja projektipankin käytön osalta.
(Tilaajanohje Ramboll CM Oy)
Ohjeessa on määritetty projektipankin käyttöohjeet. Tarkastukseen toimitettavat suunni-
telmat ladataan kunkin hankeosan Tarkastukseen lähtevät kansioon. Suunnitelmien li-
säksi tarkastuskansioon tulee ladata suunnittelijan laatima Tarkastuslähete. Jakeluryh-
mälle tulee lähettää tieto sähköpostilla, kun suunnitelmia on toimitettu tarkastettavaksi.
(Tilaajanohje Ramboll CM Oy)
Tarkastuslähete on suunnittelijan laatima asiakirja, jossa on kerrottu mitä suunnitelmia
tarkastukseen lähetys koskee, kenelle se on osoitettu ja ketkä ovat olleet jakeluryhmäs-
sä. Lähetteen liitteessä on pakollisen sisäisen tarkastuksen tiedot kuten suunnitelmista
vastaavat henkilöt, sisäisen tarkastuksen tekijät ja päiväys milloin tarkastus on tehty.
(Tilaajanohje Ramboll CM Oy)
Kun taitorakenteiden suunnitteluaineistoa ladataan ensimmäisen kerran projektipank-
kiin, tulee vastaavat suunnitelmat lähettää paperiversiona tarkastajalle. Mahdollisilla
seuraavilla tarkastuskierroksilla ei paperiversioita tarvitse lähettää uudelleen, vaan päi-
vitetyt sähköiset dokumentit riittävät. Sama ohjeistus on käytössä myös Kokkola–
Ylivieska-rataosuudella (Työmaakokous nro 10, 2013). Tarkastajan tulee tehdä Tarkas-
tuskertomus Liikenneviraston Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohjeen
mallin mukaisesti, jokaiselle tekniikkalajille kyseistä mallia soveltaen. (Tilaajanohje
Ramboll CM Oy)
Vaiheen II rakennussuunnitelmien hyväksymisprosessi poikkeaa Kokkola–Ylivieska-
rataosuuden menettelystä. Vastaava suunnittelija hakee itse hyväksyntää Liikenneviras-
tolta tai rakennuttajakonsultilta kun tarkastaja on esittänyt suunnitelmia hyväksyttäväk-
si. Vaiheen II urakoitsijat valitaan avoimen tarjouskilpailun perusteella valmiilla hyväk-
sytyillä rakennussuunnitelmilla. Valituilla urakoitsijoilla on oikeudet projektipankkiin
hankekohtaisesti.
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Ohjeista poikkeamiset
Hankkeen aikana on ilmennyt poikkeamisia käytännössä kaikista tarkastukseen toimit-
tamisen ja yhteistyön ohjeista. Poikkeamisia on tapahtunut niin tarkastajille ja kuin
suunnittelijoille. Alla on esitetty lista yleisimmistä poikkeamisista:
x Sähköpostien jakeluryhmät puutteellisia
x Sähköpostien otsikkokentät virheellisiä
x Sähköpostien otsikkokenttiä muokattu tarkastuskierrosten välillä
x Suunnitelmia toimitettu suoraan tarkastajalle sähköpostilla
x Suunnitelmia viety pankkiin tarkastettaviksi, mutta ei lähetetty sähköposti ilmoi-
tusta tarkastajille
x Aiempien tarkastuskierrosten kommentteja poistettu tarkastusraporteista
x Suunnitelmia otettu tarkastukseen, vaikka saate, asiakirjaluettelo ja itselleluovu-
tusdokumentti puuttunut
x Tarkastukseen toimitettu tarkastuskelvottomia suunnitelmia
x Virheitä tarkastusraporttien laadinnassa
x Suunnittelun aikaista yhteistyötä ei ole tehty riittävästi
Pääsääntöisesti ohjeista poikkeamiset liittyvät tiedonkulun puutteisiin. Suunnittelijoita
ja tarkastajia, eikä heidän alikonsultteja, ole riittävästi perehdytetty tarkastustoiminnan
käytäntöihin ratahankkeessa. Mahdollisia poikkeamien syitä voivat olla muun muassa
puutteellinen perehdytys, aikataulu paineesta aiheutuva virheet, epäselvät tai puutteelli-
set ohjeet, huolimattomuus tai inhimilliset virheet.
Poikkeamisista on seurannut ongelmia tarkastuksen suorittamisessa ja aikataulussa py-
symisessä. Myös tarkastustilanteen seurannassa on ollut haasteita puutteellisen tiedon-
kulun vuoksi. Tarkastusten myöhästymisten seuranta on myös tärkeää suunnittelijan ja
tilaajan välisissä sopimusasioissa. Mikäli suunnittelutyö viivästyy tarkastustoiminnan
johdosta, on tärkeää, että se voidaan myös osoittaa.
Eskola–Ylivieska-rataosuudella oli käytössä erilliset ohjeet suunnittelun aikaisesta yh-
teistyöstä. Ohjeen mukaan tarkastukseen saa toimitta vain tarkastuskelpoisia ja suunnit-
telultaan valmiita kokonaisuuksia. Tästä ohjeesta poikkeamisia kuitenkin tapahtui. Tar-
kastukseen toimitettiin ratasuunnitelmia osittain keskeneräisinä. (Suunnittelun aikainen
yhteistyö 2015; Holappa 2015)
Vaihe II tarkastukseen toimittamisen ohjeista poikettiin useilla tavoilla. ”Aineistoja ei
oteta tarkastukseen, jos sisäistä tarkastusta ei ole dokumentoitu tai lähete/toimitus ei
ole asianmukainen Æ käytännössä tästä lipsuttiin.” … ” tarkastettava aineisto lähetet-
tiin sähköpostilla ja jakelu oli usein puutteellinen.” (Holappa 2015)
”Jossain kohteessa viestittely ontui pahasti: suunnittelija ilmoitti tarkastukseen tulevista
suunnitelmista vain tarkastajalle, siis alkuperäinen viestiketju laajalla jakelulla puut-
tui.” (Auvinen 2015)
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”Nyrhisen mukaan vasta ”Näin tehty” kuvat ovat ulkoasullisesti hyviä. ST-urakoissa
rakentaminen voidaan tehdä hyvinkin keskeneräisillä kuvilla. Esimerkiksi siltojen osalta
suunnitelmia hyväksytään useissa vaiheissa rakentamisen edetessä.” (Nyrhinen 2015)
”RU1 ja RU2: Hankkeen luonteesta (ST) johtuen suunnittelua on palasteltu pieniin pa-
lasiin (esim. silloissa: alusrakenne, päällysrakenne, taustapenkereet). Tämä on aiheut-
tanut harmaita hiuksia myös tarkastajille, kun tarkastaja ei hahmota kokonaisuutta.
Hankkeet toimivat pilottihankkeina. Rakentamaan pitää päästä osasuunnitelmilla.”
(Holappa 2015)
4.3 Toteutuneet tarkastusajat
Ulkopuoliselle suunnitelmien tarkastusvaiheelle on sopimuksissa määritetty kestot, jon-
ka puitteessa tarkastukset on suoritettava. Toteutuneita tarkastusaikoja tutkittiin mo-
lemmissa ST-urakoissa sekä ratahankkeen vaiheen II RS-hankinnoissa. Tarkastusten
kestot eriteltiin ensimmäisen, toisen ja kolmannen tarkastuskierroksen osalta. Lisäksi
tutkittiin Liikenneviraston tekemien taitorakenteiden hyväksymisten kestoaikoja.
Sovitut tarkastusajat
ST-urakka osuuksilla Kokkola–Riippa–Eskola saa tarkastus- ja hyväksymismenettely
kestää kaksi viikkoa (10 työpäivää) siitä kun suunnittelija toimittaa aineiston tarkastuk-
seen. Edellyttäen, että suunnitteluaineisto on tarkastuskelpoinen. Mikäli suunnitelmissa
on ilmennyt muutettavaa tai korjattavaa, on seuraavat tarkastuskierrokset tehtävä viikos-
sa (5 työpäivää).
Rataosuudella Eskola–Ylivieska sekä vaiheen II suunnitelmien tarkastus saa kestää 3
viikkoa (15 työpäivää) ja sitä seuraavat uudelleen tarkastukset viikon (5 työpäivää).
(Suunnitelmien tarkastuspalvelu - sopimus, 2013; Suunnitelmien hankinnan asiantunti-
japalvelu - tarjous 2014)
Kaikissa hankkeissa tarkastukseen toimitus katsotaan tapahtuneeksi, kun aineisto on
ladattu projektipankkiin ja tarkastajataho saanut tästä tiedon sähköpostilla. Taitoraken-
teiden osalta tarkastukseen toimitus katsotaan tapahtuneeksi vasta kun suunnitelmien
tarkastaja on lisäksi saanut suunnitelmien paperiversiot käyttöönsä. Suunnitelmien tar-
kastus on suoritettu, kun tarkastaja on ladannut tarkastusraportin projektipankkiin ja
lähettänyt asiasta tiedon suunnittelijalle sekä tilaajan edustajille. (Työmaakokous nro
10, 2013; Nyrhinen 2015)
Taitorakenteiden hyväksymisen tekee Liikennevirasto. Saatuaan tarkastajan esityksen
hyväksymisestä Liikennevirasto tarkastaa suunnitelmat kertaalleen ja hyväksyy ne. Mi-
käli suunnitelmia ei voida hyväksyä, palautuvat ne suunnittelijalle korjattaviksi. Ulko-
puolisen tarkastajan tekemää tarkastusta ei enää tehdä tässä tapauksessa. Muiden kuin
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taitorakenteiden osalta hyväksymisen tekee tilaajan edustajana toimivat rakennuttaja-
konsultit. (Nyrhinen 2015)
Toteutuneet tarkastusajat
Toteutuneita suunnitelmien tarkastusaikoja tutkittiin molemmissa ST-urakoissa sekä
ratahankkeen vaiheessa II. Tarkasteluhetkellä näiden hankekokonaisuuksien suunnitel-
mista on tarkastettu keskimäärin 95 %. Jokaisessa kolmessa hankkeessa on muutaman
rakennuskohteen suunnittelu vielä kesken, joten kaikkia suunnitelmien tarkastuksia ei
ole voitu vielä suorittaa.
Taulukossa 2 on esitetty keskimääräiset suunnitelmien tarkastusajat ensimmäiseltä, toi-
selta ja kolmannelta tarkastuskierrokselta. Tarkastusajat ovat työpäiviä, viikonloput ja
arkipyhät eivät sisälly aikaan. Aikaan ei sisälly suunnitelmien hyväksymiseen kuluva
aika, jonka suorittaa tilaaja tai sen edustaja.
Taulukko 2. Tarkastusten keskimääräiset kestoajat [työpäivää].
RU1:n suunnitelmien tarkastusaika oli keskimäärin 10 työpäivää ensimmäisen tarkas-
tuskierroksen osalta, toisen 5 ja kolmannen 4 työpäivää. Vastaavasti RU2:n suunnitel-
mien tarkastusaika oli keskimäärin 8 työpäivää ensimmäisen tarkastuskierroksen osalta,
toisen 4 ja kolmannen 4 työpäivää. Ja vaiheen II suunnitelmien tarkastusaika oli keski-
määrin 11 työpäivää ensimmäisen tarkastuskierroksen osalta, toisen 7 ja kolmannen 4
työpäivää.
Tarkasteltaessa suunnitelmien tarkastukseen käytettyä aikaa, ovat tulokset samansuun-
taisia jokaisessa kolmessa tarkastellussa projektissa. Ensimmäinen tarkastus on kestänyt
noin kaksi viikkoa ja uudelleen tarkastukset noin viikon. Erot ovat myös hyvin pienet,
jos vertaillaan ST-urakoiden ja vaiheen II rakennussuunnitelmien tarkastusta. ST-
urakoissa suunnitelmia on toimitettu tarkastukseen pienempinä kokonaisuuksina raken-
tamisen edetessä, kun taas vaihe II on perinteistä rakennussuunnitelmien hankintaa ja
tällöin suunnitelmat on toimitettu suurempina erinä tarkastukseen.
Lisäksi Liikenneviraston määräyksestä Kokkola–Ylivieska-rataosuuden suunnitelmien
tarkastukset ovat aina ensisijalla vaiheen II suunnitelmien tarkastukseen nähden (Nyrhi-
nen 2015). Kyseinen priorisointi johtuu ST-urakoita koskevasta tiukemmasta aikatau-
lusta. ”ST-hankkeissa tarkastajat ovat yleensä olleet hyvinkin joustavia ja tarkastuskuit-
taus saattaa tulla heti. Tästä käytännöstä on yleensä sovittu tilaajan, tarkastuskonsultin
ja suunnittelukonsultin kesken tapauskohtaisesti. On priorisoitu missä järjestyksessä
1. tarkastus 2. tarkastus 3. tarkastus
RU1 10 5 4
RU2 8 4 4
Vaihe II 11 7 4
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suunnitelmia toimitetaan tarkastukseen ja tarkastetaan. Ja homma on toiminut kiitettä-
västi.” (Salo 2015)
”RU1 urakassa suunnitelmien tarkastamiseen varatut ajat ylittyivät usein urakan alku-
vaiheessa.” … ” Yksittäisen suunnitelman tarkastamiseen aika on riittävä. Ongelmia
syntyy siitä, kun tarkastustoiminta ruuhkautuu. ST-urakoissa on käytännössä pakko ly-
hentää tarkastukseen varattavaa aikaa. Normaalissa suunnittelussa 3-4 viikon tarkas-
tusaika luo riittävän puskurin tarkastajalle.” (Mäki 2015)
Perinteisessä RS-hankinnassa, joka on käytössä vaiheella II, on sovittu pidemmät tar-
kastusajat. Tutkimuksen perusteella ei tällä näytä kuitenkaan olleen vaikutusta keski-
määräisiin tarkastusaikoihin.
Keskimääräiset tarkastusajat ovat olleet ST-urakoissa sopimuksissa määritettyjen tar-
kastusaikojen sisällä. Vaiheen II suunnitelmien tarkastus ensimmäisellä kierroksella on
alle sovitun 15 työpäivän. Kaikissa kolmessa hankkeessa on kuitenkin sellaisia suunnit-
telukohteita, joiden tarkastusajoista on tapauskohtaisesti sovittu suunnittelijan ja tilaajan
kanssa. Jos tarkastukseen on lyhyellä aikavälillä toimitettu paljon suunnitelmia, on tiet-
tyjen suunnitelmien kohdalla sovittu normaalia pidemmistä tarkastusajoista. Rakentami-
sen kannalta tärkeimpien suunnitelmien tarkastuksia on priorisoitu (Nyrhinen 2015).
Näitä tapauskohtaisia poikkeamia ei ole kattavasti tilastoitu, näin ollen ne sisältyvät
laskentaan. Voidaan kuitenkin olettaa, että nämä vaikuttavat tarkastusaikojen keskiarvoa
nostavaksi. Joka tapauksessa keskimääräiset tarkastusajat ovat lähellä sovittujen tarkas-
tusaikojen ylärajoja.
”Monet peräkkäiset tarkastuskierrokset ovat sotkeneet suunnitteluaikatauluja” (Salo
2015).
Sopimusten mukaisesti taitorakenteiden suunnitelmien tarkastusajat sisältävät myös
suunnitelmien hyväksymisvaiheen, joka ei sisältynyt edellä esitettyihin keskimääräisiin
tarkastusaikoihin. Liikenneviraston suorittama taitorakenteiden hyväksymisvaihe on
keskimäärin kestänyt 9 työpäivää. Ҁ osaa hyväksymisistä on kuitenkin tehty noin vii-
kossa. Hyväksymisvaiheen kestoajat ovat vain suuntaa antavia, koska kaikista tapauk-
sista ei ole saatavilla luotettavia tietoja. Voidaan kuitenkin todeta, että hyväksymisvaihe
kestää vähintään useita päiviä, jopa muutamia viikkoja.
Myös Liikenneviraston tarkastajat ovat esittäneet muutostarpeita hyväksyttäväksi esitet-
tyihin suunnitelmiin. Noposen (2015) arvion mukaan noin puoleen suunnitelmista tulee
vielä korjaustarve ennen kuin suunnitelmat voidaan hyväksyä. Vaadittujen muutosten
merkittävyyttä Noponen (2015) arvioi seuraavasti: 50 % suunnitelmista on voitu hyväk-
syä heti, 25 % sisältänyt vähäisiä puutteita tai virheitä, 20 % merkittäviä ja 5 % vakavia.
Taulukossa 3 on esitetty RU1 ja RU2 sekä vaiheen II ensimmäisen kierroksen suunni-
telmien tarkastusten kestoajat kumulatiivisesti laskien. Kuvasta voidaan nähdä, että
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RU1 ja RU2 suunnitelmista 27 % on tarkastettu ensimmäisen 5 työpäivän aikana, 64 %
10 työpäivän aikana ja 92 % 15 työpäivän aikana. Vastaavasti vaiheen II suunnitelmista
35 % on tarkastettu ensimmäisen 5 työpäivän aikana, 52 % 10 työpäivän aikana ja 77 %
15 työpäivän aikana.
Taulukko 3. Ensimmäisten tarkastuskierrosten suunnitelmien tarkastusaikojen kesto-
ajat kumulatiivisesti laskien.
4.4 Suunnitelmien tarkastusten laajuus
Liikennevirasto on päättänyt, että Kokkola–Ylivieska-rataosuudella kaikki rakennus-
suunnitelmat tarkastetaan ulkopuolisen tarkastajan toimesta. Siltoja koskevasta raken-
nussuunnitelmien tarkastusohjeesta poiketen ratahankkeessa tarkastetaan myös kaikki
siltakohteet, niin pienet sillat kuin teräsrummut. Tarkastusten laajuus johtuu muun mu-
assa ST-urakoista, joissa voi tulla suunnitteluohjeista poikkeavia ratkaisuja. (Nyrhinen
2015)
Suunnitelmien tarkastaja täyttää tarkastuksen yhteydessä tarkastusraportin. Raportista
ilmenee kunkin suunnittelukokonaisuuden tarkastettavat asiakirjat ja tarkastuksen vai-
heet kommentteineen. Mikäli tarkastuskierroksia on useita, niin täytetään kaikki kier-
rokset samaan raporttiin.
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Rakennusurakkaosuudella RU1 tarkastettavia suunnitelmia oli noin 2340 kpl ja RU2:lla
noin 2440 kpl (97 % tarkastettu 11.2.2015 mennessä). Keskimäärin yhdessä tarkastuk-
seen toimituserässä oli 9 piirustusta vaihteluvälin ollessa 1-84 piirustusta.
Taulukossa 4 on esitetty tarkastettavien suunnittelukohteiden määrät ensimmäisellä,
toisella ja kolmannella tarkastuskierroksella. Suunnittelukohteella tarkoitetaan yhtä ra-
kennekokonaisuutta, ei yksittäistä piirustusta. Missään kohteessa ei ollut enempää kuin
kolme tarkastuskierrosta. Taulukosta voidaan myös nähdä miten suureen osaan suunnit-
telukohteista on tehty toinen ja kolmas tarkastuskierros. Keskimäärin 56 % suunnittelu-
kohteista on ollut sellaisia, joihin suunnitelmien tarkastaja on vaatinut muutoksia ennen
kuin suunnitelmia on voitu esittää hyväksyttäväksi. Vastaavasti kolmannen tarkastus-
kierroksen on vaatinut keskimäärin 10 % suunnittelukohteista. Toisella ja kolmannella
tarkastuskierroksella ei suunnitelmissa enää ilmennyt uusia korjaustarpeita, vaan niiden
tarkastuskommentit liittyivät ensimmäisellä tarkastuskierroksella ilmenneisiin virheisiin
ja puutteisiin.
Taulukko 4. Tarkastettavien suunnittelukohteiden määrä hankekohtaisesti.
Tarkasteltaessa muutoksia vaativien suunnitelmien määriä ovat tulokset samansuuntai-
sia jokaisessa kolmessa tarkastellussa kohteessa. Tästä voidaan päätellä, ettei tarkastuk-
seen toimitettujen suunnitelmien laadussa ole eroja siinä, mikä suunnittelutoimisto
suunnitelmat on laatinut. Myös urakkamuodolla ei tutkimuksen mukaan ole vaikutusta
korjattavien suunnitelmien määrään.
Muita selkeitä hankekokonaisuuksia, jotka ovat WSP Finland Oy:n suunnitelmien tar-
kastuksen kohteena, ovat Eskola–Ylivieska-rataosuus sekä sähkörataurakka 3 (SRU3).
Näiden rataosuuksien suunnittelutyöt ovat vielä diplomityön kirjoitushetkellä osittain
käynnissä, joten ne on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle.
Suunnitelmien tarkastuksen alkaessa RU1:llä, aiheutti ohjeiden puuttuminen haasteita.
”Alussa tarkastustoiminta oli tehotonta, koska yhdestä kohteesta tulee tarkastettavaa
materiaalia tipoittain ja jokaisesta vaiheesta tuli täydentää tarkastuskertomusta. Heti
alussa olisi pitänyt sopia, että tarkastukseen tulee yksi kokonaisuus kerrallaan, esim.
yksi pehmeikkö tai yksi silta jaoteltuna alusrakenteisiin / päällysrakenteisiin.” (Holappa
2015)
RU1:llä 29 % yksittäisistä piirustuksista on ollut sellaisia, joihin suunnitelmien tarkasta-
ja on esittänyt muutoksia ja ne on korjausten jälkeen toimitettu uudelleen tarkastetta-
vaksi. RU2:lla vastaava luku on 20 %.
1. tarkastus
RU1 200 118 59 % 35 18 %
RU2 224 111 50 % 15 7 %
Vaihe II 197 117 59 % 14 7 %
2. tarkastus 3. tarkastus
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Suunnitelmien tarkastajien mukaan tarkastukseen toimitetut suunnitelmat olivat pää-
sääntöisesti tarkastuskelpoisia. Mutta poikkeuksiakin on ilmennyt. Suurimmat puutteet
liittyivät toimituksesta puuttuviin asiakirjoihin ja tarkastusta tukevien dokumenttien
puutteeseen. Mahdollisia puutteita on kysytty suunnittelijalta sähköpostilla. Suunnitel-
missa ilmenneitä virheitä käydään tarkemmin läpi kappaleessa 4.7.1. (Juntunen 2015;
Karjalainen 2015; Systä 2015; Taipale 2015)
Osioissa 4.10 Suositukset ja jatkokehittämiskohteet käydään läpi, että onko nykyisen
kaltainen laaja suunnitelmien tarkastus oikea menettelytapa. Osiossa on muun muassa
asianomaisten haastatteluaineistoja sekä jatkokehittämisideoita.
4.5 Yhteistyö osapuolten välillä
Tarkastajatahon yhteistyö eri osapuolten välillä on toiminut alkuvaiheen toimintatapo-
jen opettelun jälkeen pääsääntöisesti hyvin. Lisäksi yhteistyössä on tapahtunut positii-
vista kehittymistä ja syventymistä hankkeen edetessä. ”Alkuvaikeuksien jälkeen yhteis-
työ on toiminut hyvin” (Lippo 2015).
Osa suunnittelijoista on suhtautunut varauksella uuteen tarkastajaan hankkeen alussa.
”Tarkastustoiminnan alussa suunnittelijoilta tuli palautetta tarkastustoiminnasta, lä-
hinnä sen tarkkuudesta, mutta myös epäilyksiä eri suunnittelukonsulttien tasapuolisesta
kohtelusta. Tämä kuitenkin meni melko nopeasti ohi.” (Onnela 2015)
Suunnitelmien tarkastustoiminta alkoi RU1:ltä. Alkuvaiheessa suunnitelmien tarkastuk-
seen toimittamisessa ja tarkastustoiminnassa oli paljon epäselvyyksiä, kun tilanne oli
kaikille osapuolille uusi. Eteen tulleita ongelmia käsiteltiin useissa työmaakokouksissa
varsinkin hankkeen alussa. RU2:lla osattiin jo alusta alkaen tehdä tarkastukseen toimi-
tuksen ja raportointikäytäntöjen ohjeistus sellaiseksi, että RU1:llä esiintyneet ongelmat
eivät toistuisi. Myös tarkastajat pitivät sisäisiä kokouksia, jossa sovittiin yhtenäiset tar-
kastuskäytännöt. (Holappa 2015)
Eri osapuolten asenteilla on suuri merkitys siihen miten yhteistyö onnistuu. ”Kok-Yv
projektissa rakennuttaja on ottanut aktiivisen roolin suunnitteluttamiseen ja tarkastami-
seen heti projektin alussa. Tämä on luonut hyvät puitteet yhteistyölle. Vuorovaikutus on
toiminut hyvin infrapuolella, muissa tekniikkalajeissa huonommin.” … ” Yhteistyössä
on muissakin tekniikkalajeissa tapahtunut positiivista kehitystä.” (Mäki 2015)
”Kehittymistä tapahtui. Ulkopuolisen konsultin tarkastus oli hankkeen alussa melko
uutta ja ennen tätä hanketta oli tiedossa muualta kokemuksia liian tarkasta tarkastuk-
sesta ja liikakommentoinnista. Tässä hankkeessa saatiin heti sopiva tarkastustaso ja
"virheisiin ja puutteisiin puuttumistaso", asenne ja keskusteluyhteys kehittyivät nopeasti
hyväksi.” (Karjalainen 2015)
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Myös Pietilä (2015) on havainnut yhteistyön merkityksen tärkeyden.  Ne tapaukset, kun
vuoropuhelua on käyty suunnittelijan ja tarkastajan välillä suunnittelun alusta alkaen, on
tarkastuksessa ilmennyt vain vähän korjattavaa tai ei lainkaan. Mahdolliset korjauske-
hotuksen on käsitelty hyvässä hengessä. Vastaavasti, jos vuoropuhelua ei ole ollut lain-
kaan, on suunnitelmissa esiintynyt paljon virheitä ja suunnitelmille on tehty useita tar-
kastuskierroksia. Näissä tapauksissa tarkastajan kommentit on otettu Pietilän mukaan
henkilökohtaisesti.
Tilaaja on myös huomannut osapuolten välisen yhteistyön merkityksen tarkastusten
aikatauluun. ”Aikatauluun vaikuttaa sekin, kuinka paljon tarkastaja ja suunnittelija ovat
keskustelleet jo suunnitteluaikana ratkaisuista. Suurimmilta ja aikaa vievimmiltä yllä-
tyksiltä vältytään, kun periaatteista on sovittu ajoissa. Myös tarkastajan ja viraston hy-
väksyjän yhtenäinen linja ja sovitut periaatteet nopeuttavat prosessia.” (Viitanen 2015)
Rauhalan (2015) mukaan yhteistyö on onnistunut ratahankkeessa hyvin, mutta sitä tulee
lisästä nykyisestä. Tarkastajien kokemusta tulee hyödyntää suunnittelun ohjauksessa
nykyistä enemmän. ”Koko suunnittelunohjausprosessi vaatii kehittämistä.”
Suunnitelmien tarkastajat ovat myös kokeneet yhteistyön suunnittelijoiden, tilaajan ja
rakennuttajakonsulttien välillä onnistuneeksi. Suunnitelmien tarkastajat ovat tarvittaessa
voineet tukeutua Liikenneviraston asiantuntijoihin epäselvissä ja vaikeissa kohteissa.
(Holappa 2015).
Haasteita yhteistyössä ovat aiheuttaneet myös henkilövaihdokset. ”Henkilövaihdokset
kesken projektin tarkoittavat useimmiten koko yhteistyökuvion uudelleenluomista ja
uusien tapojen ja tarkastajan uusien vaatimusten opettelua. On käynyt niinkin, että kun
työ on aloitettu, on pidetty palaveri tarkastuskonsultin vastuuhenkilöiden kanssa ja so-
vittu periaatteet. Kun suunnitelmat on aikanaan toimitettu tarkastukseen, onkin tarkas-
tajana ollut täysin eri henkilö ja suunnitelmat käytännössä menneet uusiksi.” (Salo
2015)
WSP Finland Oy:llä työskentelee projektipäällikkö, joka hallinnoi koko tarkastustoi-
mintaa. Hän myös toimii yhdyshenkilönä suunnittelijoiden, tilaajien ja tarkastajien välil-
lä. Hänen toimenkuvansa on varmistaa riittävät resurssit tarkastukseen ja ohjata tarkas-
tustoimintaa, seurata aikataulua ja raportoida tilaajalle. Koska hän ohjaa suurta tarkasta-
jien asiantuntijaryhmää, on erityisen tärkeää, että hän on tietoinen kaikista suunnitelmi-
en tarkastukseen liittyvistä asioista. Hän onkin mukana kaikissa sähköpostikeskusteluis-
sa ja hankekokouksissa. Sariolan (2015) mukaan oikean yhdyshenkilön merkitys on
ollut merkittävä ulkopuolisen tarkastuksen onnistumiselle.
45
4.6 Tarkastusten raportointi
Hankkeen mittakaavasta johtuen, ovat myös tarkastustoimintaan liittyvät ohjeet ja laa-
dunseurantakäytännöt työläitä. Prosessi on osittain raskas, mutta välttämätön. Tilaajan
mukaan Seinäjoki–Oulu-ratahankkeen aikana tarkastuskäytännöt ovat muuttuneet.
Suunnitelmien tarkastaminen on kehittynyt taitorakenteiden ohjeiden mukaisesti keskit-
tyen merkittävien virheiden korjaamiseen. Tarkastustoiminnassa ei oteta kantaa suunni-
telmien ulkoasuun tai vähämerkityksellisiin puutteisiin tai virheisiin (Taitorakenteiden
rakennussuunnitelmien tarkastusohje 2014).
”Aiemmin suunnitelman joka pilkkukin väännettiin tarkastajan mielen mukaiseen asen-
toon -> suunnitelma ei ollut suunnittelukonsultin suunnitelma vaan tarkastuskonsultin
näköinen suunnitelma. Nykyään keskitytään enemmän oleellisiin asioihin. Tosin proses-
si on mennyt kaiken kaikkiaan raskaampaan suuntaan. Ei hyvä.” (Salo 2015)
Tarkastukseen toimittamiseen ja itse suunnitelmien tarkastamiseen liittyy useita täytet-
täviä asiakirjoja. Asiakirjojen laatiminen kuitenkin liittyy olennaisesti laadunvarmistus-
prosessiin, joten työ on välttämätöntä. Myös sähköpostien jakelulistat ovat pitkiä, mutta
nekin välttämättömiä tiedonkulun kannalta.
Tarkastustoimintaan liittyy usein tarkentavien lisäkysymysten tekeminen suunnittelijal-
le. Yleensä tiedonvaihto on hoidettu sähköpostilla. Sinänsä tarkentavat kysymykset ovat
varmasti paikallaan, mutta ongelmia voi aiheutua tiedonkulun puutteissa ja toimintaval-
tuuksissa.
”Tarkastustoimintaan on osallistunut henkilöitä, joiden toimintavaltuudet ovat urakoit-
sijalle epäselviä. On lähetty erillisiä sähköposteja, jossa on ”epäilty” jonkin kohteen
toimivuutta tai ilmaistu omia mielipiteitä puutteellisilla jakelulistoilla. Näihin vastaa-
minen / perustelu aiheuttaa ylimääräistä työtä urakoitsijalle. Myös tilaajan pitää hoitaa
nämä asiat virallisilla tarkastuslomakkeilla. Tilaajan tarkastajien kommentit pitää olla
selviä ja yksilöityjä, ei epäselviä ajatuksia.” (Lippo 2015)
Suunnitelmien tarkastuksissa on ollut eroja eri tekniikkalajien välillä. Erot ovat synty-
neet lähinnä eri tekniikkalajien toimintakulttuurien vaikutuksesta. Taitorakenteiden
suunnittelu ja suunnitelmien tarkastus on pisimmille ohjeistettua ja säännösteltyä, joten
raportointi- ja laadunseurantakäytäntöjä onkin kopioitu sieltä muihin tekniikkalajeihin.
Taitorakenteiden osalta tarkastustoiminnan alussa on kuitenkin ollut puutteita ratahan-
ketta koskevien ohjeiden käyttöönotossa muun muassa projektipankin osalta (Nyrhinen
2015).
Tarkastajien taholta moitteita on saanut suunnittelijoiden ja pääurakoitsijoiden käyttä-
mät alihankkijat, joita ei ole ohjeistettu riittävästi suunnitelmien tarkastamiseen toimit-
tamisesta ja raportointikäytännöistä (Nyrhinen 2015). Samaa kritiikkiä saa myös pää-
vastuullisen suunnitelmien tarkastajan alihankkijat. Sähkörata- ja vahvavirtasuunnitel-
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mat tarkastaa alihankkija, ja kyseisten suunnitelmien tarkastus onkin ollut hapuilevam-
paa verrattuna muihin tekniikkalajeihin (Mäki 2015). Tarkastajien osaamattomuudesta
ei ole tullut kuitenkaan kritiikkiä missään tekniikkalajeissa. Palaute on liittynyt aikatau-
luun ja tiedonkulkuun. Yleisesti voidaankin todeta, että alihankkijoiden käyttöön liittyy
aina riskejä laadunhallinnan, tiedonkulun ja resurssien riittävyyden osalta.
Suunnitelmien tarkastajat ovat seuranneet tarkastustilannetta viikoittaisissa palavereis-
saan ja raportoineet tilanteesta rakennuttajakonsultteja ja ST-urakoitsijoita. Suunnitel-
mien tarkastustilannetta on käyty läpi yhdessä rakennuttajakonsulttien, ST-
urakoitsijoiden ja tarkastajien kanssa hankkeen suunnittelukokouksissa. ST-urakoitsija
on toimittanut samassa yhteydessä suunnitelmien tarkastajalle ennusteen tulevista tar-
kastusaineistoista, jotta tulevaa työmäärää voidaan paremmin ennakoida. Ennusteet ovat
olleet vain suuntaa antavia, eikä niiden perusteella ole voitu tehdä varsinaista tarkastuk-
sen resurssisuunnittelua. Suunnitteluaikataulut ovat olleet paikoin jopa useita kuukausia
myöhässä. Tämä on aiheuttanut myös suunnitelmien tarkastajille haasteita resurssien-
suunnittelussa. (Holappa 2015; Nyrhinen 2015)
Sekä suunnitelmien tarkastajat, että ST-urakoitsijat ovat seuranneet kukin omalla tahol-
laan suunnitelmien tarkastusten tilannetta. Työ on ollut seurannan osalta päällekkäistä.
Tarkastukseen toimittamisen raportointi ja dokumentointi
Kun rakennussuunnitelmia ladataan projektipankkiin suunnitelmien tarkastusta varten,
tulee ohjeiden mukaisesti suunnittelijan toimittaa samassa yhteydessä tarkastuslähete
tarkastajalle nähtäväksi. Suunnitelmille tulee olla tehtynä ja dokumentoituna itselle-
luovutus. Mitään asiakirjoja ei kuitenkaan vaadita tallennettavan projektipankkiin, var-
sinaisten tarkastettavien suunnitelmien lisäksi. Ohjeiden mukaan riittää, että asiakirjat
ovat tarkastajalla nähtävillä, esimerkiksi sähköpostissa.
Projektipankkiin on kuitenkin tallennettu vaihtelevasti tarkastusta tukevia asiakirjoja.
RU1 ja RU2 rataosuuksia tarkasteltaessa on tarkastuslähete viety projektipankkiin
suunnitteluaineiston mukana RU1:llä 88 % tapauksista ja RU2:lla 56 % tapauksista.
Vastaavasti tarkastukseen toimitettavien suunnitelmien asiakirjaluettelo on viety projek-
tipankkiin RU1:llä 85 % tapauksista ja RU2:lla 40 % tapauksista. Muissa tapauksissa
tarkastuslähete ja asiakirjaluettelo ovat olleet vain sähköpostin liitteenä tai niitä ei ole
toimitettu tarkastajalle lainkaan. Luvut koskevat vain ensimmäisen kierroksen tarkas-
tuksia.
Raportointi ja muu yhteistyö on kehittynyt selvästi hankkeen edetessä. ”Alussa aineistot
tulivat tarkastukseen sähköpostin liitteinä. Sisälsi usein vain tarkastukseen tulleen ai-
neiston, ei esim. sisäistä tarkastuskertomusta, asiakirjaluetteloa tai saatetta. Viestin
otsikkokin saattoi olla sellainen, ettei siitä selvinnyt tarkastettava aineisto.” … ” Pro-
jektipankki otettiin nopeasti käyttöön suunnitelmien ja tarkastuskertomusten toimittami-
sessa. Alussa suunnitelmat saatettiin tallentaa väärään kansioon, mutta tilanne korjau-
47
tui pian. Projektipankin polun lisääminen viestiin helpotti suunnitelmien / tarkastusker-
tomuksen löytymistä.” … ”Myös jakelu oli alussa puutteellista. Nopeasti otettiin käyt-
töön jakelulistat ja kaikki suunnitelmat / tarkastukset laitettiin jakelulistan mukaisille
henkilöille riippumatta siitä, koskiko suunnitelma kaikkia jakelulistassa mukana olleita
henkilöitä. Jakelua laajennettiin myöhemmissä vaiheissa.” (Holappa 2015)
Mikäli tarkastukseen toimitetuille suunnitelmille oli tehty itselleluovutus, oli siitä mai-
ninta tarkastuslähetteessä. Mikäli itselleluovutuksesta oli laadittu erillinen dokumentti,
oli se viety projektipankkiin hieman yli puolissa tapauksista. Muissa tapauksissa itselle-
luovutusdokumentit ovat olleet vain sähköpostin liitteenä tai niitä ei ole toimitettu tar-
kastajalle lainkaan. Myös Karjalainen (2015) kiinnitti huomiota itselleluovusten doku-
mentointiin. ”Sisäisen tarkastuksen dokumentointi alkuperäisin allekirjoituksin (skan-
nattu kopio) puuttui usein.”
4.7 Ulkopuolisen tarkastuksen vaikutukset hankkeelle
Ulkopuolinen suunnitelmien tarkastus vaikuttaa moneen eri tekijään ja tahoon ratahank-
keessa. Suunnitelmien tarkastus vaikuttaa muun muassa suunnitelmien laatuun sekä
rakentamisaikatauluihin ja kustannuksiin. Vaikutukset ovat hyvin erilaiset hankkeen eri
osapuolille, joita ovat pääasiassa tilaaja, rakennuttajakonsultit, ST-urakoitsijat ja suun-
nittelukonsultit. Tilaaja ja sen edustajat seuraavat ja valvovat ennen kaikkea laatua ja
turvallisuutta kun taas ST-urakoitsijan ja suunnittelukonsultin työ on sidottu toteutetta-
vuuteen ja aikatauluun palkkion kautta.
Tilaajan näkökulmasta laadun varmistaminen on tärkein yksittäinen tekijä ulkopuolisen
suunnitelmien tarkastuksen käytölle. Laadukkailla suunnitelmilla on rakentamisen aika-
na suora vaikutus rakentamisen aikatauluun ja alhaisempiin muutostyökustannuksiin.
Laadukkaat suunnitelmat vaikuttavat välillisesti myös rakennustöiden aiheuttamiin häi-
riöihin nykyiselle rataliikenteelle. Suunniteltujen liikennekatkojen hyödyntäminen
suunnitellussa aikataulussa on erittäin tärkeää. Tilaaja vastaa myös ratojen kunnossa- ja
ylläpidosta sekä elinkaarikustannuksista, joten parhaiden suunnitteluratkaisujen valit-
seminen ja rakentamisen laadun seuranta on tärkeää.
Kun käytetään ulkopuolista suunnitelmien tarkastajaa, on työ pois tilaajataholta. Raken-
nussuunnitelmat on joka tapauksessa tarkastettava ja hyväksyttävä ennen kuin niillä
rakentaminen voidaan aloittaa tai rakennusurakoita kilpailuttaa. Näin ollen ulkopuolisen
suunnitelmien tarkastajan käyttö ei ole suoraan pelkkä kuluerä. Tilaaja ostaa palveluita
vain tarpeeseen ja laskutus tapahtuu aikapalkkioperusteisesti. Mikäli tilaajataholla ei ole
riittävää osaamista tai resursseja koko ajan muuttuvaan tarpeeseen on ulkopuolisen
suunnitelmien tarkastajan käyttö ainoa vaihtoehto.
”Nähdäkseni ulkopuolinen tarkastaja edustaa tilaajaa tilanteissa, joissa resurssit tai
yksittäisen tekniikka-alan tuntemus eivät riitä.  Näin ollen en erottelisi ulkopuolista ja
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tilaajan/ tilaajan edustajan tekemää tarkastusta toisistaan. Tarkastusta pidän ainakin
tämän hankkeen tuoman kokemuksen myötä tarpeellisena. Sen taso pitäisi miettiä kui-
tenkin tapauskohtaisesti eikä näin tarkka välttämättä sovi kaikkiin toimeksiantoihin.”
(Viitanen 2015)
Suunnitelmien tarkastajien yhteistyö ST-urakoitsijoiden kanssa jatkuu myös rakentami-
sen aikana. Muun muassa rakennuttajainsinöörit ovat tukeutuneet tarkastajien ammatti-
taitoon hankkeen aikana. ”Rakennuttajainsinöörit ovat voineet lisäksi tukeutua tarkas-
tajiin tehdessään urakan toteutukseen liittyviä päätöksiä, koska he ovat jo valmiiksi pe-
rehtyneet kohteeseen” (Mäki 2015). Lisäksi Liikenneviraston taitorakenteiden hyväksy-
jät ovat tarvittaessa tukeutuneet suunnitelmien tarkastajien kokemukseen. ”Joistain osi-
oista olen kysynyt tarkastajan mielipidettä ja kokemuksia johonkin suunnitteluperiaa-
teasiaan ja saanut hyviä omaa näkemystä vahvistavia vastauksia” (Noponen 2015).
Seuraavissa osioissa avataan ulkopuolisen suunnitelmien tarkastuksen vaikutuksia
hankkeen laatuun, aikatauluun ja kustannuksiin. Lähtökohtaisesti kaikki kolme tekijää
liittyvät toisiinsa. Tästä yhtenä esimerkkinä ovat muutostyöt, jotka lähtökohtaisesti pa-
rantavat laatua, pitkittävät aikataulua ja lisäävät kustannuksia. ST-urakoitsija voi esittää
tilaajalle muutostöitä, mikäli se katsoo niiden olevan urakkasopimuksiin kuulumattomia
töitä. Muutostyöt voidaan hyväksyä, mikäli ne ovat välttämättömiä tai niillä on positii-
vinen vaikutus hankkeen laatuun, aikatauluun tai kustannuksiin.
Seinäjoki–Oulu-ratahankkeen rakennussuunnitelmat on laadittu yleissuunnitelman poh-
jalta ja osa tiedoista on ollut puutteellista ja jopa vanhentunutta. Osa muutostöistä on
johtunut suunnitteluperusteiden ja tuotevaatimusten epätarkkuudesta. ”Tuotevaatimuk-
set ja ohjeet osin puutteellisia / tulkinnanvaraisia. Tuotevaatimuksia täydennettiin pro-
jektin edetessä” (Holappa 2015). Lisäksi muutostöitä ovat aiheuttaneet puutteet urakka-
ohjelmassa ja tarjouspyynnöissä. Suurimmaksi osaksi muutostyöt johtuvat kuitenkin
puutteellisista lähtötiedoista. (Mäki 2015)
”Kun suunnitteluun on riittävästi aikaa ja kokonaistaloudellisesti edullisin ratkaisu
saadaan vietyä suunnitelmiin riittävän ajoissa ennen urakkalaskentaa, niin urakoitsijal-
le ei synny muutostöitä. Kun suunnitelmia säädetään viime metreille saakka (liian tiuk-
ka suunnitteluaikataulu), niin se lisää urakointiin muutostöitä merkittävästi.” (Salo
2015)
Itselleluovutusten merkitys
Suunnitelmien tarkastajat ovat huomanneet hankkeen aikana, etteivät suunnittelijat tee
itselleluovutusta suunnitelmille jokaisen tarkastukseen toimittamisen yhteydessä, vaikka
näin on ohjeissa määritetty. Niissä tapauksissa, kun suunnitelmien tarkastaja on vaatinut
suunnittelijaa toimittamaan puuttuvan itselleluovutus dokumentin, on se kyllä toimitet-
tu. Jälkikäteen laadittujen ja toimitettujen itselleluovutusdokumenttien vaikutuksen
suunnitelmien laatuun voi kyseenalaistaa.
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Suunnitelmien itselleluovutuksella on suora vaikutus suunnitelmien laatuun. Itselle-
luovutuksella on mahdollista havaita karkeat virheet ja puutteet ennen kuin suunnitel-
mat toimitaan suunnitelmien tarkastajalle. Itselleluovutuksen osalta ulkopuolisella
suunnitelmien tarkastuksella voi olla vaikutuksia. Tieto siitä, että suunnitelmat tarkastaa
ulkopuolinen voi havahduttaa suunnittelijatahon tekemään suunnitelmat laadukkaasti ja
itselleluovutuksiin panostetaan. Mikäli itselleluovutuksia ei ole tehty riittävällä tarkkuu-
della, voi tästä seurata muun muassa useampi kuin yksi tarkastuskierros, jolla voi taas
olla vaikutusta suunnittelun ja rakentamisen aikatauluun.
Salon (2015) mukaan ulkopuolisen tarkastajan käyttö ei ole vaikuttanut itselleluovusten
tekemiseen millään lailla. Noposen (2015) mukaan jo se, että suunnittelija tietää suunni-
telman menevän ulkopuoliseen tarkastukseen parantaa laatua.
Myös Karjalainen (2015) kiinnitti huomiota itselleluovusten tärkeyteen. ”Muutaman
suunnitelman osalta kävi selvästi ilmi, että suunnittelijan sisäinen tarkastus oli ollut
puutteellinen ja/tai sitä ei ollut dokumentoitu. Tällöin dokumentteja puuttui tai suunni-
telmassa saattoi olla oleellisia puutteita ja eivät olleet tarkastuskelpoisia. Jos sisäinen
tarkastus oli tehty kunnolla ja myös dokumentoitu, olivat silloin tarkastuskelpoisia.”
Pietilän (2015) mukaan itselleluovutukset olivat hänen tarkastamissaan suunnitelmissa
pääsääntöisesti tehtynä, mutta ei tällä ollut mitään merkitystä suunnitelmien laatuun.
Suunnitelmat sisälsivät paljon alkeellisia virheitä, jotka olisi pitänyt viimeistään huoma-
ta itselleluovutuksen yhteydessä. Itselleluovutukset ovat olleet hyvin pintapuolisia, jos
niitä on edes oikeasti tarkastettu.
Joka tapauksessa itselleluovutuksen tärkeyttä ei voi liikaa korostaa. Sen merkitys koros-
tuu selvästi suunnittelijan kokemattomuuden yhteydessä. ”Suunnittelijan kokematto-
muuden huomaa selvästi suunnitelmista ja näissä tapauksissa tarkastuksessa esiin tul-
leiden virheiden määrä on suuri. Suunnitelmien tarkastus täytyy tehdä normaalia tar-
kemmin. Seurauksena tästä tarkastukseen käytettävä aika pitenee.” (Juntunen 2015)
”…jossain yksittäisissä tapauksissa (ehkä noin 2-3 kohteessa) tuli semmoinen tunne,
että suunnittelussa oli ennen tarkastusta tullut niin kova kiire, että itselleluovutus oli
jäänyt ainakin pinnalliseksi. Näissä tapauksissa suunnitelmat olivat viimeistelemättö-
män tuntuisia ja vähän ehkä sisällön kannalta sekavia.” (Auvinen 2015)
Tarkastustilanteen seuranta
Ratahankkeessa useat tahot seuraavat suunnitelmien tarkastusten tilannetta omasta nä-
kökulmastaan katsoen. Seurantakäytännöt ovat olleet vaihtelevia ja päällekkäistä työtä
tehdään. Tarkastusten seurannalla on kuitenkin merkitystä kaikille ratahankkeen osa-
puolille. Tietoa voidaan käyttää suunnitelmien tarkastusten resurssien ohjaukseen. ST-
urakoitsijoille suunnitelmien tarkastusten ja hyväksymisten aikataulu vaikuttaa suoraan
rakentamisaikatauluun. Suunnittelukonsultit vastaavat ST-urakoitsijoille suunnitelmien
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valmistumisesta rakentamisen käyttöön. Tilaajalle aiheutuu myös kustannuksia, mikäli
suunnitelmia ei saada hyväksyttyä ja rakentaminen pitkittyy.
Tarkastustilanteen seurantaa tulee tehdä, jotta mahdollisiin ongelmakohtiin osataan
puuttua ajoissa. Suunnitelmien tarkastuksia tulee ruuhkatilanteissa priorisoida ja resurs-
seja tarkastukseen varata riittävästi. Suunnitelmien tarkastus, joka kuuluu hankkeen
suunnitteluvaiheeseen, tulee järjestää niin, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän
haittaa eri osapuolille. Varsinkin ST-urakoissa korostuvat suunnitteluvaiheessa tapahtu-
vat viivästymiset, jotka aiheuttavat paineita rakentamisen aikatauluun. Sama aikataulu-
riski on myös Eskola–Ylivieska-rataosuuden RS-hankinnoissa.
Tarkastajan esittämät muutokset
Suunnitelmien tarkastajat ovat esittäneet tilaajalle suunnitelmien tarkastusten yhteydes-
sä esiin tulleita muutosehdotuksia, mikäli tarkastaja on arvioinut, että muutokset ovat
hankkeen edun mukaisia. Tähän osioon on koottu muutamia näistä muutosehdotuksista.
Tilaaja on arvioinut muutosehdotukset ja tarvittaessa määrännyt tarvittavat muutokset.
Muutosten toteuttaminen kuuluu suunnittelijan työtehtäviin.
Rakenteet
Suunnitelmien tarkastaja havaitsi ongelmia tarkastukseen toimitetuissa suunnittelurat-
kaisuissa pohjanvahvistusten osalta tietyillä rataosuuksilla ja esitti tilaajalle niihin muu-
toksia. Tarkastajan arvion mukaan esitetyt ratkaisut saattavat johtaa pitkällä aikavälillä
muun muassa ratapenkereen painumaongelmiin. Osa tarkastajan muutosehdotuksista
liittyi stabiliteetin parantamiseen. Suunnitelmia muutettiin tilaajan vaatimuksesta. (Ho-
lappa 2015; Nyrhinen 2015)
Osa suunnitelmien tarkastajien esittämistä muutoksista on aiheuttanut erimielisyyttä
osapuolten välillä. Tietyissä parantamiskohteissa ST-urakoitsija halusi päällysrakenne
ratkaisun, joka poikkesi suunnitelmien tarkastajan ja tilaajan näkemyksestä tuotevaati-
muksien osalta. Suunnitelmia muutettiin tilaajan vaatimuksesta. Päätetty ratkaisu tulee
ST-urakoitsijalle kalliimmaksi, mutta on tilaajan mielestä edellytetty tarjouspyynnössä.
(Holappa 2015; Nyrhinen 2015)
Alikulut
Ratahankkeessa poistettiin kaikki tasoristeydet ja korvaavat tieyhteydet järjestettiin pää-
sääntöisesti alikuluilla. ”ST-suunnittelun lähtökohtana olevat tiejärjestelysuunnitelmat
ovat tyypillisesti melko ylimalkaisia, joten vaatimuksia suunnitteluratkaisuil-
le/toimivuudelle on esitettävä tuotevaatimuksissa. Tuotevaatimuksissa edellytetty hule-
vesipumppaamon huoltotieyhteys koettiin työlääksi ja suunnittelua hankaloittavaksi.”
Suunnitelmien tarkastaja esitti, että pumppaamojen huoltomahdollisuus järjestetään py-
säköintilevikkeellä, esitettyjen huoltoteiden sijasta. Esitetty ratkaisu parantaa merkittä-
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västi liikenneturvallisuutta, koska pumppaamojen huolto voidaan tällöin järjestää ajora-
dan ulkopuolella. Esitetty ratkaisu sopi myös ST-urakoitsijoille alhaisempien rakennus-
kustannusten vuoksi. (Nyrhinen 2015)
Tarkastaja esitti myös muutoksia itse pumppaamoihin. Alun perin esitetyt ratkaisut oli-
vat täysin ohjeiden mukaisia, mutta niiden huoltotyöt olisivat olleet hankalia. Tarkastaja
esitti muutoksia muun muassa huoltotasojen korkoihin.
Tarkastuksessa ilmeni myös mahdollisia ongelmia alikulkujen kuivatuksessa. Suunni-
telmien tarkastaja esitti tilaajalle eri kaivotyyppiä alikulkuihin. Esityksessä kaivojen
sähkölämmityksestä luovutaan ja tilalle ehdotetaan kaikissa olosuhteissa toimivat rat-
kaisut. Suunnitelmien tarkastajien esittämät ratkaisut toteutettiin osassa alikuluissa. Uu-
silla ratkaisuilla saavutetaan pienemmät ylläpitokustannukset ja alikulkujen kuivatus on
toimintavarmempi. Muutokset ovat kestävän kehityksen mukaisia.
4.7.1 Tarkastuksen vaikutukset laatuun
Ulkopuolisen suunnitelmien tarkastuksen vaikutuksista suunnitelmien laatuun on mo-
nenlaisia näkemyksiä eikä yksiselitteistä vastausta voida antaa. Ulkopuolinen tarkastus
on saattanut parantaa suunnitelmien laatua, olla merkityksetön tai heikentänyt sitä. Tar-
kastuksen vaikutus suunnitelmien laatuun on aina tapauskohtainen, mutta yksittäisten
tapausten perusteella on mahdollista arvioida vaikutusta kokonaisuutena.
Rakennuttajakonsulttien mukaan ulkopuolisen tarkastajan käyttö on ollut tarpeellista ja
sen vaikutukset suunnitelmien laatuun ovat olleet positiivisia. ”Ulkopuolisen tarkastuk-
sen vaikutukset laatuun ovat myönteiset. Tarkastuksessa on kommentoitu hyvinkin olen-
naisia asioita ja nähdäkseni tarkastukseen toimitettavat suunnitelmat eivät läheskään
aina olisi sellaisenaan toteutusta varten valmiit. (Viitanen 2015)”
Aiemmin todettiin, että 56 % suunnittelukohteista ja 25 % yksittäisistä piirustuksista oli
sellaisia, joihin suunnitelmien tarkastaja esitti muutoksia ennen kuin niitä voitiin esittää
hyväksyttäväksi. Tulosten perusteella ei voida kiistää seikkaa, että suunnitelmien tarkas-
tuksella ei olisi mitään vaikutusta suunnitelmien laatuun.
Kuitenkin Lipon (2015) mukaan ulkopuolisella suunnitelmien tarkastuksella ei ole ollut
vaikutusta suunnitelmien laatuun. Liikennevirastossa asiasta on kuitenkin täysin toisen-
lainen näkemys. ”Tarkastuksella on suora laatua parantava vaikutus suunnitelman laa-
tuun (Noponen 2015)”.
Taitorakenteiden kohdalla ulkopuolisella suunnitelmien tarkastajalla on resurssit laa-
jempaan ja yksityiskohtaisempaan suunnitelmien tarkastamiseen kuin Liikenneviraston
asiantuntijoilla. Suoraan tähän perustuen voidaan todeta, että suunnitelmat ovat laadulli-
sesti parempia, kun on käytetty ulkopuolista suunnitelmien tarkastajaa.
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”Katselin läpi erään ratasillan tarkastusraporttia siellä oli mm. otettu kantaa minimi-
raudoitusmääriin, laakerivarauksiin, ristiriitaisuuksiin teräsmäärissä, teräspituuksiin,
mitoitusasioihin ja suunnitelman luettavuuteen. Mielestäni kommentit ovat hyviä ja yk-
sityiskohtaisempia mitä Liikenneviraston hyväksyjällä on mahdollista tehdä.” (Noponen
2015)
On hyvin vaikea arvioida muutostöiden määrää ja niistä aiheutuvia kustannuksia, jotka
olisivat toteutuneet ilman ulkopuolista suunnitelmien tarkastusta. ”Urakkavaiheessa on
havaittu suunnittelijasta ja tarkastajasta riippumatta suunnitelmapuutteita. Hankalaa
on arvioida laadun vaikutuksia, mutta tarkastuksella voidaan poimia suunnitelmista
selviä puutteita. Eri tekniikka-alojen suunnitelmien ristiin tarkastamisessa on kehitettä-
vää. Usein ongelmana on niin suunnittelijoiden kuin tarkastajienkin tekniikkakeskeisyys
omaan spesiaalialaan.” (Onnela 2015)
”Suunnitelmien laatu parani. Myös suunnitteluratkaisujen yhdenmukaisuus parani – siis
käytettiin samantyyppisiä rakenneratkaisuja – tieto levisi prosessissa (Pulkkinen
2015).”
Yleisimmät puutteet ja virheet suunnitelmissa
Tähän osioon on koottu suunnitelmien tarkastajien mielipiteitä yleisimmistä virheistä ja
puutteista, joita havaittiin tarkastusten yhteydessä. Listaus perustuu tarkastajien muistin
varaan, eikä näin ollen ole absoluuttisen tarkka kuvaus todellisesta tilanteesta. Virheiden
taustalla voi olla puutteelliset lähtötiedot, inhimillinen virhe, tiukan aikataulun aiheut-
tama huolimattomuus tai vähäinen kokemattomuus.
Geotekniikka
”Kaivantosuunnitelmat yleensä ja pohjavesiasiat; pohjaveden tasoa ei ollut mitattu tai
merkitty suunnitelmiin, pohjavettä ei ollut huomioitu esim. pohjaveden alapuolisia kai-
vantoja suunniteltaessa. Pohjaveden alentamisen tarvetta ei ollut otettu huomioon, eikä
pohjaveden alennustoimenpiteitä määritelty. Joskus työjärjestysasiat oli puutteellisesti
mietitty.” (Taipale 2015)
”RU1 ja RU2 suunnitelmat tulivat usein tarkastukseen keskeneräisinä tai puutteellisi-
na.” … ”Osittain syynä tähän voidaan pitää ST-urakan luonnetta. Suunnitelmia laadi-
taan vain omaan käyttöön, tehdään itselle rakennussuunnitelmaa, jossa lopputuote on
määräävä.” … ”Tilanne on haastava myös tarkastajalle kun joutuu tarkastamaan vii-
meistelemättömiä suunnitelmia.” … ” Urakoitsija joutuu kuitenkin viimeistelemään
piirustuksen Näin tehty -kuviin.”… ”Rakentamisen kannalta oleelliset asiat pääsääntöi-
sesti oli esitetty piirustuksissa. Usein tarkastuslähetyksestä puuttui myös saate ja asia-
kirjaluettelo.” (Holappa 2015)
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”Yleisesti ottaen suunnitelmat olivat tarkastuskelpoisia, mutta jokaisessa suunnitelmas-
sa oli aina joitain yksityiskohtia, joihin piti pyytää korjaamista/täydentämistä. Varsinai-
sia ristiriitoja ei juuri löytynyt, mutta asioiden esittäminen suunnitelmakuvissa oli välil-
lä liiankin niukkaa, että joutui pyytämään kuviin lisää informatiivista sisältöä. Kiire
suunnitelmakuvien laatimisessa.” (Auvinen 2015)
ST-urakoissa tarkastukseen tulleet painumaseurannat olivat puutteellisia. Penkan raken-
tamisen aikaista seurantaa ei ollut tehty ohjeiden mukaisesti. (Holappa 2015)
”Yhdessä kohteessa porapaalujen porauspituudesta käytiin keskustelu Liikennevirastoa
myöten. Suunnittelijan tulkinta kallionpinnasta ja sen ehjyydestä oli jäänyt ehkä vailli-
naiseksi. Ehkä tässäkin oli kyse kiireestä niin tekemisessä kuin sisäisessä tarkastuksessa
ennen ulkoiseen tarkastukseen lähettämistä, ettei olennaiseen suunniteltavaan asiaan
oltu ehditty paneutua tarvittavassa määrin.” (Auvinen 2015)
Ratageometriat
”Alkuvaiheessa geometriatarkastusta varten pyydetyt taulukot puuttuivat”…  ”Yhtään
vakavaa virhettä ei ilmennyt.” (Systä 2015)
Taitorakenteet
”Yleisimmät virheet ja puutteet olivat piirustusten tekstiosassa, esim. betonin laaduissa.
Samoin puutteita ja virheitä oli usein piirustusten tekstiosan ja työselityksien viittauk-
sissa noudatettaviin ohjeisiin ja määräyksiin.” (Juntunen 2015)
”Laakerien tukikorkopoikkeamien huomioon ottamisessa on puutteita. Jokin laskelma-
tarkastelu puuttuu. Piirustuksissa on jokin huolimattomuusvirhe. Pylväsperustusten
kuormatiedot puutteellisia, eli suunnitelmista saa kuvan että kyseiset pylväät käyvät
paikkaan kuin paikkaan. Kaukalopalkkisillan päätypalkkien halkeiluun on kiinnitettävä
erityistä huomiota (usean sillan päätypalkki on halkeillut jännittämisen jälkeen – nyt
asiasta on tehty selvitys).” (Noponen 2015)
”Elementtikehien toleranssiasiat ja liitosten suojaus. Kannuksen alikulkusillan korjaus-
suunnitelma riskeineen (ei tullut tarkastusvaiheeseen). Laakerien korroosiosuojaus.
Yhdessä kohteessa paalulaatalle kohdistuvat junakuormat oli tulkittu väärin. Jääkuor-
maksi on välillä valittu varsin pieni kuorma. Geotekniikassa (esim. pohjavesiasiat tai
luiskien stabiliteetti) suunnitelma puutteet ovat olleet usein merkittävämpiä kuin itse
sillan suunnittelussa.” (Noponen 2015)
”Joitakin raudoitusdetaljeja muutettiin ja täydennettiin, paalutuksissa puutteita.” … ”
suunnittelijat eivät näyttäneet suunnitelmissaan oikeita päivämääriä, eivätkä revisioi-
neet muutettuja piirustuksia – se sekoitti dokumenttien tarkastusta.” (Pulkkinen 2015)
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”Sisäisen tarkastuksen dokumentointi alkuperäisin allekirjoituksin (skannattu kopio)
puuttui usein. Siltaan ja tarkastukseen liittyvän muun aineiston puuttuminen aineistosta
(esim. geosuunnitelmat, sillan pään paalulaatat).” … ” Paaluperustuksissa oli alussa
paljon kommentoitavaa, uusia suunnitteluohjeita esim. porapaalujen ja vedenalaisen
valun osalta ei oltu sisäistetty mutta aika nopeasti asia tuli kuntoon.” (Karjalainen
2015)
Kuivatukset ja pumppaamot
”Kaivokorteissa virheitä kuten myös kaltevuuksissa ja putkisyvyyksissä. Pumppaamois-
sa on ollut toiminnallisuusvirheitä, muun muassa tasojen korot ovat olleet epäkäytän-
nöllisiä. Pääsääntöisesti virheet ovat olleet huolimattomuusvirheitä, varsinaista osaa-
mattomuutta ei ole ollut. Vaikuttaa, että suunnitelmat on laadittu kiireellä, laadusta
tinkien. Samat virheet toistuvat uudestaan ja uudestaan. Suunnitelmien laatu ei ole pa-
rantunut vaikka samankaltaiset kohteet toistuvat useasti hankkeen aikana. Tarkastusta
tukeva aineisto on ollut toisinaan hyvinkin puutteellista. Tarkastajan on hyvin vaikea
ottaa kantaa valittuihin ratkaisuihin, mikäli mitoitusperusteita ei ole esitetty suunnitel-
missa.” (Pietilä 2015)
Pumppaamojen osalta suunnitelmat olivat hyvin usein tarkastukseen kelpaamattomia.
Siitä huolimatta on suunnitteluaineisto kuitenkin otettu tarkastukseen. ”Tarkastukseen
toimitettiin usein laitetoimittajan tarjous kyseisestä kohteesta, ilman minkäänlaista
suunnittelijan itse tuottamaa aineistoa. Näissä tapauksissa suunnittelija vielä tarkastut-
taa laitetoimittajan karkeat suunnitelmat tarkastajalla, eli pyytää kommentit virheistä ja
puutteista. Ja varsinaiset suunnitelmat laaditaan laitetoimittajan tarjouksen ja tarkasta-
jan raportin perusteella.” Tällaisen menettelytavan kohdalla niin tarkastaja kuin suun-
nittelijakin menettelevät sopimusten vastaisesti. (Pietilä 2015)
4.7.2 Tarkastuksen vaikutukset aikatauluun
Suunnitelmien tarkastuksella on todettu olevan vaikutuksia hankkeen aikatauluun. Ko-
konaistarkastusaikaan kuuluvat tarkastukseen toimittaminen, suunnitelmien tarkastus,
suunnitelmien korjaamiset, uudelleen tarkastukset ja lopulta hyväksymiset. Ongelmat ja
puutteet eri vaiheissa venyttävät suunnitelmien tarkastuksen läpimenoaikaa. Seuraukse-
na pitkittyneestä suunnitelmien tarkastusajasta voi olla RS-hankinnassa myöhässä läh-
tenyt urakkatarjouspyyntö ja siitä seuraava rakennustöiden viivästynyt aloitus. Rata-
hankkeessa kyseinen riski oli Eskola–Ylivieska-rataosuudella. Rakennustöiden viiväs-
tynyt aloitus koskee myös ST-urakoita, mikäli suunnitelmat eivät valmistu suunnitellus-
sa aikataulussa.
”Suunnittelutarjouspyyntö lähtee yleensä liikkeelle viime tipassa tai nykyään yhä use-
ammin vasta sen jälkeen kun olisi jo pitänyt lähteä. Urakkakyselyn aikataulu ja raken-
tamisen aloituspäivämäärä on joku joskus lyönyt lukkoon, mutta suunnittelutarjous-
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pyyntöjä ei saada riittävän aikaisin ulos. Suunnitteluun varattu aika lyhenee alkupääs-
tä, mutta sakollinen valmistumispäivä säilyy ennallaan. Ristiriita. Tällä tavalla toimien
ei suunnitteluaikana voida (aikataulu ei myöten anna) miettiä uusia ja ehkä rakennus-
kustannuksiltaan edullisempia ja parempia ratkaisuja. Suunnitteluun on varattava riit-
tävä aika. Suunnittelun ja urakkalaskennan väliin tulisi jättää riittävä puskuriaika.
Usein suunnitteluaikataulu venyy ihan suunnittelijasta riippumattomista syistä, mutta
syy aikataulun venymisestä kaatuu suunnittelijalle.” (Salo 2015)
Rataosuudella Kokkola–Ylivieska olivat suunnitteluaikataulut jo lähtökohtaisesti liian
tiukat. Aikataulu haasteen taustalla on PPP-menettelytavan keskeyttäminen rataosuuden
toteutusmuotona. Yhteysväli päätettiin toteuttaa kolmena ST-urakkana, jotta alkuperäi-
sessä aikataulussa pysyttäisiin.
Eskola–Ylivieska-rataosuuden suunnittelun ja rakentamisen aloitus viivästyi vielä tois-
tamiseen, kun ST-urakkamalli ei toteutunut kyseisellä rataosuudella. Rataosuus oli lo-
pulta pakko toteuttaa perinteisellä urakkamallilla, jossa rakennussuunnitelmat tilattiin
suorahankintana. Tilaaja ohjasi suunnittelua bonus-käytännöllä ja rakennussuunnitelmat
laadittiin nopealla tahdilla. Suunnittelun bonus-käytäntö myös ruuhkautti tarkastustoi-
minnan, koska suuri määrä suunnitelmia toimitettiin tarkastettavaksi juuri ennen bonuk-
sen maksamisen takarajaa.
Tarkastukseen toimittaminen
Suunnitelmien tarkastukseen toimittamisesta on selkeät ohjeet, mutta niitä ei noudateta
riittävällä tarkkuudella. Ohjeista poikkeamisia on tapahtunut käytännössä kaikissa
hankkeissa ja kaikilla suunnittelutoimistoilla. Yhtenä syynä voi olla, että ohjeista poik-
keamisia ei pidetä ongelmana, joten niiden noudattamiseen ei kiinnitetä riittävästi huo-
miota. Erilaisia poikkeamatyyppejä on ollut paljon ja ne on listattu kappaleessa 4.2.1.
Erityisesti ohjeista poikkeamisia tapahtuu suunnittelusta vastaavan organisaation ali-
konsulteilla. Käytännössä alikonsultteja ei ole ohjeistettu riittävästi suunnitelmien tar-
kastukseen toimittamisesta.
Siitä, että rakennussuunnitelmille ei tehdä itselleluovutusta tai suunnitelmat toimitetaan
keskeneräisenä tarkastukseen, seuraa suunnitelmien tarkastajan työmäärän kasvamista.
Tämä johtuu suuremmasta virheiden ja puutteiden määrästä suunnitelmissa. Vastaavasti
suunnitelmien tarkastukseen käytettävä aika pitenee virheiden määrän kasvaessa. Suun-
nitelmien tarkastusta tehdään ratahankkeessa aikapalkkioperusteisesti, joten myös tar-
kastuskustannukset nousevat. Tilaajan kannalta kustannusten nousua voidaan pitää epä-
edullisena kun vielä otetaan huomioon, että itselleluovutus on sopimuksissa määritetty
pakolliseksi työvaiheeksi.
Oheista poikkeamisista seuraa myös tarkastajatahon tarkastuksia ohjaavan projektipääl-
likön työmäärän kasvaminen. Puutteellisesti ja virheellisesti tarkastukseen lähetetyt
suunnitelmat lisäävät varsinaista tarkastusta edeltävän työn organisoinnin ja valmistelu-
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työn määrää. Koko ratahankkeessa ylimääräinen työmäärä on karkeasti arvioiden satoja
työtunteja, vastaavasti ylimääräiset kustannukset ovat kymmeniä tuhansia euroja.
Suurimpana ongelmana, jotka johtuvat tarkastukseen toimittamisen ohjeiden poik-
keamisista, voidaan kuitenkin pitää suunnitelmien tarkastusten viivästymistä, josta seu-
raa taas hyväksymisten viivästyminen. Mikäli tarkastukseen toimitettuja suunnitelmia ei
ole lähetetty ohjeiden mukaisesti, ei varsinainen tarkastustyö voi alkaa optimaalisessa
aikataulussa. Tästä voi seurata aikatauluongelmia suunnitteluun, urakkatarjouspyyntö-
jen lähettämiseen ja rakentamisen aloitukseen.
”Ulkopuolisen tarkastajan käyttö luo paineita suunnitteluaikatauluun, koska tarkasta-
miselle pitää varata aikaa (Pulkkinen 2015).”
Suunnitelmien tarkastusvaihe
Aiemmin todettiin, että suunnitelmien tarkastukset oli suoritettu keskimäärin sovituissa
aikarajoissa. Mutta osassa tarkastuksissa tarkastusaika ylittyi. RU1 ja RU2 ensimmäis-
ten tarkastuskierrosten osalla 64 % suunnitelmista oli tarkastettu sovitussa 10 työpäiväs-
sä. Vastaavasti vaiheen II kohdalla 77 % oli tarkastettu sovitussa 15 työpäivässä.
Taulukossa 5 on esitetty yhteenveto RU1, RU2 ja vaiheen II suunnitelmien tarkastusten
myöhästymisistä. Määrät ovat suunnittelukohteita, eivät yksittäisiä piirustuksia. ST-
urakoissa RU1 ja RU2 ovat sovitut tarkastusajat ensimmäisen kierroksen osalta 10 työ-
päivää ja mahdollisilla uusintakierroksilla 5 työpäivää. Vastaavat ajat vaiheessa II on 15
työpäivää ja 5 työpäivää. Taulukkoon on koottu ne tapaukset, joissa sovitut tarkastusajat
ovat ylittyneet.
Taulukko 5. Suunnitelmien tarkastusten myöhästymiset.
Jos tarkastellaan RU1 osuutta, oli ensimmäisen kierroksen osalta tarkastus myöhässä 94
tapauksessa, joka on 47 % kaikista tapauksista keskimääräisen myöhästymisajan ollessa
6 työpäivää. Tarkasteltaessa RU1:n kaikkia suunnitelmien tarkastustapauksia, aiheutui
niistä ST-urakoitsijalle yhteensä 625 työpäivän viive.
myöhässä kpl myöhässä % yhteensä pv keskiarvo pv
1. tarkastus 94 47 % 411 6
2. tarkastus 49 42 % 181 4
3. tarkastus 11 31 % 33 3
1. tarkastus 71 32 % 480 5
2. tarkastus 26 23 % 146 5
3. tarkastus 4 27 % 22 3
1. tarkastus 45 23 % 346 5
2. tarkastus 33 28 % 262 9
3. tarkastus 2 14 % 16 3
RU1
RU2
Vaihe II
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Kokonaisviive RU2:lla oli 648 työpäivää ja vaiheen II suunnitelmien tarkastuksessa 624
työpäivää. Vaikka vaiheen II suunnitelmien tarkastamisen aika oli 3 viikkoa, ei tällä
näyttäisi olevan vaikutusta siihen onko tarkastus suoritettu ajallaan. Lisäksi suunnitel-
mien tarkastusajan päälle tulee vielä suunnitelmien hyväksymisvaihe, jonka suorittaa
tilaaja tai sen edustaja.
ST-urakoissa suunnitelmien tarkastusten haasteita lisäsivät uudet suunnitteluratkaisut.
Haastavissa kohteissa tarkastajat tukeutuivat Liikenneviraston asiantuntijoihin. ”Jotkut
myöhästymiset tarkastuksissa johtuivat siitä, että haettiin Tilaajalta / Liikennevirastolta
tulkintaa tuotevaatimuksista” (Holappa 2015).
Osaltaan myöhässä tehtyjä tarkastuksia on aiheuttanut suunnitelmien tarkastajatahon
puutteellinen työn resursointi. Yhtenä syynä tähän on, että ST-urakoitsijat eivät ole pys-
tyneet toimittamaan luotettavia ennusteita tulevista tarkastusmääristä. Myöskään suun-
nitelmien tarkastajien lomia ei ole huomioitu riittävästi resurssisuunnittelussa (Sariola
2015).
Vaikutukset
Yleisesti voidaan todeta, että useat suunnitelmien tarkastuskierrokset sekä pitkittyneet
tarkastusajat ovat aiheuttaneet tapauskohtaisesti viivästyksiä niin ST-urakoitsijoille kuin
rakennuttajille vaiheen II, ja erityisesti Eskola–Ylivieska-rataosuuden, urakoiden kilpai-
luttamisessa. Oletettavasti suunnitelmien tarkastamiseen varattua aikaa ei ole onnistuttu
ennakoimaan oikein. Suunnitteluaikataulut on määritetty liian tiukoiksi. Kahden viikon
tarkastusaika ensimmäisen tarkastuskierroksen osalta on hankkeen osapuolten välillä
sovittu ja kyseistä aikaa myös pidetään riittävänä haastattelujen perusteella.
”Suunnittelun aikataulu ei saisi olla niin kireä, että rakentaminen tai tarjouspyynnöt
vaarantuisivat tarkastuksen vuoksi. Tarkastusvaihe on venyttänyt joidenkin suunnittelu-
toimeksiantojen valmistumista. Toisaalta suunnitelmapuutteisiin olisi saatettu törmätä
ilman tarkastusta vasta myöhemmissä vaiheissa ja sillä olisi voinut olla myös kustan-
nus- tai aikatauluvaikutuksia.” (Viitanen 2015)
Nyrhisen (2015) mukaan ulkopuolisen tarkastajan käyttö ja tarkastusten laajuus on ollut
etukäteen tiedossa, joten sen vaikutus aikatauluun on ollut ennakoitavissa. ”Oletan vaih-
toehtona olevan, että rakennuttaja itse tarkastaa ja hyväksyy ST-suunnitelmat, siis sel-
västi vähemmillä resursseilla. Tällöin nyt käytetyn kattavan tarkastamisen vaikutus
suunnittelu- ja rakentamisaikatauluihin lienee selkeästi pidentävä. Tarkastamisen laa-
juus kuitenkin on kerrottu tarjouspyynnössä, eikä ole yllätys.”
Eskola–Ylivieska-rataosuuden toteuttaminen ST-urakan sijasta RS-hankintana aiheutti
odottamattoman suunnitelmien tarkastusruuhkan. Tarkastukseen toimitettiin lyhyellä
aika välillä suuria kokonaisuuksia urakkatarjouspyyntöjä varten, josta seurasi tarkastus-
ten myöhästymisiä myös muissa hankkeissa. ”Eskola–Ylivieska toteutettiin ST-urakan
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asemesta rakennussuunnitelmana ja rakennussuunnitelman teettäminen aiheutti ruuh-
kan, johon suunnitelmien tarkastuksessa ei voitu varautua ja ei voitu resursoida osaa-
villa henkilöillä (SKOL 02-01).” (Holappa 2015)
ST-urakoissa myöhässä olevia suunnitelmien tarkastuksia on käsitelty yhdessä raken-
nuttajakonsulttien, ST-urakoitsijoiden ja tarkastajien kanssa työmaakokouksissa. Erityi-
sesti RU1 urakoitsija on huomauttanut useissa työmaakokouksissa yksittäisten suunni-
telmien tarkastustilanteesta. ”Tilaajan tarkastukset ovat olleet osin myöhässä 2 viikon
sovitusta tarkastusajasta. Jokainen myöhässä oleva tarkastus aiheuttaa suunnittelun
myöhästymistä ja resurssiongelmia kireässä aikataulussa, myöhästymisillä on vaikutus-
ta rakentamisaikatauluun ja -järjestykseen, mikä aiheuttaa myös kustannusvaikutuksia.”
Työmaakokouksessa päätettiin tarkastuksesta aiheutuvien aikatauluhaittojen pienentä-
miseksi, että ”Liikenneviraston hyväksynnän puute ei estä rakentamistoimenpiteiden
aloitusta mikäli WSP on suunnitelmat tarkastanut ja esittänyt hyväksyttäväksi.” (Työ-
maakokous nro 12)
”Raskaat kaikkien suunnitelmien hyväksyttämiskierrokset ovat aiheuttaneet haasteita
sekä jopa myöhästymisiä rakennusaikatauluun (Lippo 2015)”
”Tarkastukseen, suunnitelmien korjaamiseen ja tilaajan hyväksymiskäsittelyyn tarvitta-
va aika pitää ottaa huomioon suunnitteluaikataulua tarjouspyynnössä määriteltäessä.
Nykyään ei vaatimuksissa ole osattu ottaa huomioon ylimääräisiä tarkastuskierroksia.
On sanottu vain että tarkastukseen on varattava 4 viikkoa. Ja edelleen, tarkastuskerto-
mus tulee viimeisenä päivänä ulos. Mitä sen jälkeen? Nykyään tulee helposti toinen
tarkastuskierros. Ensimmäisen kierroksen korjausten ja uuden tarkastuskierroksen vaa-
timaa aikaa ei ole määritelty missään. Kun tarkastuskonsultti on lopulta kuitannut
suunnitelmat, esittää hän niitä Liikenneviraston hyväksyttäväksi. Edelleen, tähänkään
tarvittavaa tai varattua aikaa ei ole ilmoitettu missään. Ja jos tässä vaiheessa tulee vie-
lä suunnitelmiin korjauksia, niin helposti ollaan tilanteessa jossa aika siitä kun suunni-
telma on ensimmäisen kerran lähetetty tarkastukseen ja siihen kun lopullinen kuittaus
on saatu, menee 2-3 kk.” (Salo 2015)
Mutta asiaan on myös toinenkin näkökulma. Mielipiteet ovat erilaisia riippuen siitä,
kummalla puolella pöytää istutaan. ”Aikataulullisesti tarkastustoiminta on pysynyt sovi-
tuissa raameissa. Yksittäisissä tapauksissa suunnitelmien tarkastus on viivästynyt sovi-
tusta. Tarkastustoimilla sinänsä ei ole ollut vaikutusta suunnitelmien valmistumiseen.”
(Onnela 2015).
Rauhalan (2015) mukaan tarkastukset ovat paikoin olleet myöhässä. Osa myöhästymi-
sistä on aiheutunut tarkastajien resurssipulasta. Tarkastusten myöhästymisten seuraukset
ovat kuitenkin vähäiset.
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Tarkastusaikojen oikeellisuus
Hankkeen mittakaava antaa omat haasteensa tarkastustoiminnan järjestämiselle. Yksit-
täisen projektin suunnitelmien tarkastamiseen sovitut aikataulut riittävät. Ratahankkees-
sa on käynnissä kuitenkin useita projekteja yhtä aikaa. Ongelmia syntyy tarkastuksen
ruuhkahuippuina. Tällöin tarkastajatahon resurssit yksinkertaisesti loppuvat. Tarkastuk-
sia on mahdollista priorisoida rakennuttajan ja ST-urakoitsijan esityksestä, jolla voidaan
vähentää pitkien tarkastusaikojen haittoja. Lomakaudet ovat myös oma haasteensa tar-
kastusten resurssisuunnittelulle. Rauhalan (2015) mukaan lomakaudet ovat aiheuttaneet
omat haasteensa tarkastusresursseihin.
ST-urakoissa ja RS-hankinnoissa on eripituiset tarkastusajat. ”Tarkastusaika on vaih-
dellut 2 ja 4 viikon välillä projektista riippuen. Suunnittelutyön kannalta katsoen 2 vii-
kon tarkastusajan pitää riittää myös perinteisessä rakennussuunnittelussa. Jos ja kun 2
viikkoa riittää ST-hankkeessakin!” ”Jos tarkastusaika on 4 viikkoa niin, tarkastusker-
tomus tulee yleensä viimeisenä päivänä -> enimmillään 3 viikkoa turhaa tyhjäkäyntiä
suunnitteluun.” (Salo 2015)
Lippo (2015) esittää, että tarkastusaikoja tulisi muuttaa tekniikkalajikohtaisesti. Taitora-
kenteiden osalta nykyiset tarkastusajat ovat oikeat, mutta esimerkiksi maarakenteiden
tarkastusajat ovat nykyisellään aivan liian pitkät.
Suunnitelmien tarkastajien haastattelujen perusteella kahden viikon tarkastusaika on
yleensä riittävä. RS-hankinnoissa 3 viikon tarkastusaika on sinällään turhan pitkä, mutta
koska Seinäjoki–Oulu-ratahankkeessa on käynnissä useita projekteja samanaikaisesti,
antaa pidennetty tarkastusaika tarpeellisen pelivaran tarkastajille. Mikäli tarkastukseen
toimitetaan ilman ennakkovaroitusta suuria määriä suunnitelmia, ei sovituissa tarkas-
tusajoissa ole mahdollista pysyä. ”Jos suunnitelmat tulevat urakoitsijan/suunnittelijan
antaman aikataulun mukaisesti, aika riittää – mutta kun ne tulevat miten sattuu, niin
silloin on tiukkaa” (Pulkkinen 2015).
Karjalainen (2015) pitää nykyisiä tarkastusaikoja hyviä, mutta ruuhkatilanteissa aika-
taulu joustoihin pitää varautua. ”2 viikon tarkastusaika on yleisesti ottaen ihan hyvä.
Jotta suureen tarkastusmäärään voi varautua, tulisi aikatauluista tiedottaa ajoissa ja
niistä pitää kiinni. Ainakin kerran oli jakso, jossa suunnitelmien viivästyminen aiheutti
melkoisen tarkastusruuhkan kun niitä tuli arvioidusta aikataulusta poiketen iso erä eri
urakoista lyhyen jakson aikana. Ruuhkassa pieni aikataulujousto on paikallaan (3 viik-
koa pitää riittää).”
Viitanen (2015) on myös sitä mieltä, että tarkastusajat ovat oikeat tälle hankkeelle.
”Tässä hankkeessa ovat osoittautuneet hyviksi. Toki lyhyemmässä/ pienemmässä hank-
keessa ruuhkautumista olisi vähemmän ja suunnitelmien valmistuminen paremmin en-
nakoitua. Tarvittava aika riippuu siis luonnollisesti paljon siitä, minkä kokoisia pakette-
ja ja kuinka hyvin on osattu varautua.” Myös Nyrhinen (2015) pitää nykyisiä tarkastus-
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aikoja oikeina. ”Pitempää tarkastusaikaa eivät projektit kestä ja lyhyempi tarkastusaika
ei ole realistinen, kun ottaa tarkastajien pätevyysvaatimukset huomioon.”
Rauhalan (2015) mukaan kahden viikon tarkastusaika on riittävä, myös RS-
hankinnoissa, mutta tarkastusaika tulee myös suhteuttaa tarkastettavan aineiston mää-
rään. Mikäli tarkastukseen toimitetaan paljon aineistoa, kuten ratahankkeessa paikoin
oli, ei kaikilta tarkastuksilta voida edellyttää kahden viikon tarkastusaikaa.
4.7.3 Tarkastuksen vaikutukset kustannuksiin
Kustannusvaikutuksia, joihin ulkopuolinen suunnitelmien tarkastaja on vaikuttanut voi
syntyä monessa eri ratahankkeen vaiheessa. Kustannuksia tarkastellaan tässä osiossa
hankkeen kokonaiskustannusten näkökulmasta. Matalammat kokonaiskustannukset ovat
vaikutukseltaan positiivia ja vastaavasti korkeammat kokonaiskustannukset negatiivisia.
Ulkopuolisen suunnitelmien tarkastajan käytöstä aiheutuu suoria ja välillisiä kustannuk-
sia sekä kustannussäästöjä. Muiden kuin ulkopuolisen suunnitelmien tarkastuksen suo-
rien kustannusten arvioiminen on haastavaa ja yksiselitteisiä lukuja on mahdoton esit-
tää.
Onnelan (2015) mukaan ulkopuolisen suunnitelmien tarkastajan käytöllä ei ole ollut
vaikutuksia ratahankkeen kustannuksiin. Myös Noponen (2015) on samoilla linjoilla:
”Suunnittelutyön ja tarkastustyön kustannukset ovat vain murto-osa hankkeen kustan-
nuksista. Tarkastuksessa on jopa saatettu keksiä joitain rakennuskustannuksia tai var-
sinkin elinkaarikustannuksia (sis. kunnossapidon) vähentäviä suunnitelmamuutoksia.”
Pulkkisen (2015) mukaan tarkastuksella on ollut kustannuksia alentava vaikutus. ”…
varmaan kustannukset laskivat, koska 2 asiantuntevaa suunnitteluorganisaatiota (suun-
nittelija ja suunnitelmien tarkastaja) käyvä jossain määrin läpi ratkaisut myös kustan-
nusmielessä.”
Suorat kustannukset
Suoria kustannuksia ovat suunnitelmien tarkastajien palkkiot. Ulkopuolista suunnitel-
mien tarkastusta tehdään aikapalkkio perusteisesti, joten tarkastamiseen käytetty aika
nostaa kustannuksia. Tarkastamiseen käytettyyn aikaan vaikuttaa tarkastettavan aineis-
ton määrä ja sen laatu sekä muu tarkastustoiminnan hallintaan käytetty aika.
Taulukossa 6 on esitetty ulkopuolisen suunnitelmien tarkastajan tehdyt työtunnit ja kus-
tannukset tekniikkalajikohtaisesti. Tilastot ovat hetkeltä, kun suunnitelmista on tarkas-
tettu keskimäärin 95 % (3.3.2015). Geo-, rumpu- ja ratatekniikkalajit on yhdistetty,
koska niiden suunnitelmien tarkastuksen suorittaa geotekniikan asiantuntija. Rumpu
tarkoittaa siltarumpua, jonka halkaisija on 1,99 metriä tai vähemmän. Näille pienille
rummuille ei vaadita taitorakenteiden mukaista tarkastusta, jonka saisi suorittaa vain
pätevöitynyt sillan suunnitelmien tarkastaja.
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Tarkastelusta on jätetty pois sähkörata- ja vahvavirtasuunnitelmien tarkastuksen työtun-
nit ja kustannukset, johtuen suunnittelun ja tarkastustyön keskeneräisyydestä diplomi-
työn kirjoitus hetkellä. Projektinhallintaosuus kuitenkin sisältää näiden tarkastusten oh-
jaukseen käytetyt tunnit ja kustannukset. Näiden tekniikkalajien suunnitelmien tarkas-
tuksen suorittaa alihankkija ja tarkastuksen ohjaus vaatii merkittävästi enemmän panos-
tusta kuin muiden tekniikkalajien tarkastustyö.
Taulukko 6. Yhteenveto suunnitelmien tarkastuksen työtunneista ja kustannuksista
3.3.2015 mennessä.
Geo-, rumpu- ja ratatekniikkalajien tarkastusten osuus kaikista tarkastukseen liittyvistä
työtunneista on 35 % ja se on näin ollen suurin yksittäinen tarkastusryhmä. Siltasuunni-
telmien osuus vastaavasti on 30 %. Muiden tekniikkalajien tarkastusmäärät ovat suh-
teellisen vähäisiä, mutta näiden tärkeyttä ei tule kuitenkaan väheksyä.
Projektinhallinnan osuus kaikista tunneista on Kokkola–Ylivieska-rataosuudella 28 % ja
vaiheen II tarkastuksista 11 %. Projektinhallintaosuus sisältää kaikki ne työt ja kustan-
nukset, jotka eivät ole varsinaista suunnitelmien tarkastusta, kuten:
x projektipäällikön, projekti-insinöörien, avustajien ja tekniikkalajivastaavien pro-
jektinhallintatyöt sekä tarkastusten ohjauksen
x sopimusten toteutumisen seuranta ja raportointi
x resursseista ja tarkastusaikatauluista huolehtiminen
x tiedonvälitys tilaajan ja tarkastajien ryhmän välillä
x suunnittelu- ja työmaakokoukset sekä niiden valmistelu
Kokkola–Ylivieska-rataosuudella tarkastettavien tekniikkalajien määrä oli suurempi
kuin vaiheen II tarkastuksissa. Vaiheella II suunnitteluaineistot myös toimitettiin tarkas-
tukseen suurempina kokonaisuuksina, johtuen eriävistä urakkamuodosta. Lisäksi sähkö-
rata- ja vahvavirtatarkastukset suoritti alihankkija, josta seurasi enemmän tarkastustyön
valmistelu-, ohjaus- ja viimeistelytyötä.  Kokkola–Ylivieska-rataosuudella tarkastuksen
projektipäällikkö myös osallistui ST-urakoiden suunnittelu- ja työmaakokouksiin. Muun
muassa nämä tekijät kasvattavat projektinhallinta osuutta vaiheeseen II verrattuna.
tunnit [h] kustannus tunnit [h] kustannus
Projektinhallinta 2100 184 900 € 400 36 500 €
Tie 720 63 100 € 210 17 700 €
Silta 1900 188 500 € 1690 168 000 €
Geo, rumpu, rata 2720 257 700 € 1410 139 100 €
Ratageometria 80 6 600 €
Ympäristö 30 1 900 €
Summa 7550 702 700 € 3702 361 400 €
Projektinhallinta 28 % 11 %
Kokkola - Ylivieska Vaihe II
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”Projektinhallintaan panostaminen kannatti; valtaosa tarkastustyöhön osallistuneista
on erittäin kysyttyä resurssia, jolle työ kannattaa valmistella niin, että he voivat keskit-
tyä vain tarkastamiseen. Tällöin heistä saatiin täysi teho, mistä oli suuri hyöty tiukkojen
tarkastusaikataulujen saavuttamisessa.” … ”Liikennevirasto selkeästi edellytti Kokko-
la-Ylivieskan sopimuksessa panostamista projektinhallintaan ja tämän alan hallinnan
kehittämiseen.” (Nyrhinen 2015)
Välilliset kustannukset suunnittelukonsulteille ja ST-urakoitsijoille
Välillisiä kustannuksia ovat suunnitelmien tarkastuksesta aiheutuneet ylimääräiset kus-
tannukset ST-urakoitsijoille ja suunnittelukonsulteille. ST-urakoitsijoille ja suunnittelu-
konsulteille saattaa aiheutua kustannuksia, mikäli suunnitelmien tarkastusta ei tehdä
sovitussa aikataulussa. Tällöin suunnitteluvaiheeseen syntyy ennalta arvaamattomia
viivästyksiä, joka vaikuttaa suunnittelua tekevän tahon resurssienhallintaan. Suunnitel-
mien tarkastus- ja hyväksymisvaiheen viivästyminen voi myös vaikuttaa rakentamisen
aikatauluun. Tällöin kustannusvaikutukset voivat olla vielä suuremmat. Pahimmillaan
sovittuja liikennekatkoja ei voida hyödyntää. Välillisten kustannusten arvioiminen on
haastavaa, eikä todellisia lukuja voida mitenkään laskea.
”Yhtään kertaa urakoitsija ei ole kirjoittanut työmaapäiväkirjaan, että työt ovat pysäh-
tyneet suunnitelmien puuttumisen vuoksi (Kehittämispalaveri 2015)”.
Ylimääräisinä kustannuksina ei voi pitää ulkopuolisen suunnitelmien tarkastajan esittä-
mien muutosten ja korjausten tekemistä. Kuten jo aiemmin todettiin, suunnitelmien pi-
tää lähtökohtaisestikin täyttää niille määritetty laatutaso riippumatta siitä, mikä taho
tarkastuksen suorittaa. Suunnitelmien tarkastuksessa suunnitelmia verrataan suunnitte-
luohjeisiin. Ylimääräisinä kustannuksina ei voida myöskään pitää ulkopuolisen tarkasta-
jan käytön edellyttämiä raportointikäytäntöjä osapuolten välillä. Hankkeen koosta ja
vaativuudesta johtuen on raportointi ja laadunvarmistus oltava joka tapauksessa tietyllä
minimitasolla. Ulkopuolisella suunnitelmien tarkastuksella ei myöskään pitäisi olla vai-
kutusta itselleluovutuksiin.
”… monet ylimääräiset tarkastuskierrokset ja aikataulujen venyminen lisäävät suunnit-
telukonsultin kustannuksia kohtuuttomasti. Aikataulujen venyminen ei missään tapauk-
sessa ole suunnittelukonsultille eduksi. Samaan rahaan tehdään pidempään töitä ->
katteet pienenee ja lähestyy nollaa” (Salo 2015).
Vaikka suunnitelmat tarkastetaan vähintään kolmeen kertaan – suunnittelijan oma tar-
kastus, itselleluovutus ja ulkopuolinen tarkastus – on mahdollista, että niihin jää selkeitä
rakentamiseen vaikuttavia virheitä. Vastuu virheistä on edelleen suunnittelijalla, eikä
ulkopuolisen tarkastajan käyttö pienennä tai poista suunnittelijan vastuuta millään lailla.
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Kustannussäästöt
Kustannussäästöjä ovat ulkopuolisen suunnitelmien tarkastamisen käytöllä estetyt muu-
tostyöt ja rakennusvirheet sekä suunnitteluratkaisut, joiden rakentaminen on aiempaa
halvempaa. Mikäli ulkopuolisen suunnitelmien tarkastuksen aikana havaitaan suunnitte-
luvirheitä tai puutteita, on mahdollista, että tarkastuksella on voitu estää rakennusvir-
heiden toteutumisia. Virheiden ja puutteiden korjaaminen suunnitteluvaiheessa on mo-
ninkertaisesti halvempaa verrattuna rakentamisen aikana tehtäviin muutoksiin. Mikäli
rakennusvirheet tulevat esille vasta rakennuskohteen valmistuttua, kasvavat kustannuk-
set taas moninkertaisiksi.
Rauhalan (2015) mukaan yhteistyöllä on ollut kokonaisuuden kannalta kustannuksia
alentava vaikutus. Suunnitteluratkaisujen valinnoilla on voitu vaikuttaa merkittävästi
radan elinkaaren kustannuksiin. Myös yksittäisiä suunnitteluvirheitä on ollut, joten
muutostöitä on oletettavasti saatu vähennettyä. Tarkastajien konsultointi on ollut tärkeää
rakennuttajakonsultille.
Mikäli suunnittelijat ja tarkastajat ovat käyneet vuoropuhelua jo suunnittelun aikana, on
tällä voinut olla vaikutusta kokonaiskustannuksiin. Tässä tutkimuksessa on tullut esille,
että suunnittelun aikaisella yhteistyöllä on voitu parantaa suunnitelmien laatua ja vähen-
tää tarkastuskierrosten määrää. Tällä on suora tarkastuskustannuksia alentava vaikutus.
Myös suunnittelijan kokonaistyömäärän voidaan arvioida pienenevän yhteistyön joh-
dosta, josta seuraa suunnittelijan parempi kate.
Mikäli rakentamisen aikana havaitaan suunniteltua halvempia ratkaisuja toteuttaa kysei-
nen kohde, on niiden toteuttaminen tietyissä tapauksissa haastavaa. Mikäli suunnitel-
miin joudutaan tekemään muutoksia, vaativat uudet suunnitelmat uuden tarkastuskier-
roksen, mikä ei taas välttämättä ole mahdollista aikataulun vuoksi. Pienet suunnitelma-
muutokset voidaan tehdä ilman uutta tarkastuskierrosta. ”Jos työmaalla on todettu, että
kohde voitaisiin toteuttaa halvemmin tuotevaatimukset täyttäviksi, on kohde kuitenkin
jouduttu toteuttamaan hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti, koska suunnitelman
muutoskin joudutaan viemään uuteen hyväksymisprosessiin. Eli näiltä osin on ollut vai-
kutus kustannuksia nostava.” (Lippo 2015)
ST-urakoissa säästöjä haetaan tekemällä ratkaisut rimaa hipoen tuotevaatimusten ja
suunnitteluohjeiden rajoissa sekä kehittämällä uusia suunnitteluratkaisuja. Säästöjen
hakeminen on normaali menettelytapa ST-urakoissa. Ratahankkeessa rakentamiskus-
tannuksia on pyritty alentamaan muun muassa seuraavista kohteista:
x massan vaihdot, leikkausmassojen vähentäminen
x pystygeometrian muutokset
x tukiseinä muutokset
x silta, rumputyyppi ja tukiseinä muutokset
x perustamistapa ja pohjanvahvistus muutokset
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Suunnitelmien tarkastaminen näissä tapauksissa voi olla hyvin haastavaa. Mikäli suun-
nitteluohjeissa tai tuotevaatimuksissa on tulkinnan mahdollisuus, on lopullinen päätän-
tävalta aina tilaajalla. Eskola–Ylivieska-rataosuudella suunnittelukonsultti sai bonusta
ratkaisuista, joista saadaan kustannussäästöjä. Liikennevirasto on tarvittaessa pyytänyt
suunnitelmien tarkastajan mielipiteen oman arvionsa tueksi esitettyihin kustannusvaiku-
tuksiin.
4.8 CASE-tapaukset
Tässä osiossa on esitetty kaksi toisistaan hyvin poikkeavaa tapausta. Ensimmäisessä
case-tapauksessa tiedonkulun ongelmat sekä yhteistyön puute johtavat siltojen suunnit-
telun viivästymiseen ja edelleen suunnitellun rakentamisajankohdan vaihtumiseen. Toi-
sessa case-tapauksessa runsaalla ja aktiivisella osapuolten välisellä yhteistyöllä on saatu
merkittävästi parannettua suunnittelukohteen pitkän aikavälin toimivuutta. Tässä tapa-
uksessa tehdyt muutokset olivat alkuperäistä esitystä kalliimpia, mutta hankkeen kan-
nalta välttämättömiä.
Laskuojan, Korpijoen ja Vessin ratasillat
Laskuojan, Korpijoen ja Vessin ratasiltojen suunnittelu-, tarkastus- ja hyväksymisvaihe
on esimerkki prosessista, jossa tiedonkulun ongelmien ja yhteistyön puuttumisen seura-
uksena kohteiden rakentamisaikataulut eivät toteudu suunnitellusti. Rakentamisen vii-
västymiseen ei ole mitään yksittäistä syytä, vaan ongelmat olivat monisyisiä.
ST-urakoitsija suunnitteli kohteisiin siltatyypin, jolla ei ollut Liikenneviraston hyväk-
syntää. Lisäksi siltojen vapaa-aukkomitat olivat ELY-keskuksen kannan mukaan liian
pienet. Näiden seikkojen johdosta suunnitelmien tarkastusta ei aloitettu. ST-urakoitsija
päivitti siltasuunnitelmia saamiensa kommenttien pohjalta. Liikennevirasto ei ottanut
kantaa päivitettyihin siltasuunnitelmiin ennen kuin suunnitelmat ovat aukkolausuntojen
mukaiset. Ongelmien selvittely kesti useita kuukausia, eikä siltoja lopulta voitu rakentaa
suunnitellussa liikennekatkossa.
Suunnittelun aikana tieto ei kulkenut osapuolten välillä. Sähköpostikeskustelujen jake-
luryhmät olivat puutteellisia. Suunnittelun aikaista suunnittelijan, tilaajan ja tarkastajan
välistä yhteistyötä ei tehty riittävästi, jos sitä oli laisinkaan. Tämän case-tapauksen osal-
ta suunnitelmien tarkastaja ja suunnittelija olisi voinut toimia tehokkaammin yhteisen
edun hyväksi. Kohteen suunnittelu ajoittuu vuodelle 2013.
P122 pohjanvahvistukset
Tapaus liittyy noin 1,5 km pituiseen ratalinjalla sijaitsevaan pehmeikköön Eskola–
Ylivieska-rataosuudella. Suunnittelukonsultti toimitti geotekniset suunnitelmat ulkopuo-
liselle tarkastajalle, joka havaitsi ongelmia pohjanvahvistuksen osalta. Tarkastaja pyysi
Liikennevirastosta kannanottoa suunnitelmiin. Liikenneviraston kanta oli, että esitetty
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osittainen massanvaihto ei ole oikea ratkaisu kohteeseen ja suunnitelmien tarkastus pää-
tettiin keskeyttää. Suunnittelukonsultin esittämä suunnitteluratkaisu perustui osittain
puutteellisiin ja epäselviin pohjatutkimustietoihin.
Parhaan mahdollisen suunnitteluratkaisun löytämiseksi tilaaja, tarkastaja ja suunnittelu-
konsultti järjestivät yhteisiä suunnittelutapaamisia ja kävivät aktiivisesti vuoropuhelua.
Kohteeseen päätettiin tehdä uudet pohjatutkimukset. Lopulta täydennettyjen pohjatut-
kimusten ja suunnittelukokousten johdosta Liikenneviraston päätöksellä kohteen poh-
janvahvistustapa muutettiin alkuperäisestä esityksestä. Osittainen massanvaihto muutet-
tiin paalulaataksi ja massanvaihdoksi kovaan pohjaan.
Valittu pohjanvahvistus ratkaisu on alkuperäistä esitystä kalliimpi, tilaajan ja tarkastaji-
en näkemyksen mukaan kuitenkin välttämätön. Tapaus aiheutti runsaasti lisätöitä tilaa-
jalle, suunnittelukonsulteille ja tarkastajille. Case-tapaus on esimerkki hyvin toimivasta
suunnittelun aikaisesta yhteistyöstä kaikkien osapuolten välillä. Tapauksessa jokaisella
osapuolella oli aktiivinen rooli parhaan ratkaisun löytämiseksi. Kohteen suunnittelu
ajoittuu vuosille 2014–2015.
4.9 Parhaat käytännöt
Koska ratahankkeessa on mukana useita eri rakennuttajia, suunnittelukonsultteja ja ST-
urakoitsijoita, on tilaajan ohjeiden noudattamisessa ja toimintatavoissa paljon eroja.
Lisäksi ulkopuolisen suunnitelmien tarkastajan käytöstä ei ole taitorakenteiden lisäksi
laajasti kokemuksia. Eräät asiat on tehty tarkastukseen toimittamisen ohjeita paremmin,
kun taas toisaalta ohjeista on poikettu. Toimintatavoissa onkin selkeästi havaittavissa
yritys- ja tekniikkalajikohtaisia eroja.
Tähän osioon on koottu ratahankkeessa esiin tulleita parhaita käytäntöjä ja toimintata-
poja. Osio on koottu pääasiassa tutkimuksen haastatteluaineiston pohjalta, ja näkemyk-
set pohjautuvat ratahankkeesta saatuihin kokemuksiin. Alla olevaan luetteloon on koot-
tu osiossa käsitellyt parhaat käytännöt:
x Tilaajan kirjalliset ohjeet suunnitelmien tarkastustoiminnasta
x Suunnitelmien tarkastuksen resursointi ja aikataulujen noudattaminen
x Tarkastuslähetteet ja suunnittelun laadunvarmistusdokumentit
x Tarkastusta tukevien asiakirjojen toimittaminen
x Suunnitelmien tarkastus ja sisäinen yhteistyö
x Suunnittelijan ja tarkastajan vuoropuhelu
x Vuoropuhelu sidosryhmien kanssa
Tilaajan kirjalliset ohjeet suunnitelmien tarkastustoiminnasta
Suunnitelmien tarkastustoiminta alkoi WSP Finland Oy:n osalta RU1:ltä Kokkola–
Ylivieska-rataosuudella sekä vaiheen II rataosuudella Oululainen–Kilpua. Alussa osa-
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puolilla ei ollut kokemuksia ulkopuolisen tarkastajan käytöstä, eikä suunnitelmien tar-
kastukseen liittyen kattavia ohjeita ollut. Suunnitelmien tarkastuskäytännöistä ja yhteis-
työstä laadittiin myöhemmin kattavat ohjeet Kokkola–Ylivieska-rataosuudelle, kun ha-
luttiin yhtenäistää käytäntöjä ja selkeyttää toimintaa. Nähtiin, että on kaikkien osapuol-
ten etu, että suunnitelmien tarkastukseen toimittamisesta, suunnitelmien tarkastuksesta,
osapuolten yhteistyöstä ja raportointikäytännöistä on kirjalliset ohjeet.
Kokkola–Ylivieska-rataosuudella oli käytössä laajemmat ja selkeämmät kirjalliset oh-
jeet kuin vaiheen II RS-hankinnoissa. Haastattelujen perusteella tarkastukseen toimitta-
misessa tapahtui vähemmän virheitä Kokkola–Ylivieska-rataosuudella juuri parempien
ohjeiden ansiossa. Ohjeissa oli muun muassa määritetty sähköpostiviesteille laajat jake-
luryhmät, jotka olivat välttämättömiä tiedonkulun kannalta. Ratahankkeen mittakaavas-
ta johtuen on tiedonkulku osapuolten välillä ensiarvoisen tärkeää päätöksen teolle, ra-
kentamisaikataululle sekä sairausloma- ja lomasijaisuuksien aikana.
Suunnitelmien tarkastuksen resursointi ja aikataulujen noudattaminen
Ratahankkeessa on käytössä 2 ja 3 viikon suunnitelmien tarkastusajat. Jotta suunnitel-
mien tarkastus voidaan tehdä sovitussa aikataulussa, on tärkeää, että tarkastukseen tule-
vista suunnitelmista on aikataulu ja sitä noudatetaan. Tarkastukseen tulevan aineiston
määrän ja aikataulun perusteella on mahdollista tehdä resurssisuunnitelma. Aikataulua
tulee päivittää riittävän tiheään.
Mikäli tarkastukseen toimitetaan paljon suunnitelmia lyhyellä aikavälillä, on ratahank-
keessa suunnittelijalla ja ST-urakoitsijoilla ollut mahdollisuus priorisoida tärkeimpien
suunnitelmien tarkastusaikataulua. Kiireellisten suunnitelmien priorisointi on ollut tär-
keää erityisesti ST-urakoissa, joissa rakentaminen alkaa tyypillisesti heti rakennussuun-
nitelmien valmistumisen jälkeen. Suunnitelmien tarkastajatahon tulee porrastaa lomat ja
järjestää tarvittaessa lomasijaisuudet niin, että niistä ei aiheudu haittaa tarkastustoimin-
nalle. Tarkastusresurssien määrä on käytännössä rajallinen, johtuen tarkastajien tiukois-
ta pätevyysvaatimuksista.
Tarkastuslähetteet ja suunnittelun laadunvarmistusdokumentit
Tarkastuslähetteiden ja suunnittelun laadunvarmistusdokumenttien (tarkastuslähete,
asiakirjaluettelo ja itselleluovutusdokumentti) toimittaminen suunnitelmien tarkastajille
on ohjeissa määritetty pakolliseksi. Tehdyn tutkimuksen mukaan kyseisiä asiakirjoja ei
kuitenkaan ole aina toimitettu tarkastajille. Suunnitelmien tarkastuksen kannalta kyseis-
ten asiakirjojen saatavuus on kuitenkin tärkeää. Suunnitelmien tarkastajien haastattelu-
jen perusteella varsinkin tarkastustyön aloitus sujui nopeammin kun kyseiset asiakirjat
oli laadittu ja niiden ulkoasu oli hyvä. Haastattelujen perusteella laadukkaimpia olivat
ne suunnitelmat, joista oli laadittu kattavat itselleluovutusdokumentit.
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Tarkastustyötä selkeytti ja nopeutti myös kun tarkastukseen toimitetaan vain selkeitä,
tarkastuskelpoisia suunnitelmakokonaisuuksia. ”Esimerkkinä pehmeikkösuunnitelmat,
routasuojaussuunnitelmat ja rumpusuunnitelmat tulee olla tarkastettuna ja hyväksytty-
nä, ennen radan rakennussuunnitelman viimeistelemistä ja tarkastukseen toimittamis-
ta.” (Holappa 2015)
Tarkastusta tukevien asiakirjojen toimittaminen
Haastattelujen perusteella ratahankkeessa ei tarkastajille ole aina toimitettu tarkastusta
tukevia asiakirjoja. Kun näitä asiakirjoja on toimitettu tarkastettavan aineiston yhtey-
dessä, on se helpottanut ja nopeuttanut tarkastustyötä merkittävästi. Tarkastusta tukevia
asiakirjoja ovat muun muassa valittujen suunnitteluratkaisujen perusteena olevat las-
kelmat, taustatiedot, poikkileikkaukset, vanhat tyyppipiirustukset ja aukkolausunnot.
Suunnitelmien tarkastus ja sisäinen yhteistyö
Suunnitelmien tarkastajien viikkopalaverit ovat olleet ensiarvoisen tärkeitä tarkastus-
toiminnan sujuvalle toiminnalle. Viikkopalaverissa on käyty läpi sen hetkistä tarkastus-
tilannetta sekä tulevaa ennustetta tarkastukseen tulevista suunnitelmista. Viikkopalaveri
on ollut myös tärkeä kokemusten jakamisen kannalta ja havaittuja ongelmia on käsitelty
kaikkien tarkastajien kesken tarkastusprosessin tehostamiseksi.
Valmiit tarkastusraporttipohjat ovat tärkeitä varsinaisen tarkastustyön sujuvuuden kan-
nalta. Suunnitelmien tarkastajille valmiiksi esitäytetyillä tarkastusraporttipohjilla on
tarkastustyötä voitu nopeuttaa ja selkeyttää huomattavasti. Tarkastusraporttipohjien laa-
timinen tulee organisoida esimerkiksi projektisihteerille.
Eskola–Ylivieska-rataosuudella suunnitelmien tarkastajat tekivät ratasuunnitelmien tar-
kastuksia pienryhmässä, johon kuului usean eri tekniikkalajin asiantuntijoita sekä tilaa-
jan edustaja. Menettelytapa otettiin käyttöön, koska Eskola–Ylivieska-rataosuuden
suunnittelu toteutettiin nopeutetussa aikataulussa. Jokainen tarkastukseen osallistuva
perehtyi ennalta kohteeseen tarkastuksen sujuvoittamiseksi. Tarkastajat havaitsivat me-
nettelytavan toimivaksi ja tehokkaaksi. Myös aikataulullisesti pienryhmätarkastus oli
nopeampi verrattuna yksittäin tehtäviin tarkastuksiin. Menetelmän laajemmasta käytöstä
ei ole kokemuksia.
Suunnittelijan ja tarkastajan vuoropuhelu
Kun suunnittelija ja suunnitelmien tarkastaja ovat käyneet keskustelua suunnittelun ai-
kana ennen tarkastukseen toimittamista, on tämä vähentänyt suunnitelmissa olevien
virheiden määrää. Myös tarkastuskierrosten määrä on ollut vähäisempi näissä kohteissa.
Erilaisia viestintätapoja ovat olleet puhelut ja sähköpostit sekä suunnittelukokoukset.
Mikäli tarkastusvaiheessa ilmenneet virheet tai puutteet ovat sellaisia, että kyseinen
kohta voidaan selvittää nopeasti suunnittelijan ja tarkastajan välisellä vuoropuhelulla,
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on tätä menettelyä myös hyödynnetty. Menettelytavalla saadaan lyhennettyä koko
suunnitelmien tarkastus- ja hyväksymisvaiheen läpimenoaikaa.
Kun erillisiä kohdekohtaisia suunnittelukokouksia on pidetty rakennuttajakonsulttien,
ST-urakoitsijoiden, suunnittelukonsulttien ja tarkastajien välillä suunnitteluvaiheen ai-
kana, ei suunnitelmien tarkastuksessa ole enää noussut esille suunnitteluratkaisuihin
liittyviä muutoksia vaativia seikkoja. Erityisesti vaativissa pohjaolosuhteissa ja siltakoh-
teissa korostuu suunnittelukokousten tärkeys. Näiden suunnittelukokousten tärkein anti
on ollut suunnitteluperusteiden täydentäminen.
Vuoropuhelu sidosryhmien kanssa
Jo suunnitteluvaiheen aikana tulee varmistaa, että onko suunniteltavalla kohteella vaiku-
tuksia sidosryhmille kuuluviin asioihin. Eri sidosryhmiä ovat muun muassa ELY-
keskukset, kunnat, kaupungit, YVA-osapuolet ja Liikennevirasto, joilla voi olla vaati-
muksia ja ehdotuksia suunnitelmiin. Sidosryhmien kanssa käytävä vuoropuhelu tulee
järjestää jo suunnitteluaikana, jotta mahdolliset suunnitelmiin vaikuttavat tekijät voi-
daan huomioida mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, ennen tarkastukseen toimitta-
mista, kuitenkin viimeistään suunnitelmien tarkastuksen yhteydessä. Tarkastajien tulee
olla perillä myös sidosryhmien vaatimuksista.
4.10 Suositukset ja jatkokehittämiskohteet
Tähän osioon on koottu suosituksia, siitä miten ohjeita, toimintatapoja ja käytäntöjä
tulee kehittää tulevia hankkeita varten. Suositukset perustuvat Seinäjoki–Oulu-
ratahankkeen osapuolten haastatteluista kerättyihin kokemuksiin ja osittain tutkijan
omaan näkemykseen. Haastattelut osoittivat, että ulkopuolisen tarkastajan käyttöön liit-
tyvien toimintatapojen ja -menetelmien kehittämiselle on selvä tarve. Alla olevassa luet-
telossa on yhteenveto tässä osiossa käsitellyistä suosituksista ja jatkokehittämiskohteis-
ta:
x Tarkastukseen toimittamisen ohjeet
x Tarkastustilanteen ennakointi ja seuranta
x Ulkopuolisen tarkastajan käyttö
x Tarkastajan ja suunnittelijan välinen keskustelu
x Tarkastukseen toimittamisen ohjeista poikkeamiset
x Suunnitelmien tarkastamiseen varattava aika
x Suunnitelmien tarkastusohje
x Raporttien ja dokumenttien hallinta selainpohjaiseksi
Tarkastukseen toimittamisen ohjeet
Tarkastuslähetteiden ja suunnittelun laadunvarmistusdokumenttien (tarkastuslähete,
asiakirjaluettelo, itselleluovutusdokumentti) tallentaminen projektipankkiin on selkeä
laadunvarmistuksen toimenpide. Näin kaikista tarkastukseen toimittamisen vaiheista on
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dokumentit tallessa ja tarvittaessa kaikkien saatavilla. Asiakirjojen tallentamisella pro-
jektipankkiin voidaan myös estää tietojen häviäminen sähköposteista mahdollisissa
henkilövaihdoksissa.
Suositellaan, että suunnitelmien tarkastukseen toimittamisen ohjeisiin kirjataan, että
tarkastuslähete, asiakirjaluettelo ja itselleluovutusdokumentti ovat pakollisia ja ne tulee
toimittaa projektipankkiin suunnitelmien yhteydessä. Lisäksi ohjeisiin tulee kirjata, ettei
suunnitelmia oteta tarkastukseen, mikäli kyseiset asiakirjat puuttuvat. Mahdollisella
toisella ja kolmannella tarkastuskierroksella tulee korjattujen suunnitelmien yhteydessä
toimittaa ainoastaan päivitetty asiakirjaluettelo.
Tehtyjen haastattelujen perusteella on itselleluovutusdokumenttien laadussa ollut hyvin
suuria eroja. Lisäksi itselleluovutusdokumenttien merkitys suunnitelmien laatuun on
ollut hyvin kirjava. Itselleluovutuksesta tulee laatia dokumentti ja se tulee toimittaa
suunnitelmien tarkastajalle tarkastettavien suunnitelmien yhteydessä. Pelkkä tarkastus-
lähetteeseen kirjattu tieto siitä, että itselleluovutus on suoritettu, ei ole riittävä laadun-
varmistuksen esitystapa. Tarkastukseen toimittamisen ohjeissa tuleekin vaatia esittä-
mään läpikäyty tekniikkalajikohtainen tarkastuslista sekä lista itselleluovutuksessa il-
menneistä puutteista ja tehdyistä korjauksista.
Myös Viitanen (2015) kannattaa tarkastuslistan käyttöä siitä saatavien hyötyjen perus-
teella. ”Suunnittelijan oma tarkastus on merkittävässä roolissa. Jatkossa edellyttäisin
sen määrämuotoisena listauksena, jossa on esitetty havaitut ja korjatut virheet. Näissä
suunnitelmissa laatu on ollut parempi, kuin sellaisissa paketeissa, joissa tarkastus on
ainoastaan todettu tehdyksi.”
Tarkastukseen toimittamisen ohjeisiin tulee kirjata, että tarkastukseen saa toimittaa vain
selkeitä tarkastuskelpoisia tekniikkalajikohtaisia kokonaisuuksia. RS-hankinnoissa
suunnitelmakokonaisuuksien toimittamisessa ei ole vastaavaa haastetta kuin ST-
urakoissa, joissa suunnitelmia valmistuu vaiheittain rakentamisen edetessä.
Mikäli Liikennevirastossa hyväksytettävää aineistoa on vähän, on suositeltavin tapa
toimittaa aineisto suoraan sähköpostilla kunkin tekniikkalajin vastuuhenkilölle. Mikäli
aineistoa on paljon, on suositeltavaa käyttää projektipankkia, dropbox -palvelua tai
muuta vastaavaa palvelua aineiston jakamisen apuna. Tällöin sähköpostiviestiin tulee
liittää linkki, josta hyväksyjä voi ladata aineiston omalle koneelle. Suunnittelijan tulee
varmistaa, että tieto hyväksymisestä menee kaikille osapuolille. (Noponen 2015)
Tarkastustilanteen ennakointi ja seuranta
ST-urakoitsijan tai suunnittelukonsultin tulee toimittaa tarkastajataholle sovituin määrä-
ajoin arvio tarkastukseen tulevien suunnitelmien määrästä ja aikataulusta, tekniikkalaji-
kohtaisesti eriteltynä. Näin tarkastajataho osaa varata riittävästi resursseja kyseiselle
ajanjaksolle.
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Nykyisessä ratahankkeessa eri osapuolet seuraavat tarkastustilannetta kukin omalla ta-
hollaan. Hankkeen aikana on tarkastustilanteesta ollut eriäviä näkemyksiä osapuolten
välillä. Myös tarkastajataholla on toisinaan ollut haasteita tarkastustilanteen seurannas-
sa. Tarkastustilanteen reaaliaikainen seuranta tuleekin ottaa yhdeksi kehittämiskohteek-
si. Tarkastustilanteen seuranta tulee yhtenäistää esimerkiksi projektipankin yhteyteen.
Ulkopuolisen tarkastajan käyttö
Haastatelluilta kysyttiin, pitäisikö ulkopuolisen suunnitelmien tarkastajan käyttöä lisätä
vai vähentää sekä mitä suunnitelmia tulisi ylipäätänsä tarkastuttaa ulkopuolisella suun-
nitelmien tarkastajalla. Vastauksissa korostuivat raskaaksi koettu tarkastusprosessi ja
sen vaatima odottamattoman pitkä aikataulu. Toimijoista riippuen nykyisen kaltainen
kaikki tekniikkalajit kattava tarkastus koettiin liian massiiviseksi ja osittain turhaksi.
Mutta ratahankkeessa käytetylle menettelytavalle oli myös kannattajia ja tarkastusten
laajuus katsottiin tarpeelliseksi.
”Ulkopuolisen tarkastajan ja asiantuntijan/työn ohjaajan käyttö on ihan hyvä asia siinä
tapauksessa kun halutaan yhden ison urakan sisällä toimivien monien suunnittelukon-
sulttien noudattavan tiettyjä haluttuja suunnitteluperusteita. Ja kunhan tarkastuskier-
roksiin varataan riittävästi aikaa.” (Salo 2015)
Jos tarkastusten määrää karsittaan, tulee se tehdä haastattelujen perusteella varsinaiseen
rataan kuulumattomien osien kohdalta. Mäen (2015) mukaan tarkastusten piiriin tulisi
myös sisällyttää työnaikaiset rakenteet, joilla on vaikutusta työnaikaiseen liikenne- ja
työturvallisuuteen.
”Ei tarkastusta; Vähäliikenteiset yksityistiet, huoltotiet, kuivatuksineen tarkastaminen.
Näistä tarkastus ainoastaan geotekniikan- ja siltaratkaisujen osalta.  Muilta osin tar-
kastus on hyväksi.” (Onnela 2015)
”Verrattuna tienrakennuskohteiden ST-hankkeisiin hyväksymismenettely on aivan liian
raskas. Näissä hankkeissa tilaajan edustajat ovat hyväksyneet ainoastaan betoniraken-
teet. Väylä ym. suunnitelmat on toimitettu tilaajalle tiedoksi.” (Lippo 2015)
Nyrhisen (2015) mukaan tarkastuslaajuutta ei tule pienentää. ” … kaikelle löytyi aina
vaatimus – itse radan tiukkojen vaatimusten lisäksi tuli paljon noudatettavia vaatimuk-
sia mm. vesiluvista ja YVA-yhteysviranomaisen lausunnosta sekä tasoristeysten poisto-
jen tiejärjestelyihin Liikenneviraston, ELY-keskusten ja kuntien toimintapolitiikoista,
suunnitteluohjeiden ohella. Mutta luonnollisesti joidenkin tekniikkalajien suunnitelmat
olivat selvästi vähemmän laskelmia sisältäviä ja siinä mielessä kevyempiä käydä läpi.”
Onnelan (2015) mukaan näin laaja suunnitelmien tarkastaminen ulkopuolisella on oikea
menettelytapa. Myös Noponen (2015) on taitorakenteiden osalta asiasta samaa mieltä:
”Seinäjoki–Oulu-projektin linjaus, että kaikki taitorakenteiden rakennussuunnitelmat
71
menevät tarkastuskonsultin kautta on ollut hyvä näin isossa projektissa. Ohjeen mukaan
riittäisi sisäinen laadunvarmistus ja Liikenneviraston hyväksyntä 1 ja 2 luokan taitora-
kenteille.”
”Silta- ja geopuoli ovat tälläkin hetkellä ihan aiheesta tarkastustoiminnan kärjessä.
Nämä ovat ne alat joissa tehdyt virheet voivat aiheuttaa suuria riskejä ja onnettomuuk-
sia. ” … ”Se kuinka yksityiskohtaisesti suunnitelmia yleensä ottaen ulkopuolisen tarkas-
tajan puolesta tarkastetaan, kannattaisi harkita. Riittäisikö suunnitteluperusteiden yh-
dessä hyväksyminen ja sen jälkeen tarkastettaisiin onko niitä noudatettu. Tämä asettaisi
myös paineita suunnittelukonsultille kun hän tietäisi, että kukaan ei pilkkuja enää tar-
kasta sen jälkeen kun hän on suunnitelmat käsistään päästänyt. Toisaalta on hyvä, että
asioita tarkastetaan moneenkin kertaan. Ei pääse katastrofeja syntymään. Molemmilla
on hyvät puolensa, edelleen täytyy mainita, kunhan suunnittelu- ja tarkastusaikataulu,
resurssit ja suunnittelukustannukset ovat realistisia.” (Salo 2015)
”Taitorakenteiden ja geotekniikan osalta on nykyinen kattava suunnitelmien tarkastus ja
sen raportointi tarpeellinen. Muiden tekniikkalajien ja pienten suunnittelukohteiden
osalta prosessi on turhan raskas. Esimerkiksi rumpukohteissa riittäisi suunnitelmien
tarkastajan laatima kommenttilista suunnitelmissa havaituista virheistä ja puutteista.
Nykyisellään kuluu paljon aikaa muun muassa raporttipohjien laatimiseen. Toisaalta
tarkastusraportin laatiminen toimii laadunvarmistustoimenpiteenä.”  …  ”ST-urakoissa
on tarpeen tarkastaa kaikki, joko tilaajan tai ulkopuolisen tarkastajan toimesta. Lähtö-
kohtaisesti ulkopuolisella on paremmat resurssit tarkastamiseen. Osaltaan myös aika-
palkkio ohjaa huolelliseen tarkastukseen. Jos tilaaja itse suorittaa kaikki tarkastukset,
on mahdollista, että kiireessä suunnitelmia ei ole mahdollista käydä läpi riittävällä
tarkkuudella.” (Holappa 2015)
”Kuivatusten ja pumppaamojen osalta on tarkastuksilla selvästi saatu estettyä rakenta-
misen aikaisia ongelmia sekä ennen kaikkea pitkän aikavälin ongelmia” (Pietilä 2015).
”Teknisen tarkastuksen osalta tärkeimmät taitavat olla taitorakenteet, geotekniikka sekä
sähkö- ja turvalaitetekniikka. Rata-, tie- ja kuivatussuunnitelmien osalta riittänee, että
ratkaisun toimivuus/rakennettavuus sekä suunnitteluperusteiden- ja ohjeidenmukaisuus
tarkistetaan. Lisäksi välillä on tarpeen puuttua suunnitelmien ulkoasuun ja selkeyteen,
mutta tällaisten asioiden pitäisi korjautua jo suunnittelijan sisäisen tarkastuksen yhtey-
dessä.” (Viitanen 2015)
Tarkastajan ja suunnittelijan välinen keskustelu
Suunnittelun aikaisella tarkastajien ja suunnittelijoiden välisellä yhteistyöllä voidaan
merkittävästi nopeuttaa tarkastus- ja hyväksymisvaiheeseen kuluvaa aikaa. Henkilö-
haastattelujen perusteella suunnittelun aikaista yhteistyötä tuleekin lisätä siitä saatuihin
hyviin kokemuksiin perustuen. Kun suunnittelija saa tarkastajalta palautetta suunnitel-
mista jo suunnittelun aikana, on valmius tehdä muutoksia paljon parempi. Osapuolten
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välistä vuoropuhelua voidaan käydä sähköpostilla, puhelimella tai järjestämällä suunnit-
telukokouksia. Yhteistyön ja vuoropuhelun määrä tulee yhdistää suunnittelukohteen
haastavuuteen.
Suunnittelun aikainen yhteistyö voi luoda käsitteenä mielikuvan, että tarkastaja ohjaa
suunnittelutyötä, vaikka näin asia ei ole. Osapuolten välinen vuoropuhelu on normaalia
ja välttämätöntä kommunikointia suunnitelmiin ja niiden tarkastukseen liittyen. Käsit-
teen tilalla voitaisiin myös käyttää termiä tarkastuksen aikainen yhteistyö, jotta asia
ymmärrettäisiin oikein.
Pietilän (2015) mukaan hyvä menettelytapa oli, että suunnittelija tiedusteli jo ennen
suunnittelutyön aloitusta tarkastajalta, mitkä asiat ovat oleellisia suunnitelmien tarkas-
tuksen kannalta. Vaikka kyse oli suhteellisen pienistä pumppaamojen suunnittelukoh-
teista, pystyttiin vuoropuhelulla merkittävästi nopeuttamaan tarkastusvaihetta ja vähen-
tämään tarkastuskierroksia.
Ratahankkeessa oli säännöllisiä ”päällikkö” -tason palavereja. Jokainen niistä oli var-
masti tarpeellinen ja määrä voisi olla jopa tarpeen lisätä. Seinäjoki–Oulu-ratahankkeen
laajuudesta ja kestosta johtuen, olisi ollut tärkeää järjestää myös suunnittelijoiden ja
tarkastajien välisiä tapaamisia yksittäisten kohteiden suunnittelun alkaessa. Näin mene-
tellen saataisiin keskusteluyhteydet heti avattua, josta olettavasti seuraisi vuoropuhelun
lisääntyminen. Yksittäisiä suunnittelutapaamisia kyllä oli, mutta vasta kun ongelmia oli
ilmennyt. Jälkikäteen voidaan miettiä, että olisiko ratahankkeessa ilmenneitä ongelmia
voitu vähentää runsaammalla yhteistyöllä.
Kun käytetään ulkopuolista suunnitelmien tarkastajaa, niin suositellaan käyttöön otetta-
vaksi suunnitelmien esitarkastuskierros vaativien suunnittelukohteiden osalta. Esitarkas-
tusta varten ei tarvitse laatia tarkastuslähetteitä, asiakirjaluetteloita eikä sisäisen laadun-
varmistuksen dokumentteja. Esitarkastuksessa suunnittelija lähettää suunnitelmat tar-
kastajalle kun kohteen periaateratkaisut on valittu ja suunnitelmista käy ilmi miten koh-
de tullaan toteuttamaan. Mahdollinen toteutusta tukeva selite kirjoitetaan sähköposti-
viestiin.
Suunnitelmien tarkastaja tutustuu aineistoon ja arvio niiden perusteella suunnitteluoh-
jeiden ja tuotevaatimusten täyttymisen. Tällä varhaisella suunnitelmien tarkastamisella
voidaan varmistaa, että valitut suunnitteluratkaisut ovat suunnitteluohjeiden ja tuotevaa-
timusten mukaisia ja tarvittaessa niihin voidaan vielä vaikuttaa. Kun taas pitkälle eden-
neiden suunnitelmien muuttaminen voi olla haastavaa aikataulun ja kustannusten vuok-
si. Esitarkastuksessa ei voida ottaa kantaa yksityiskohtaisiin vaatimuksiin suunnitelmien
keskeneräisyyden vuoksi. Esitarkastus keskittyy vain periaateratkaisuihin. Suunnitelmi-
en tarkastajan tulee antaa suunnittelijalle kirjallinen palaute valitusta toteutustavasta ja
arvio niistä erityiskohteista, joilla voi olla vaikutusta valitun ratkaisuun toimivuuteen ja
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hyväksyttävyyteen. Esitarkastuksen palaute tulee myös toimittaa tilaajalle, jonka vas-
tuulla on mahdollinen reagointi esitettyihin suunnitelmiin ja tarkastajan kommentteihin.
Esitarkastuksella ei voida korvata varsinaista suunnitelmien tarkastusvaihetta. Esimerk-
kinä esitarkastuksen aikataulu- ja kustannushyödyistä ovat tavanomaisesta poikkeavat
siltasuunnitelmat, joiden hyväksyminen vaatii Liikenneviraston tyyppihyväksynnän
sekä vaikeista pohjaolosuhteista aiheutuvat perustamistaparatkaisut.
Tarkastukseen toimittamisen ohjeista poikkeamiset
Meneillään olevassa ratahankkeessa yhtenä ongelmana ovat poikkeamiset suunnitelmi-
en tarkastukseen toimittamisen ohjeista. Ohjeista poikkeaminen tuleekin ottaa tulevissa
hankkeissa erityisen huomion kohteeksi. Poikkeamisista seuraa muun muassa suunni-
telmien tarkastusten viivästymistä, jäljitettävyyden heikentymistä ja hankkeen koko-
naiskustannusten kasvua. Yleensäkin ohjeista poikkeamiset aiheuttavat erimielisyyksiä
osapuolten välille.
Yhtenä keinona vähentää ohjeista poikkeamisia on perehdyttämisen lisääminen. Kunkin
osapuolen vastuuhenkilön tulee järjestää ja varmistaa, että jokaisella työntekijällä on
tieto voimassa olevista ohjeista ja käytännöistä. Perehdyttämisen yhtenä kohtana on
selventää ohjeista poikkeamisten seuraukset. Suunnitelmien tarkastajien tulee kirjata
poikkeamiset sovitun käytännön mukaisesti ja on tilaajan vastuulla puuttua niihin. Yh-
tenä keinona varmistaa niiden noudattaminen on asettaa sanktiot poikkeamisille. Esi-
merkiksi suunnitelmia ei oteta tarkastukseen, mikäli niitä ei ole toimitettu ohjeiden mu-
kaisesti.
Suunnitelmien tarkastamiseen varattava aika
Suunnitelmien tarkastuksen ja hyväksymisen vaatima aika on otettava paremmin huo-
mioon ST-urakoitsijoiden aikataulusuunnittelussa. Nykyisessä ratahankkeessa ei usei-
den tarkastuskierrosten vaatimaa aikaa ole otettu huomioon. ST-urakoissa oli rakenta-
minen mahdollista aloittaa jo suunnitelmien tarkastajan hyväksymisehdotuksen jälkeen.
Tilaajan hyväksyntää ei tarvinnut odottaa kuin taitorakenteiden kohdalla. Aikataulu-
suunnittelu on ST-urakoitsijan omalla vastuulla.
Mikäli RS-hankinnoissa rakennussuunnittelua ohjataan bonuksilla, on menettelyllä
mahdollista nopeuttaa suunnitteluaikataulua. Bonus-käytännön haittapuolena voi olla
suunnitelmien viimeistelemättömyyttä, aikataulupaineesta johtuen. Lisäksi suunnitelmia
valmistuu määräaikojen lopussa runsaasti. Seurauksena tästä on, että suunnitelmien tar-
kastus ruuhkautuu ja sovittuja tarkastusaikoja on mahdotonta noudattaa. Bonus-
käytännön yhteydessä tulee suunnittelijalta edellyttää tiukkaa sisäistä laadunvarmistus-
ta, näin voidaan estää nopeutetusta suunnitteluaikataulusta mahdollisesti seuraavaa laa-
dun heikkenemistä. Suunnittelijan sisäiseen laadunvarmistukseen panostamalla voidaan
myös nopeuttaa tarkastusvaihetta. Lisäksi suunnitelmien tarkastusaikataulut on suh-
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teutettava tarkastettavan aineiston määrään, kun aineistoa toimitetaan suuria määriä ly-
hyessä ajassa tarkastukseen.
Suunnitelmien tarkastusohje
Ratahankkeessa tarkastuskäytännöt eivät olleet yhdenmukaiset eri tekniikkalajien välil-
lä. Tarkastajille ei ollut aina selvää, että millä tarkkuudella suunnitelmat tarkistetaan ja
miten tarkastukset raportoidaan.
”Tarkastustoiminta tulee yhdenmukaistaa eri tekniikkalajien välillä. Tarkastusorgani-
saatio tulee ohjata tekemään työnsä yhteisten pelisääntöjen mukaisesti jo heti projektin
alussa” (Mäki 2015).
Osaltaan tarkastajien mielipiteet johtuvat puutteellisesta perehdytyksestä tarkastustoi-
mintaan. Toinen merkittävä tarkastusta vaikeuttava tekijä on varsinaisten tekniikkalaji-
kohtaisten tarkastusohjeiden puuttuminen. Ainoastaan taitorakenteiden suunnitelmien
tarkastuksesta on ohjeet. Muiden tekniikkalajien suunnitelmien tarkastaminen perustui
pääasiassa tarkastajien asiantuntemukseen ja kokemukseen sekä taitorakenteiden tarkas-
tusohjeen soveltamiseen. Tarkastajien tuli myös tuntea ratahankkeen suunnitteluperus-
teet ja ST-urakoiden tuotevaatimukset. Suunnitelmien tarkastuskäytännöt ja -tarkkuudet
kehittyivät tehokkaammiksi ja yhteneväisemmiksi hankkeen edetessä.
Haastattelujen perusteella eri osapuolten yhteinen näkemys oli, että alalle tarvitaan
yleisohje suunnitelmien tarkastuksesta. Ohjeen avulla tarkastuskäytäntöjä voidaan yhte-
näistää ja tarkastus on tasapuolinen kaikille osapuolille. Tarkastuksiin liittyvät erimieli-
syydet myös oletettavasti vähenevät ohjeen myötä. Ohjeen merkitys korostuu hankkeis-
sa, joissa tarkastustyötä suorittaa useampi toimija. Myös tarkastustyön hankinta ja kil-
pailutus helpottuvat, kun on ohje, jonka mukaan suunnitelmien tarkastus tehdään. Ohje
toimii myös suunnitelmien tarkastajien laadunvarmistustyökaluna.
Haastattelujen perusteella ulkopuolisen tarkastajan käyttö muuttaa suunnitelmien tarkas-
tuksen luonnetta tilaajan suorittamasta tarkastuksesta. Tarkastusohjeen avulla voidaan
lisätä osapuolten tietämystä ulkopuolisen suunnitelmien tarkastuksen käytön tavoitteista
ja tarkoituksesta. Mikäli menettelytapa ei ole suunnittelijalle ennestään tuttu, voi se ai-
heuttaa ennakkoluuloja ja hämmennystä. Mahdollisen tarkastusohjeen avulla voidaan
selkeästi esittää tarkastuksen toimintatavat, sisältö, tarkoitus ja raportointikäytännöt.
”Tarkastusohjeet ja käytännöt vaihtelevat projekteittain ja henkilöittäin. Olisi hyvä
saada jokin perusohje käyttöön (Salo 2015)”. Myös Viitanen (2015) kannattaa ohjeen
laatimista. ”Taitorakenteiden tarkastusohjetta vastaavat ohjeet olisi hyvä olla muillekin
tekniikka-aloilla.”
75
Raporttien ja dokumenttien hallinta selainpohjaiseksi
Suunnitelmien tarkastamiseen liittyvän tiedonkulun kehittäminen tulee ottaa yhdeksi
kehityskohteeksi tulevissa hankkeissa. Tehdyn tutkimuksen mukaan ongelmia ja erimie-
lisyyksiä ovat aiheuttaneet epäselvyydet tarkastukseen toimittamisen aikatauluissa sekä
aineistojen ja raporttien toimittamisessa. Yhtenä ongelmien syynä voidaan pitää käytän-
töä, jossa tietoa jaetaan sähköpostin välityksellä – tai vastaavasti ei jaeta. Lisäksi jokai-
nen osapuoli seuraa tarkastusaikatauluja vain omalla tahollaan, eikä kokonaistilanteesta
ole luotettavaa reaaliaikaista tietoa.
Yhtenä keinona dokumenttien hallintaan ja aikataulujen seurantaan ehdotetaan selain-
pohjaista suunnitelmien tarkastusten ylläpitopalvelua. Palvelun kautta hoidetaan kaikki
suunnitelmien tarkastukseen liittyvä tiedonkulku, tarkastusraporttien laatiminen ja aika-
taulujen seuranta. Palvelun avulla nykyisen kaltainen osittain päällekkäin työ saadaan
poistettua, vapauttaen aikaa varsinaiseen suunnittelu- ja tarkastustyöhön.
Palvelun avulla voidaan reaaliaikaisesti seurata ja hallita:
x milloin ja mitä aineistoa on toimitettu tarkastukseen
x tarvittaessa suunnittelijat voivat priorisoida tarkastettavaa aineistoa
x tarkastuslähetteet ja suunnittelun laadunvarmistusdokumentit tallentuvat palve-
luun
x tarkastuskelpoisuuden todentaminen
x milloin tarkastus aloitettu
x milloin tarkastus suoritettu
x milloin suunnittelijan vastineet ja päivitetyt suunnitelmat toimitettu
x uudet tarkastuskierrokset
x milloin esitetty hyväksyttäväksi
x milloin tilaaja tai Liikennevirasto hyväksynyt
Palvelusta löytyy tekniikkalajikohtaiset tarkastusraporttipohjat ja kaikki raportit kom-
mentteineen tallentuvat palveluun. Kaikkien vaiheiden tekijät ja aikataulut jäävät tal-
teen. Palveluun tulee yhdistää automaattiset sähköposti-ilmoitukset kun kussakin suun-
nittelukohteessa tehdään muutoksia. Näin asianomaiset saavat tiedon sen hetkisestä ti-
lanteesta. Suunnitelmien tarkastusten aikatauluja voidaan seurata reaaliaikaisesti ja jo-
kaisella osapuolella on käytettävissä sama tieto. Aikataulu seurannasta tulee tehdä visu-
aaliset värimittarit, joilla tarkastustilanteesta saa yhdellä vilkaisulla kokonaiskuvan.
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5. YHTEENVETO JA PÄÄTELMÄT
Diplomityössä oli tarkoituksena selvittää, miten ulkopuolisen tarkastajan käyttö on hyö-
dyttänyt Seinäjoki–Oulu-ratahanketta. Tarkoituksena oli selvittää ulkopuolisen suunni-
telmien tarkastuksen käytön laadulliset, aikataululliset ja kustannukselliset vaikutukset
ratahankkeelle. Työssä tutkittiin, ovatko tarkastustoiminnalle asetetut tavoitteet täytty-
neet, onko tarkastustoiminnan ohjeistus onnistunut, miten saatuja kokemuksia voidaan
hyödyntää tulevissa hankkeissa sekä miten hankkeen eri osapuolet ovat kokeneet ulko-
puolisen tarkastajan käytön.
Kokkola–Ylivieska-rataosuus on toiminut pilottikohteena laajalle kaikki tekniikkalajit
sisältävälle ulkopuoliselle suunnitelmien tarkastustoiminnalle. Kokkola–Ylivieska-
rataosuudella WSP Finland Oy alikonsultteineen tarkasti käytännössä kaikki rakennus-
suunnitelmat. Vaiheen II rakennussuunnitelmista osan tarkasti rakennuttajakonsultti
itse, WSP Finland Oy:n tarkastaessa väylä-, taitorakenne- ja geotekniset suunnitelmat.
Pilottihankkeissa on aina haasteita ja ongelmia, niin oli tässäkin.
Lähtökohdat ulkopuoliselle suunnitelmien tarkastustoiminnalle olivat haastavat. Taito-
rakenteita lukuun ottamatta osapuolilla oli vain vähän tai ei lainkaan aiempia kokemuk-
sia menettelytavasta. Tarkastukseen toimitettiin paljon aineistoa, josta osa epäsäännölli-
sesti, lisäksi tarkastettavan aineiston laatu vaihteli. Suunnitelmien tarkastusohjeita ei
ollut muuten kuin taitorakenteiden osalta. Lisäksi aivan hankkeen alussa ei ollut edes
selvillä, mitä suunnitelmia tarkastetaan ulkopuolisen tarkastajan toimesta ja mitä suun-
nitelmia tilaaja haluaa itse tarkastaa (Haapalahti 2015). Tilaajan ja sen edustajina toimi-
vien rakennuttajakonsulttien tahtotila tarkentui hankkeen edetessä ja samalla ulkopuoli-
sen tarkastajan rooli sekä tarkastustyön laajuus tarkentuivat.
Seinäjoki–Oulu-ratahankkeessa ulkopuolisen suunnitelmien tarkastajan käytön syitä
olivat muun muassa lisä- ja muutostöiden vähentäminen, aikataulutavoitteiden saavut-
taminen ja rakennusvirheiden vähentäminen. Edellä mainitut tekijät ovat hyvin saman-
kaltaisia kuin Kankainen (2009) esitti yleisimmiksi erimielisyyttä aiheuttaviksi tekijöik-
si rakennusurakoissa. Voidaan olettaa, että ulkopuolisella suunnitelmien tarkastuksella
voidaan vähentää osapuolten erimielisyyksiä ja näin ollen parantaa yhteistyötä sekä il-
mapiiriä – ainakin pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. Suunnitelmien tarkastus itsessään
voi aiheuttaa tapahtuma hetkellä erimielisyyksiä osapuolten välille.
Suunnitelmissa esiintyvät virheet yleensä havaitaan rakentamisvaiheessa, mutta on
myös mahdollista, että ne tulevat esiin vasta radan ylläpitovaiheessa. Ongelmien kor-
jaaminen vaikeutuu, mitä myöhemmin ne ilmenevät. Vastaavasti korjauskustannukset
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nousevat merkittävästi. Pahimmassa tapauksessa rataliikennettä pitää rajoittaa nopeuden
alentamisilla ja akselipainorajoituksilla. Ulkopuolisen suunnitelmien tarkastajan käytöl-
lä on mahdollista havaita virheet jo suunnitteluvaiheessa.
Täytyy kuitenkin huomata, että kaikki tarkastuksessa esiin tulevat virheet ja puutteet
eivät välttämättä heikennä lopputuotteen laatua, aiheuta ongelmia tai rajoituksia radan
käytölle. Osa virheistä ja puutteista liittyy varsinaisen rakentamisen kannalta toisarvoi-
siin tekijöihin, kuten asiakirjojen ulkoasuun tai suunnitelmien luettavuuteen. Nämä tois-
arvoiset seikat voivat kuitenkin olla erittäin tärkeitä radan kunnossa- ja ylläpidon sekä
tulevien perusparannusten kannalta, joten niiden merkitystä ei tule väheksyä. Suunni-
telmat tulee myös laatia laadittujen sopimusten mukaisesti, joten kustannussäästöjä
suunnittelusta ei tule tehdä niiden laatua heikentämällä.
Ulkopuolisen suunnitelmien tarkastajan käytön vaikutukset
Tutkimuksen perusteella voidaan todeta ulkopuolisen suunnitelmien tarkastajan paran-
taneen suunnitelmien laatua. Ulkopuolisella tarkastajalla oli mahdollisuus tarkastaa
suunnitelmat huolellisemmin verrattuna tilaajan itse suorittamaan tarkastukseen. Suun-
nitelmien laadulla on vaikutus rakentamiskustannuksiin ja mahdollisiin lisä- ja muutos-
töihin. Vaikutukset ovat erilaiset ST-urakoiden ja RS-hankintojen välillä.
Ulkopuolisen suunnitelmien tarkastajan käytöllä ei ollut merkittävää vaikutusta hank-
keen aikatauluun. Pitkät tarkastusprosessit joissain tapauksissa viivästyttivät suunnitte-
luvaihetta, ja mahdollisesti rakentamista ST-urakoissa. RS-hankintakohteissa voidaan
olettaa, että laadukkaimmilla suunnitelmilla oli positiivinen vaikutus rakentamisaikatau-
luun.
Kustannusvaikutus on monisyinen arvioitava. Ulkopuolisen suunnitelmien tarkastajan
käytöllä on paikoin ollut suunnitteluaikaa kasvattava vaikutus, niissä tapauksissa kun
tarkastusta ei ole suoritettu sovitussa määräajassa. Näissä tapauksissa tarkastus on nos-
tanut suunnitteluvaiheen kustannuksia. Merkittävimmät rakentamisen aikaiset kustan-
nusvaikutukset liittyvät vähentyneisiin muutostöihin sekä muuttuneisiin suunnittelurat-
kaisuihin. Alhaisemmilla muutostyökustannuksilla on selkeä hankkeen kokonaiskustan-
nuksia alentava vaikutus. Pitkällä aikavälillä oikeiden suunnitteluratkaisujen valinnalla
on elinkaarikustannuksia alentava vaikutus. Absoluuttisten kustannusten suuruutta, joi-
hin ulkopuolisen tarkastajan käytöllä on ollut vaikutusta, on mahdotonta laskea.
Käyttämällä ulkopuolista suunnitelmien tarkastajaa tilaaja ja rakennuttajakonsultti voi-
vat pitää oman hankeorganisaationsa pienenä. Tarkastuspalveluita ostetaan alihankinta-
na vain kulloinkin tarvittava määrä. Tilaaja on myös konsultoinut tarkastajia omien nä-
kemysten tukemiseksi. Tilaajan näkökulmasta tarkastajien konsultointi on hyvä menet-
telytapa, koska tarkastajat ovat valmiiksi perehtyneitä hankkeeseen ja sen erityispiirtei-
siin.
78
Laaja-alaisella suunnitelmien tarkastuksella on haastattelujen perusteella ollut positiivi-
nen vaikutus tarkastajien osaamisen kehittymiseen. Myös konsulttien välinen yhteistyö
on kehittynyt hankkeen aikana. Yhteistyön kehittymiseen on vaikuttanut avoin ja raken-
tava vuoropuhelu sekä hankkeen pitkä kesto.
Ulkopuolisen tarkastajan käytön vaikutuksia suunnittelijan laaduntuottoon on hyvin
vaikea arvioida ja todentaa. On mahdollista, että ulkopuolisen tarkastajan käyttö nostaa
suunnitelmien laatua. Suunnitelmat tehdään laadukkaammin, jotta useilta tarkastuskier-
roksilta vältytään ja suunnittelu pysyy aikataulussa. Mutta on myös mahdollista, että
suunnitelmat toimitetaan tietoisesti keskeneräisenä tarkastukseen, ja ne korjataan tarkas-
tajan löytämien puutteiden ja virheiden jälkeen. Tästä taasen seuraa uusi tarkastuskier-
ros, joka pidentää aikataulua.
Yhteistyön toteutuminen
Yhteistyö eri osapuolten välillä selkeästi kehittyi parempaan suuntaan hankkeen edetes-
sä. Toimintatavat kehittyivät tehokkaammiksi havaittujen ongelmien myötä sekä osa-
puolten luottamus ja arvostus toisiaan kohtaan kasvoi. Tarkastajien ja suunnittelijoiden
välinen yhteistyö suunnittelun aikana nopeutti tarkastuksia sekä vähensi tarkastuskier-
rosten määrää. Jälkikäteen arvioiden yhteistyötä ja vuoropuhelua oli ratahankkeessa
liian vähän. Useat erimielisyydet ja ongelmat olisi voitu välttää paremmalla tiedonkulul-
la ja vuoropuhelulla. Yhteistyön ja vuoropuhelun merkitystä ei voi liikaa korostaa. Osa-
puolten välisellä riittävällä vuoropuhelulla koko hankkeen ajan voidaan merkittävästi
vaikuttaa aikatauluun, kustannuksiin ja laatuun. Jokainen osapuoli hyötyy avoimesta
kanssakäymisestä ja rakentavasta palautteesta.
Liikennevirasto käytti WSP Finland Oy:n kokeneita, jo valmiiksi hankkeeseen perehty-
neitä asiantuntijoita apuna vaativien kohteiden suunnitteluratkaisujen valinnassa. Me-
nettelytavassa täytyy huomata, etteivät tarkastajat osallistu varsinaiseen suunnittelutyö-
hön eivätkä päätä suunnitteluratkaisuja.
Tarkastusajat
Toteutuneet tarkastusajat olivat tutkimuksen mukaan keskimäärin sovituissa aikarajois-
sa. Ensimmäinen suunnitelmien tarkastuskierros kesti keskimäärin 10 työpäivää, toinen
5 työpäivää ja kolmas 4 työpäivää. Vaikka keskimääräiset tarkastusajat olivat sovittujen
tarkastusaikojen rajoissa, osa tarkastuksista myöhästyi. ST-urakoiden RU1 ja RU2
suunnitelmista 64 % tarkastettiin sovitussa aikataulussa ensimmäisen tarkastuskierrok-
sen osalta. Vaiheen II suunnitelmista 77 % tarkastettiin sovitussa aikataulussa ensim-
mäisen tarkastuskierroksen osalta. Kaikissa hankkeissa keskimäärin noin ѿ suunnitel-
mista tarkastettiin 5 työpäivän aikana siitä, kun ne toimitettiin tarkastukseen.
Kokkola–Ylivieska-rataosuudella ST-urakoitsijoille ja vaiheen II suunnittelukonsulteille
tuli yllätyksenä useat suunnitelmien tarkastuskierrokset. Useampaa kuin yhtä tarkastus-
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kierrosta ei ollut otettu huomioon aikataulusuunnittelussa. Mahdollinen suunnittelussa
säästetty aika menetettiin pitkissä tarkastusprosesseissa. Keskimäärin 56 % kaikista
suunnittelukohteista on ollut sellaisia, joihin suunnitelmien tarkastaja on vaatinut muu-
toksia ennen kuin suunnitelmia on voitu esittää hyväksyttäväksi. Vastaavasti kolmannen
tarkastuskierroksen on vaatinut keskimäärin 10 % suunnittelukohteista.
Tiiviimmällä suunnittelijan ja tarkastajan välisellä suunnittelun aikaisella yhteistyöllä
olisi voitu lyhentää tarkastukseen kulunutta aikaa ja vähentää tarkastuskierrosten mää-
rää. Myös tarkastukseen toimittamisen ohjeiden noudattamisella olisi ollut mahdollista
lyhentää tarkastusaikaa.
Tarkastustoiminnan paremmalla resursoinnilla olisi voitu vaikuttaa keskimääräisiin tar-
kastusaikoihin ja tarkastusten myöhästymisiin. Suuri osa tarkastusten myöhästymisistä
on aiheutunut loma-ajan resurssipulasta. Yksinkertaisesti riittävän päteville ja kokeneil-
le tarkastajille ei löytynyt tuuraajia.
Suunnitelmien tarkastus
Suunnitelmien tarkastuskäytännöt olivat vaihtelevia eri tekniikkalajien välillä. Eroja
havaittiin myös henkilötasolla. Osaltaan eroja selittävät vähäiset kokemukset ulkopuoli-
sesta suunnitelmien tarkastuksesta. Vain taitorakenteiden osalta on olemassa Liikenne-
viraston laatimat rakennussuunnitelmien tarkastusohjeet. Näitä ohjeita myös sovellettiin
muille tekniikkalajeille soveltuviksi ratahankkeen aikana.
Suunnitelmien tarkastuksessa haasteita aiheuttivat erot RS-hankinnan ja ST-urakan vä-
lillä. Tarkastettaessa RS-hankintatavalla tuotettuja rakennussuunnitelmia, ovat suunni-
telmat viimeisteltyjä. Rakennussuunnitelmien pitää olla täysin valmiit rakennusurakoi-
den kilpailuttamista varten. ST-urakassa taas rakennussuunnitelmia laaditaan vain ura-
koitsijan omaan käyttöön. Tästä seuraa, että suunnitelmia ei välttämättä ole viimeistelty
vaan ST-urakoitsijalle riittää, että kuvissa on esitetty kaikki rakentamisen kannalta
oleellinen tieto. Rakennussuunnitelmien ulkoasu on ST-urakoissa tarkoitus viimeistellä
vasta Näin tehty -kuviin.
Rakennussuunnitelmia on kuitenkin tarkastettu samoin perustein RS-hankinnoissa ja
ST-urakoissa. Haastattelujen perusteella ST-urakoiden suunnitelmien tarkastusten tark-
kuutta ja kommentointi kynnystä tulee muuttaa. ST-urakoissa tarkastusten pääpaino
tulee olla rakenteen turvallisuudessa, käyttöiässä sekä huolto- ja korjauskelpoisuudessa.
RS-hankinnoissa tarkastuksen pääpaino tulee olla edellisten lisäksi rakennettavuudessa
ja taloudellisuudessa. Varsinkin tarkastustyön alussa tarkastajat saivat palautetta liialli-
sesta tarkkuudesta. Tarkastajat reagoivat palautteeseen ja tarkastusprosessia korjattiin
siltä osin. Tarkastajat perehdytettiin hankkeen edetessä ST-urakan erityispiirteisiin ja
ongelmat korjaantuivat.
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Suunnitelmien tarkastajien olisi pitänyt ottaa tiukempi linja tilaajan suuntaan aineiston
puutteista, niissä tapauksissa kun aineisto on ollut tarkastukseen kelpaamatonta. Nyt
hankkeessa tarkastettiin myös aineistot, jotka selkeästi eivät olleet tarkastuskelpoisia.
On tilaajan vastuulla ohjeistaa suunnittelijoita ohjeiden laiminlyönneistä.
Suunnitelmien tarkastus- ja hyväksymiskäytännöt ja niihin liittyvä ohjeistus kehittyivät
projektin aikana. Ilmenneiden ongelmien pohjalta ohjeisiin tehtiin päivityksiä ja hyviä
käytäntöjä otettiin laajasti käyttöön. Suunnitelmien tarkastajilla oli kehitystyössä aktii-
vinen rooli. ”Tarkastustoiminta on kehittynyt koko hankkeen ajan ja lopputuloksena on
erittäin hyvin hiotut toimintatavat ja organisointi (Viitanen 2015)”.
Millä edellytyksillä ulkopuolisen suunnitelmien tarkastajan käyttö voi onnistua
Onnistunut ulkopuolisen suunnitelmien tarkastajan käyttö vaatii jokaiselta osapuolelta
sitoutumista noudattamaan asetettuja reunaehtoja. Suunnitelmien tarkastuksesta ja tar-
kastukseen toimittamisesta tulee olla kirjalliset ohjeet. Ohjeiden sisältö ja mahdolliset
seuraukset niistä poikkeamisista tulee käydä läpi jokaisen osapuolen kanssa.
Koska rakennussuunnitelmien tarkastus perustuu suurelta osin tarkastajien pitkään ko-
kemukseen, on tarkastajien pätevyysvaatimuksille asetettava suuri painoarvo tarkastajia
valittaessa. Taitorakenteiden suunnitelmien ja niihin liittyvien geosuunnitelmien tarkas-
tajien pätevyys tulee vähintään olla sama kuin kohteen suunnittelijalla. Muiden tekniik-
kalajien osalta ei ole virallisia pätevyysvaatimuksia. Tällöin henkilön soveltuvuus tar-
kastajaksi tulee arvioida muun muassa koulutuksen, referenssien ja kokemuksen perus-
teella. Tarkastustoimintaan liittyvissä projektinhallinta tehtävissä voidaan käyttää vä-
hemmän kokeneita henkilöitä eikä heiltä tule vaatia alakohtaista suunnittelukokemusta.
Suunnitelmien tarkastuksen tavoitteet ja reunaehdot tulee määrittää jo sopimuksiin. Kir-
jattujen tavoitteiden avulla voidaan tarkastustyön tarkoitus selventää kaikille osapuolil-
le, tilaajalle, suunnittelijalle, ST-urakoitsijalle ja itse tarkastajille. Erityisesti on tärkeää,
että suunnittelijat, joiden kanssa tarkastajat käyvät vuoropuhelua ja ovat tiiviissä yhteis-
työssä tiedostavat tarkastuksen merkityksen. Reunaehtojen avulla voidaan esimerkiksi
tarkastuksen kestoaikoja valvoa.
Tarkastukseen toimittamisen ohjeista tulee tehdä kattavat ja selkeät. Ohjeiden noudat-
tamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tässä diplomityössä tehdyn tutkimuksen
perusteella ohjeiden laiminlyönti aiheuttaa merkittäviä seurauksia tarkastuksen sujuvuu-
teen ja tiedonkulkuun. Ohjeista poikkeamisia tulee seurata, niihin tulee puuttua, ne tulee
tilastoida ja sanktioida. Seinäjoki–Oulu-ratahankkeessa suunnitelmien tarkastuksen oh-
jeista poikkeamiset tiedonkulun osalta ovat aiheuttaneet merkittävää haittaa osapuolille.
Vähämerkityksiset asiat muodostuvat nopeasti vakaviksi, ja pahimmillaan aiheuttavat
rakennustöiden viivästymisiä.
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Ulkopuolisen suunnitelmien tarkastajan käyttö oli useimmille toimijoille uusi toiminta-
tapa Seinäjoki–Oulu-ratahankkeessa. Tulevissa hankkeissa, joissa käytetään vastaavaa
menettelytapaa, tulee alkuvaiheen perehdytyksiin panostaa. Toimintatapojen opettelulle,
yhteistyön kehittymiselle ja luottamuksen syntymiselle tulee myös varata riittävästi ai-
kaa.
Myös suunnitelmien tarkastajien perehdytykseen tulee panostaa toiminnan alussa.
Kaikki tarkastukset tulee suorittaa samalla tarkkuudella ja tarkastusraporttien tulee olla
yhtenäiset, tekniikkalajista ja tarkastajasta riippumatta. Jälkikäteen arvioiden Seinäjoki–
Oulu-ratahankkeessa olisi tarkastajatahon pitänyt panostaa hankkeen alussa enemmän
suunnitelmien tarkastusten tasalaatuisuuteen ja yhteneväisiin käytäntöihin eri tekniikka-
lajien välillä. Näin tarkastusperusteet ja raportointikäytännöt olisivat olleet alusta alkaen
paremmin kaikkien tiedossa. Lisäksi tarkastustoiminnan aikana tulee pitää säännöllisiä
tarkastajien yhteisiä sisäisiä palavereja, jotka ovat tärkeitä tiedon jakamisen ja ongelmi-
en käsittelyn kannalta.
Vaikka suunnitelmien tarkastajat toimivat tilaajan edustajina, hankkeen etua ajatellen,
tulee heidän säilyttää neutraaliutensa suunnittelunohjauksen ja päätösten teon kannalta.
Ulkopuolinen suunnitelmien tarkastaja ei päätä suunnitteluratkaisuista, vaan ainoastaan
tiedottaa tilaajaa tarkastuksessa esiin tulevista ristiriidoista ja ongelmista. Tarkastajat
eivät saa provosoida suunnittelijoita.
Tarkastusten laajuus ja tarkastusaika
Ratahankkeesta saatujen kokemusten perusteella tulee ulkopuolisen tarkastuksen laa-
juutta tarkastella tulevissa hankkeissa aiempaa tarkemmin. Hankekohtaisesti tuleekin
tarkastella, kannattaako jotain osa-alueita jättää kokonaan tarkastusten ulkopuolelle, tai
voiko joillekin osa-alueille tarkastusprosessi olla kevennetty. Tarkastusprosessia voi
keventää esimerkiksi muuttamalla raportointikäytäntöjä yksinkertaisemmiksi. Taito- ja
georakenteiden osalta nykyisen kaltainen kattava tarkastusprosessi on kuitenkin perus-
teltua ja tämä onkin saanut kannatusta Seinäjoki–Oulu-ratahankkeessa. Taito- ja geora-
kenteissa myöhemmin ilmenevien ongelmien seuraukset voivat olla hyvin vakavia ja
niiden korjaaminen erittäin kallista.
Suunnitelmien tarkastusaikoja tulee myös tarkastella tulevissa hankkeissa. Suunnitelmi-
en tarkastusajat voivat olla erilaiset eri urakkamalleissa ja tekniikkalajeissa. Tarkastus-
ajan kohdalla tulee huomioida hankkeen koko, paljonko suunnitteluaineistoa tarkaste-
taan ja mille ajanjaksolle se ajoittuu. Lyhytkin tarkastusaika on perusteltua, mikäli han-
keaikataulu sitä edellyttää. Tällöin tarkastajien tulee varata riittävästi resursseja tarkas-
tukseen ja tarkastuksia tulee priorisoida.
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Päätelmät
Ulkopuolisen suunnitelmien tarkastajan käyttö Seinäjoki–Oulu-ratahankkeessa on jälki-
käteen arvioiden erittäin perusteltua. Ulkoistamalla suunnitelmien tarkastukset alihank-
kijalle on tilaaja saanut vapautettua resursseja muuhun toimintaan ratahankkeessa. Li-
säksi ulkopuolisen suorittamat suunnitelmien tarkastukset ovat olleet huomattavasti tar-
kemmat tilaajan itse suorittamiin tarkastuksiin verrattuna. Suunnitelmista on saatu kor-
jattua paljon puutteita ja virheitä. Ja tärkeimpänä seikkana, että korjaukset on voitu teh-
dä jo suunnitteluvaiheessa, jonka aikana muutosten tekeminen on halvinta.
Tästä pilottihankkeesta saatujen kokemusten avulla tulee suunnitelmien tarkastusmene-
telmiä ja siihen liittyvää ohjeistusta kehittää tulevia hankkeita varten. Taitorakenteiden
suunnitelmien tarkastusohje on todettu hyväksi ja infra-alalle tarvitaan vastaava ohje
myös muita tekniikkalajeja varten. Ohjeen avulla on suunnitelmien tarkastuksiin liitty-
viä käytäntöjä ja toimintatapoja mahdollista yhtenäistää. Ohje toimii samalla myös
suunnitelmien tarkastajien laadunvarmistustyökaluna.
Ulkopuolisen suunnitelmien tarkastajan käyttöä on mahdollista hyödyntää nykyistä te-
hokkaammin lisäämällä tarkastajan ja suunnittelijan välistä yhteistyötä suunnitteluvai-
heen aikana. Tarkastajien, jotka toimivat oman alansa asiantuntijoina, liittäminen mu-
kaan suunnitteluprosessiin jo suunnittelun alkuvaiheessa mahdollistaa kerralla oikein -
käytännön onnistumisen. On myös suunnittelijan etu, ettei kohteita tarvitse suunnitella
uudestaan tarkastus- ja hyväksymisvaiheessa ilmenneiden ongelmien vuoksi. Uusien
toimintatapojen kehittäminen vaatii jatkotutkimusta.
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